



MEDIMURSKE VODE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
40 000 ČAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10

tel: 040/ 37 37 00
voda@medjimurske-vode.hr
www.medjimurske-vode.hr
OIB 81394716246

Čakovec, 09.12.2025.
Ur.broj: 2109-53-03-2-25-82



~~~~~

**REBALANS PLANA POSLOVANJA**  
**MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.**  
**ZA 2025. GODINU**

~~~~~

KRATKI OSVRT UPRAVE

Sukladno odredbama Društvenog ugovora Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, a u skladu s člankom 35. Uprava društva, predlaže Skupštini društva ovaj Rebalans plana poslovanja za 2025. godinu na usvajanje, uz prethodno dobivanje suglasnosti Nadzornog odbora.

Osnova za izradu rebalansa poslovanja je desetomjesečno ostvarenje prihoda i rashoda te realizacija programa gradnje komunalnih vodnih građevina. U obzir su uzete sve ugovorene vrijednosti investicijskih aktivnosti, kao i sva ostala saznanja koja bi eventualno mogla utjecati na rezultat poslovanja.

Rebalans se sastoji od dva dijela i to od prvog dijela tabelarnog prikaza planiranih prihoda i rashoda za cijelo Društvo, pregleda po poslovnim odjelima, te rebalansa ulaganja u dugotrajnu imovinu, dok je u drugom dijelu rebalans programa gradnje komunalnih vodnih građevina sa prikazanim izvorima financiranja.

Rebalansom se planira povećanje ukupnih prihoda na 15.210.176 EUR, od prvobitno planiranih 14.654.803 EUR, povećanje ukupnih rashoda na 15.201.672 EUR, od prvobitno planiranih 14.649.046 EUR, te dobit poslovanja Društva u iznosu od 8.504 EUR, odnosno dobit Društva nakon oporezivanja u iznosu od 6.974 EUR.

Godinu 2025. završavamo slijedeći zacrtane ciljeve, i dalje smo usmjereni na naše korisnike i održavanje sustava, kontinuirano smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, daljnji razvoj vodno-komunalne infrastrukture i jačanje svijesti korisnika o važnom priključenju na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

A) REBALANS PRIHODA I RASHODA MEĐIMURSKIH VODA d.o.o.

OPIS	PLAN 2025	REBALANS 2025	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
POSLOVNI PRIHODI	14.592.718	15.159.746	104
<i>Prihodi iz redovne djelatnosti</i>	13.970.718	14.231.494	102
<i>Prihodi iz cijene vodnih usluga</i>	8.517.858	9.196.846	108
Vodoopskrba	5.250.982	5.444.955	104
Odvodnja	1.617.809	2.092.068	129
Pročišćavanje	1.649.066	1.659.823	101
<i>Prihodi od usluga</i>	629.783	515.994	82
Usluge vođenja investicija JLS-ima	250.000	174.724	70
Usluge iz redovnih djelatnosti	379.783	341.270	90
<i>Prihodi od vodovodnih priključaka</i>	480.000	700.238	146
<i>Prihodi od kanalizacijskih priključaka</i>	180.000	228.326	127
<i>Prihodi od naplata šteta</i>	250.010	186.831	75
<i>Odgođeni prihodi</i>	3.913.068	3.403.259	87
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	622.000	928.252	149
Prihodi od upravljanja projektima	290.000	169.644	58
Ostali prihodi	332.000	758.608	228
FINANCIJSKI PRIHODI	62.085	50.430	81
UKUPNI PRIHODI	14.654.803	15.210.176	104
POSLOVNI RASHODI	14.643.301	15.171.901	104
<i>Materijalni troškovi</i>	1.952.087	2.043.139	105
Troškovi materijala	608.930	775.772	127
Troškovi električne energije	1.195.079	1.105.698	93
Troškovi goriva	148.078	161.669	109
<i>Troškovi usluga</i>	1.045.942	1.188.469	114
<i>Troškovi zaposlenih</i>	4.248.027	4.557.802	107
Neto plaće i nadnice	2.944.264	2.844.609	97
Doprinosi iz plaće	748.781	1.116.619	149
Doprinosi na plaću	554.982	596.573	107
<i>Amortizacija</i>	6.004.263	5.588.193	93
<i>Vrijednosno usklađenje</i>	61.135	63.185	103
<i>Rezerviranja</i>	0	279.000	0
<i>Ostali nematerijalni troškovi</i>	1.331.847	1.452.113	109
Troškovi osiguranja	254.337	240.102	94
Ostale naknade zaposlenima	824.945	855.200	104
Ostali troškovi	252.565	356.811	141
FINANCIJSKI RASHODI	5.745	29.771	518
UKUPNI RASHODI	14.649.046	15.201.672	104
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.757	8.504	148
POREZ NA DOBIT	1.036	1.531	148
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	4.721	6.974	148

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

✓ Struktura prihoda je slijedeća:

- **PRIHODI IZ CIJENE VODNIH USLUGA** – čine ih prihodi fakturirani domaćinstvima, gospodarstvu i ustanovama za isporučene količine pitke vode, te izvršene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Povećanje prihoda iz cijene vodnih usluga je za oko 8% u odnosu na prvobitno planirane. Povećanje je razlog povećanoj potrošnji, ali i promjeni cijene s 01.09.2025. godine.
- **PRIHODI OD USLUGA** – čine ih prihodi od usluga vođenja investicija i prihodi iz redovnih djelatnosti.
 - ✓ **prihodi od usluga vođenja investicija** – čine ih prihodi od fakturiranja usluga JLS-ima, obzirom na izvršene radove, a u postotku (2,25 ili 3 % za kanalizacijske mreže odnosno 5 % za izgrađene vodovodne mreže) zavisno od vrijednosti investicije. Rebalansom se planiranju manji prihodi u odnosu na prvobitno planirane s obzirom na manju realizaciju programa gradnje u dijelu koji ovisi o potrebama JLS-a.
 - ✓ **prihodi od usluga iz redovne djelatnosti** - očekuju se manji prihodi, a čine ih prihodi od fakturiranja manipulativnih troškova Hrvatskim vodama za prikupljanje naknada u cijeni vode (naknade za zaštitu i korištenje voda), prihodi od proizvodnje električne energije, prihodi od montaže i demontaže brojila, preseljenja vodomjera, usluga korištenja vodoopskrbnog sustava putem hidrantskih nastavaka, prihodi od pročišćavanja otpadnih voda dopremljenih na pročištače iz septičkih i sabirnih jama, prihodi od snimanja sustava odvodnje TV inspekcijskim vozilom i/ili čišćenja sustava, strojnog ispiranja i slični prihodi.
- **PRIHODI OD VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA** – rebalansom se planiraju veći prihodi od vodovodnih i kanalizacijskih priključaka u odnosu na prvobitno planirane. Povećana inicijativa u vidu obaveza na priključenje i aktivni rad vodnog redarstva i kontrola priključaka doprinjeli su povećanoj realizaciji.
- **PRIHODI OD NAPLATA ŠTETA** – planiraju se u manjem obimu u odnosu na prvobitno planirane, s obzirom da s 01.10.2025. godine nije aktivna polica osiguranja cjevovoda.
- **ODGOĐENI PRIHODI** – ova vrsta prihoda nastaje sučeljavanjem troškova amortizacije po investicijama koje se financiraju sredstvima Europske unije, Hrvatskih voda i prikupljenim sredstvima iz cijene vode na ime naknade za razvoj prema donesenim odlukama, te proračunskim uplatama pojedinih jedinica lokalne samouprave. Rebalansom se planira smanjenje.
- **OSTALI POSLOVNI PRIHODI**
 - ✓ **Prihodi od upravljanja projektima** – čine ih prihodi koji se odnose na vođenje investicija i koji povećavaju ukupnu vrijednost investicije. Ovi prihodi planiraju se ostvariti u manjem iznosu od planiranog.
 - **Ostali prihodi** - stavka ostalih poslovnih prihoda sadrži prihode od prodaje dugotrajne imovine (217.395 EUR), prihode od državnih potpora (odlukom Vlade RH produljeno je sufinanciranje električne energije do 03.2026. godine), te na prihode od proizvodnje energije na vlastitim solarnim elektranama, prihode od naplaćenih utuženih potraživanja i druge prihode. Ovi prihodi planiraju se u većem iznosu od prvotno planiranih.
- **FINANCIJSKI PRIHODI** – čine ih prihodi od zakonskih zateznih kamata obračunatih za zakašnjelo plaćanje, prihodi s osnova kamata po danim depozitima. Ovi prihodi planiraju se u manjem iznosu od prvobitno planiranih.

✓ **Struktura rashoda je slijedeća:**

➤ **MATERIJALNI TROŠKOVI**

- ✓ **troškovi materijala** – ovi troškovi rebalansom se planiraju u većem iznosu, a ponajviše radi povećane realizacije izgradnje priključaka.
- ✓ **troškovi energije i goriva** – troškovi električne energije planiraju se u manjem iznosu s obzirom na rad vlastitih solarnih elektrana, ali i manju cijenu električne energije po provedenoj nabavi. Troškovi goriva planiraju se u nešto većem iznosu od prvobitno planiranih.

➤ **TROŠKOVI USLUGA** – troškovi usluga planiraju se u većem iznosu od prvobitno planiranih. Čine ih usluge redovitog održavanja sustava, usluge održavanja informatičkog sustava, poštanske i telefonske usluge, revizorske usluge, usluge odvoza smeća, usluge laboratorijskih ispitivanja pitkih i otpadnih voda, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge javnih bilježnika, usluge promidžbe i reklame, zdravstvene usluge, liječnički pregledi, te druge usluge. Rast ovih troškova pojaviše je rezultat povećanih troškova komunalnog otpada, troškova usluga gradnje, troškova naknade za služnost voda i drugih usluga.

➤ **TROŠKOVI ZAPOSLENIH** – povećanje troškova je dio paketa zadnjih izmjena Kolektivnog ugovora.

➤ **AMORTIZACIJA** – rebalansom se planiraju manji troškovi u odnosu na prvobitno planirane.

➤ **VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE** – rebalansom se planiraju veći troškovi, a odnose se na ispravak vrijednosti za novo pokrenute ovršne postupke s ciljem sprečavanja nastupa zastare.

➤ **REZERVIRANJA** - zbog nastanka štetnog događaja na Vodotornju Čakovec i izlivanja velikih količina vode iz vodospremnika nastala je šteta koju će trebati podmiriti u narednom razdoblju, bez obzira na odgovornost za štetu i regresnu odgovornost. Osim toga, rezerviranje u iznosu od 171.000 EUR odnosi se na neiskorištene godišnje odmore svih zaposlenika.

➤ **OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI**

✓ **Troškovi osiguranja** – troškovi osiguranja planiraju se u manjem iznosu u odnosu na planirane, a ponajprije radi osiguranja koje se odnosi na lom cjevovoda.

✓ **Ostale naknade zaposlenima** – obuhvaćaju naknade koje čine materijalna prava iz Kolektivnog ugovora.

➤ **Ostali troškovi** – čine ih troškovi bankovnih usluga, troškovi članarina komori, komunalne naknade, naknade za uređenje voda, troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika, troškovi priručnika i časopisa, troškovi donacija, administrativne takse, naknade članovima NO, troškovi reprezentacije, troškovi rente s osnove tuđe pomoći i njege i izgubljene zarade, te drugi troškovi. Rebalansom se predviđaju veći troškovi u odnosu na prvobitno planirane s osnove povećanih troškova bankarskih naknada, obračunatih troškova obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda, troškova uvođenja ERP-a, i drugih troškova.

➤ **FINANCIJSKI RASHODI** – ovi troškovi rebalansom se planiraju u većem iznosu, a temeljeni su na troškovima kamata po kreditu HBOR-a, te troškovima revolving kredita korištenog za pokriće financijskog jaza između plaćenih troškova po investicijama i priljeva sredstava prema zahtjevima za nadoknadom sredstava.

B) DJELATNOSTI DRUŠTVA

Pregled količina usluga Vodoopskrbe

VODOOPSKRBA	PLAN 2025	REBALANS 2025	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	3.791.925	3.846.840	101
ustanove	322.212	336.214	104
gospodarstvo	984.812	932.879	95
UKUPNO	5.098.949	5.115.933	100

Pregled količina usluga Odvodnje otpadnih voda

ODVODNJA	PLAN 2025	REBALANS 2025	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	2.621.491	2.783.296	106
ustanove	246.548	261.586	106
gospodarstvo	1.135.518	1.156.695	102
UKUPNO	4.003.557	4.201.577	105

Pregled količina usluga Pročišćavanja otpadnih voda

PROČIŠĆAVANJE	PLAN 2025	REBALANS 2025	Indeks
	m ³	m ³	%
domaćinstva	2.621.491	2.783.282	106
ustanove	242.340	261.586	108
gospodarstvo	1.123.993	1.154.741	103
UKUPNO	3.987.824	4.199.609	105

C) REBALANS PRIHODA I RASHODA PO POSLOVNIM ODJELIMA DRUŠTVA

U nastavku se daje pregled rebalansom planiranih prihoda i rashoda za Vodoopskrbu, Odvodnju otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda, Izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, kao i svih Zajedničkih službi čiji troškovi nisu pokriveni realiziranim prihodima, te se raspoređuju po odjelima u skladu sa smjernicama regulatornog računovodstva.

OPIS	PLAN ODJEL VODOOPSKRBA	REBALANS ODJEL VODOOPSKRBA	PLAN ODJEL ODVODNJA	REBALANS ODJEL ODVODNJA	PLAN ODJEL PROČIŠĆAVANJE	REBALANS ODJEL PROČIŠĆAVANJE	PLAN VOD.I KAN. PRIKLJUČCI	REBALANS VOD.I KAN. PRIKLJUČCI	PLAN ZAJEDNIČKE SLUŽBE	REBALANS ZAJEDNIČKE SLUŽBE
POSLOVNI PRIHODI	6.275.231	6.599.729	4.290.317	4.363.319	2.579.212	2.510.169	678.720	945.268	769.239	741.261
Prihodi iz redovne djelatnosti	6.149.976	6.410.541	4.213.184	4.272.140	2.526.121	2.327.988	663.207	934.524	418.230	286.302
Prihodi iz cijene vodnih usluga	5.250.982	5.444.955	1.617.809	2.092.068	1.649.066	1.659.823	0	0	0	0
Domaćinstva	3.819.575	4.058.188	1.011.877	1.299.527	964.117	968.228	0	0	0	0
Ustanove/Udruge	264.042	289.005	65.884	92.320	72.666	75.579	0	0	0	0
Pravne osobe	1.167.366	1.097.762	540.048	700.221	612.284	616.015	0	0	0	0
Prihodi od usluga	81.458	142.035	118.934	68.863	20.500	24.631	0	0	408.891	280.464
Usluge vođenja investicija JLS-ima	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	174.724
Prihodi od usluga	81.458	142.035	118.934	68.863	20.500	24.631	0	0	158.891	105.740
Prihodi od vodovodnih priključaka	0	0	0	0	0	0	480.000	700.238	0	0
Prihodi od kanalizacijskih priključaka	0	0	0	0	0	0	180.000	228.326	0	0
Prihodi od naplata šteta	219.189	166.522	3.566	4.655	22.104	7.253	3.207	5.959	1.944	2.442
Odgodeni prihodi	598.346	657.028	2.472.875	2.106.555	834.452	636.281	0	0	7.395	3.395
Ostali poslovni prihodi	125.255	189.188	77.133	91.179	53.091	182.181	15.512	10.744	351.009	454.959
Prihodi od upravljanja projektima	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	169.644
Ostali prihodi	125.255	189.188	77.133	91.179	53.091	182.181	15.512	10.744	61.009	285.315
FINANCIJSKI PRIHODI	17.500	16.614	0	11	0	0	0	0	44.585	33.805
UKUPNI PRIHODI	6.292.731	6.616.343	4.290.317	4.363.330	2.579.212	2.510.169	678.720	945.268	813.824	775.066
POSLOVNI RASHODI	4.794.180	5.689.497	3.927.680	3.968.667	2.443.038	2.459.101	668.108	806.639	2.810.295	2.247.997
Materijalni troškovi	743.740	743.819	275.491	255.173	564.056	630.293	286.909	359.150	81.891	54.704
Troškovi materijala	232.605	284.806	27.935	31.792	37.396	95.180	270.480	342.213	40.514	21.780
Troškovi električne energije	454.655	400.413	194.173	152.692	519.849	527.587	719	1.027	25.682	23.979
Troškovi goriva	56.480	58.599	53.382	70.689	6.811	7.525	15.709	15.910	15.696	8.944
Troškovi usluga	457.018	483.189	131.601	175.362	133.030	208.915	33.042	113.051	289.250	207.952
Troškovi zaposlenih	1.292.906	1.847.857	500.381	736.273	464.294	494.312	219.997	220.628	1.770.449	1.258.733
Amortizacija	1.810.811	1.882.344	2.887.053	2.584.612	1.111.935	932.489	54.769	37.173	139.696	151.575
Vrijednosno usklađenje	53.135	50.779	0	0	0	0	8.000	12.406	0	0
Rezerviranja	0	83.000	0	24.000	0	11.500	0	4.500	0	156.000
Ostali nematerijalni troškovi	434.571	598.509	133.155	193.246	169.723	181.594	65.390	59.731	529.008	419.033
Troškovi osiguranja	140.823	130.081	30.548	35.718	36.586	30.496	8.166	6.342	38.214	37.466
Ostale naknade zaposlenima	266.549	383.968	96.668	140.636	92.299	91.473	50.570	45.951	318.859	193.172
Ostali troškovi	27.198	84.460	5.939	16.892	40.839	59.625	6.654	7.438	171.935	188.396
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	5.745	5.749	0	0	0	0	0	24.022
TROŠAK ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	1.307.689	823.324	359.365	419.147	319.435	179.634	9.982	74.848	0	0
UKUPNI RASHODI	6.101.869	6.512.821	4.292.790	4.393.563	2.762.473	2.638.736	678.090	881.487	2.810.295	2.272.019
REZULTAT	190.862	103.522	-2.473	-30.233	-183.261	-128.567	630	63.782	-1.996.471	-1.496.953

✓ Ključ raspodjele troškova Zajedničkih službi

Financijski rezultat Zajedničkih službi u skladu je sa smjernicama regulatornog računovodstva, te se raspodjeljuje po odjelima djelatnosti na vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje, te vodovodne i kanalizacijske priključke.

Djelatnost	PLAN 2025	REBALANS 2025
	EUR	EUR
VODOOPSKRBA	1.307.689	823.324
ODVODNJA	359.365	419.147
PROČIŠĆAVANJE	319.435	179.634
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	9.982	74.848
UKUPNO	1.996.471	1.496.953

✓ Rekapitulacija ukupnih prihoda i rashoda po odjelima

	PLAN 2025	REBALANS 2025	Indeks
PRIHODI			
VODOOPSKRBA	6.292.731	6.616.343	105
ODVODNJA	4.290.317	4.363.330	102
PROČIŠĆAVANJE	2.579.212	2.510.169	97
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	678.720	945.268	139
UKUPNI PRIHODI	13.840.979	14.435.110	104
RASHODI			
VODOOPSKRBA	6.101.869	6.512.821	107
ODVODNJA	4.292.790	4.393.563	102
PROČIŠĆAVANJE	2.762.473	2.638.736	96
VODOVODNI I KANALIZACIJSKI PRIKLJUČCI	678.090	881.487	130
UKUPNI RASHODI	13.835.222	14.426.606	104
REZULTAT	5.757	8.504	148

D) REBALANS PLANA ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 2025 GODINU

R. br.	OPIS STAVKE NABAVE	PLAN 2025		REBALANS 2025	
		kom/kompl.	Cijena (EUR)	kom/kompl.	Cijena (EUR)
I	PLAN NABAVE IT OPREME				
1.	Računala (stolna, prijenosna, tableti) s licencama potrebnog softvera	54	55.800	19	15.664
2.	Serverska računala s licencama (zamjena starih servera)	2	17.000	1	13.308
3.	Synology + diskovi (zamjena postojećeg u Upravi)	1	3.500		0
4.	Monitori	20	5.000	2	1.464
5.	Pisači	4	5.000	2	1.460
6.	Održavanje vatrozidova i backup-a	1	13.000	1	12.906
7.	Neprekidna napajanja za servere s mrežnim karticama	8	6.000	5	5.630
8.	Licence Veeam - obnova + dokup	1	1.800	1	435
9.	Migracija videonadzora na noviju verziju	1	1.700	1	322
10.	Antivirusni program	1	7.000	1	8.710
11.	Rješenje za ERP - ugovoreno 2023	1	117.000		0
12.	OpenScape licenca			1	25
13.	Nadogradnja GIS sustava novim modulima za vodoopskrbu			1	15.000
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - IT OPREMA		232.800		74.925
II	PLAN NABAVE ODJELA VODOOPSKRBE				
1.	Teretno vozilo - kombi vozilo (rashodovanje dotrajalih vozila)	2	40.000	2	39.711
2.	Kamion kiper, 7,5 t (rashodovanje dotrajalog)	1	55.000	1	55.000
3.	Mini bager do 2,7 t s hidrauličkim čekićem	1	50.000	1	49.900
4.	Prikolica za prijevoz mini bagera nosivosti ukupne mase 6 t	1	28.000	1	15.680
5.	Mobilni spremnik za dostavu pitke vode	1	12.000		0
6.	Geofon sa dodatnom opremom	1	5.000	1	4.990
7.	Detektori metala	3	3.900	3	3.900
8.	Oprema i namještaj za sektor vodoopskrbe		6.000		1.386
9.	Laptop, smanjenje gubitaka	1	1.500		0
10.	Hidraulični čekić za bager	1	2.500		0
11.	Rezalica za asfalt	2	5.000	2	4.160
12.	Nabijač Wacker (dizel)	1	2.500	1	2.960
13.	Vibro ploča s rezovoarom za vodu	1	2.500	1	1.250
14.	Prskalica za emulziju	1	3.200		0
15.	Robotska kosilica	1	12.000	2	8.330
16.	Izrada razvodnih ormara i priključenje električne energije za mjerna regulacijska mjesta (MRM NUS1) novi objekti	5	30.000	5	28.944
17.	Dogradnja vanjske rasvjete i videonadzora ispred ograde i u krugu upravljačke zgrade na crpilištu Prelog	1	12.000		0
18.	Spajanje upravljanja AUMA pogona za ventile vodocrpilište Prelog	1	5.500	1	7.097
19.	Ljestve stepeništa i ograda na VS Železna Gora od inoxa	1	10.000	1	12.950
20.	Dogradnja sustava kloriranja ugradnjom novog ventila u Zdencu 1 na vodocrpilištu Nedelišće	1	13.000	1	12.700
21.	Zamjena transformatora te NN i SN bloka na CS Lopatinec	1	100.000	1	57.520
22.	Zamjena ograde na vodocrpilištu Prelog cca 190 m	1	7.000	1	12.996
23.	Izrada novog ulaza sa stepenicama u Zdenac 1 na crpilištu Nedelišće	1	13.000	1	0
24.	Priključak za MRM M.Središće			1	824
25.	Kutija za alat			1	900
26.	Isušivač zraka			3	4.548
27.	Klima uređaj za Vodocrpilište Nedelišće			2	1.380
28.	Priključak za MRM Gardinovec			1	111
29.	Monitori za potrebe NUS-a			2	1.464
30.	Monitori za videonadzor objekta - novi nadzorni centar			3	1.427

31.	Proširenje videonadzora i interfona na CP Nedelišće				5.994
32.	Nadogradnja NUS-a vodoopskrbe automatika CP Nedelišće				4.700
33.	Turbidimetar za mjerenje mutnoće vode			1	812
34.	Džepni mjerač klora			1	683
35.	Uništavač papira			1	698
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - VODOOPSKRBA		419.600		343.015
III	PLAN NABAVE ODJELA ODVODNJE				
1.	Kombi vozilo za potrebe ispitivanja vodonepropusnosti (zapremnina teretnog prostora min. 15 m ³)	1	44.500	1	30.540
2.	Uređenje kombi vozila za ispitivanje vodonepropusnosti (zamjena za Boxer)	1	7.000	1	7.000
3.	Teretni automobil s kukom (rashodovanje dotrajalog)	1	26.000	1	21.344
4.	Mlaznica za visokotlačno crijevo za ispiranje kanalizacijskih cijevi	1	1.500	1	1.500
5.	Poklopac DN600 (sa ili bez betonskog prstena)	40	12.000		0
6.	Tablet	4	3.600	2	766
7.	Komplet alata za mobilna kolica	1	2.000	1	959
8.	Visokotlačno crijevo za čišćenje kan. cijevi DN25 (dužine 120)	1	3.500	1	3.664
9.	Detektor plinova s automatskom pumpom i kalibracijom	1	2.200	1	1.866
10.	Vozilo za prijevoz sadržaja iz sabirnih jama	1	140.000		0
11.	Saver - dišni aparat za bijeg (evakuaciju)	2	2.200	2	2.200
12.	Potopne pumpe za sustav odvodnje s podiznim impelerima	2	16.000	2	14.720
13.	Programska oprema za evidenciju i pražnjenje individualnih sustava odvodnje			1	11.304
14.	Klima uređaj			1	456
15.	Motor za ogradu na vodocrpilištu Nedelišće			1	1.090
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - ODVODNJA		260.500		97.411
IV	PLAN NABAVE ODJELA PROČIŠĆAVANJA				
1.	Vozilo - teretno	1	25.000	1	21.344
2.	Električno osobno vozilo (zamjena za rashodovani)	1	26.000	1	23.991
3.	Stupanj puhalo GM50L	1	12.500	1	11.741
4.	Zamjena SCADA servera, upgrade softwera i doplata licence za Sql bazu	1	17.000	1	17.090
5.	Nabavka elektromotornog pogona za ventile primarne taložnice	1	2.700	1	2.700
6.	Ugradbena potopna pumpa za UPOV	1	550	1	430
7.	Čajna kuhinja s hladnjakom, mikrovalnom i sudoperom - UPOV Podturen	1	1.750		0
8.	Sustav za obradu vode - demineralizator	1	4.500	1	4.500
9.	Protuprovala i vatrododjava - projektna dok.i izvođenje (UPOV D.D. i M.S)	1	44.000		0
10.	Namještaj za upravljački centar pročištača	1	10.000		0
11.	Potopna pumpa viška mulja			1	3.981
12.	Automatski filter za tehničku vodu			1	3.200
13.	Cjevni mjerač protoka tehničke vode			1	3.900
14.	Mješači bio bazena za UPOV Čakovec			2	29.227
15.	Kosilica			2	1.409
16.	Kolica pokretnog šmrka za UPOV DD i MS			2	1.474
17.	Klima uređaj Maxon za UPOV Čakovec			3	2.368
18.	Potopna crpka za UPOV Novo Selo na Dravi			1	2.826
19.	Visokotlačni perač			1	799
21.	Proširenje funkcionalnosti UPOV-a Čakovec s ugradnjom linije za dehidraciju mulja				200
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - PROČIŠĆAVANJE		144.000		131.182
V	PLAN NABAVE ZAJEDNIČKE SLUŽBE I LABORATORIJ				
1.	Perilica laboratorijskog suđa	1	13.000	1	11.679
2.	Nadogradnja ionskog kromatografa za određivanje kationa	1	26.000	1	24.804
3.	Laptop 17" (zamjenik direktora)	1	2.000		0
	SVEUKUPNO PLAN ULAGANJA - ZAJEDNIČKE SLUŽBE I LABORATORIJ		41.000		36.483
	SVEUKUPNO ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU		1.097.900		683.015

E) REBALANS PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Cjelokupni plan gradnje komunalnih vodnih građevina bio je planiran u iznosu **27.365.914 EUR**, dok se rebalansom predviđa smanjenje na: **18.990.212 EUR**

Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina sastoji se od slijedećih područja:

- Rebalansa Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe, kojim se predviđa smanjenje iznosa s **6.586.984 EUR** na iznos od **3.862.099 EUR**
- Rebalansa Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja, kojim se predviđa smanjenje iznosa s **20.778.930 EUR** na iznos od **15.128.113 EUR**

1) REBALANS PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA VODOOPSKRBE (Prilozi 1a i 1b)

Rebalansom godišnjeg programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe predviđa se:

- smanjenje iznosa planiranog za gradnju komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju s **5.355.350 EUR** na **3.301.907 EUR**
- smanjenje iznosa planiranog za gradnju komunalnih vodnih građevina na području JLS s **1.231.634 EUR** na **560.192 EUR**

1.1. Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

Rebalansom programa gradnje komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebni za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

1. Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije

-Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera

Radovi se predviđaju ostvariti u planiranom obimu.

- Izrada Akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije

Rebalansom se u Plan uvrštava izrada Akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 47/23.) uvedena je obveza provedbe procjene gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe, korištenjem metode ocjenjivanja „infrastrukturni indeks istjecanja (ILI) u svrhu smanjenja gubitaka na prihvatljivu razinu. Procjenu gubitaka vode dužni su provoditi javni isporučitelji vodnih usluga na svojem uslužnom području. Na temelju te procjene Hrvatske vode izrađuju objedinjenu procjenu razine gubitaka za cijelo područje RH, a rezultate te procjene trebaju dostaviti Europskoj komisiji (EK).

S obzirom da su u Hrvatskoj prosječni gubici već godinama vrlo visoki (oko 50%) te da će njihova razina biti svakako iznad praga koji će biti propisan delegiranim aktom EK, poduzete su odgovarajuće aktivnosti u cilju smanjenja gubitaka što se prvenstveno odnosi na pripremu i donošenje Nacionalnog akcijskog plana smanjenja gubitaka u Republici Hrvatskoj (NAPSG).

Stoga su i Međimurske vode bile dužne pokrenuti izradu akcijskog plana za smanjenje gubitaka za svoje uslužno područje.

2. Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža

Radovi na izradi projektne dokumentacije, izgradnji i rekonstrukciji magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Rebalansom se u Plan uvrštava izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Mihovljanu.

Izrada projektne dokumentacije

Radovi na izradi projektne dokumentacije se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog jer su provedenim postupcima javne nabave utvrđene niže vrijednosti od procijenjenih. Pokrenuti su svi planirani radovi na izradi projektne dokumentacije te je za izrađenu projektnu dokumentaciju u tijeku ishađanje građevinskih dozvola i to za:

- rekonstrukciju magistralnog vodovoda Krištanovec – Vratišinec,*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Čakovcu (K.Racina, O. Župančića, I. Kukuljevića)*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Pribislavcu (M. Gupca, Dr. V. Žganca i Kaštelska),*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Poljskoj ulici u Strahonincu*
- rekonstrukciju vodovodne mreže Okrugli Vrh – Vučetinec*
- rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Šenkovcu – Centar*

dok su na temelju ranije izrađene projektne dokumentacije ishođene građevinske dozvole u 2025. godini i to za:

- rekonstrukciju magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37)*
- rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda)*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79A)*

Sukladno sklopljenim ugovorima, dio projektne dokumentacije se predviđa završiti do kraja 2025. godine te će se građevinske dozvole ishoditi u 2026. i to za:

- rekonstrukciju vodovodne mreže u Nedelišću (J. Križanića, Kalnička, Sajmište, A. Šenoe, A. G. Matoša i Žarkovice)*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu*
- rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Mihovljanu*

dok će dio projekata biti završen u prvoj polovici 2026. godine kada će se i ishađati građevinske dozvole i to za:

- rekonstrukciju vodovodne mreže u Sv. Urbanu (od k.br. 27 A do 14)*
- rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Dragoslavcu*
- rekonstrukciju vodovodne mreže u Železnoj Gori (k.br. 116 - 117)*
- rekonstrukciju vodovodne mreže naselja Frkanovec*

Izgradnje/rekonstrukcije

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog. Rebalansom se u Plan uvrštavaju ostali sitni radovi na sustavu vodoopskrbe i rekonstrukcija vodovodne mreže u Orehovčaku.

U toku godine izvodili su se i završeni su radovi na:

- rekonstrukciji magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) – Štefanec (V. Nazora),
- vodoopskrbnoj mreži na području aglomeracije Podturen - Vodoopskrbna mreža na području Općine Podturen (dionica Ferketinec-Podturen),
- rekonstrukciji dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu,
- rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu, dio ulica I. Mažuranića i T. Masaryka,
- rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Podbrest -Ulica V. Nazora i S. Radića u Prelogu
- rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu Kolodvorske ulice u Donjem Kraljevcu
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike
- rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Lopatincu - Ulica I. L. Ribara
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Orehovčaku

dok se u prvoj polovici 2026. godine predviđaju završiti započeti radovi na:

- rekonstrukciji magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće)
- rekonstrukciji magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37),
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici I. Gundulića u Čakovcu
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Novom Selu Rok
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Nedelišću - Livadarska ulica, Trnavska ulica
- rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda), ulica Tome Masaryka - dio

U tijeku su postupci javne nabave za izvođenje radova na:

- rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću
- rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Varaždinskoj ulici u Nedelišću

dok se do kraja 2025. godine predviđa još pokrenuti javna nabava za izvođenje radova na:

- rekonstrukciji vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79 A)

Ovi će se radovi izvoditi u prvoj polovici 2026. godine.

Izostali su radovi na rekonstrukcijama vodovodnih mreža u koridorima prometnica u jedinicama lokalne samouprave koje nisu pokrenule rekonstrukciju istih i to na:

- rekonstrukciji dijela vodovodne mreže u Čakovcu - Centar jug (L. Ružičke i N. Tesle)
- rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici O. Price u Nedelišću
- rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar zapad

Nisu započeli ni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže Okrugli Vrh – Vučetinec jer nije ishođena građevinska dozvola. Isti će se planirati u 2026. godini.

Radovi na:

- rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Podturen
- rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Podbrest
- rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donji Kraljevec

nisu započeli jer nisu ostvareni preduvjeti (EU projekt).

3. Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina

Radovi na izradi projektne dokumentacije, izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih građevina se sveukupno predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Rebalansom se u Plan uvrštava stavka ukidanje izvorišta Sveta Marija dok su izostali radovi na rekonstrukciji i sanaciji vodotornja u Čakovcu (na zatvaračnici i pripadnim cjevovodima) te će se isti planirati u 2026. godini. Za istražne radove na izvorištu Nedelišće – Zdenac Z8 nisu osigurana financijska sredstva od strane Hrvatskih voda pa će se isti planirati u 2026. godini.

4. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana

Završeni su radovi na izgradnji neintegrirane solarne elektrane u Nedelišću i Novom Selu na Dravi. Za neintegriranu solarna elektranu Nedelišće predviđen je pokusni rad postrojenja do kraja ove godine, a sam trajni pogon elektrane predviđen je u prvom kvartalu 2026. Neintegrirana solarna elektrana Novo Selo na Dravi puštena je u rad u zadnjem kvartalu ove godine te je za njezin rad dobivena potvrda za trajni pogon. Provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova na neintegriranoj solarnoj elektrani na lokaciji UPOV-a Čakovec i integriranoj sunčanoj elektrani crpna stanica Lopatinec te se do kraja godine očekuje sklapanje ugovora. Ovi radovi će se odvijati u 2026. godini i sufinancirani su u iznosu od 45% od FZOEU.

Izostali su radovi za:

- sunčanu elektranu vodosprema Mohokos
- integriranu sunčanu elektranu vodosprema Železna Gora
- sunčanu elektranu vodosprema Dragoslavec

jer nisu bila osigurana financijska sredstva od strane EU fondova. Isti će se planirati u 2026. godini.

5. Međimurske vode – vlastiti objekti

Radovi na izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Za Novu upravnu zgradu Međimurskih voda je tijekom godine izrađivana projektna dokumentacija te je početkom prosinca ishođena građevinska dozvola. Pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova će se pokrenuti do kraja 2025. godine dok će se početak radova planirati u 2026. godini.

Izostala je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju /dogradnju poslovne zgrade odvodnje na lokaciji UPOV-a Čakovec jer su se iznašla druga rješenja za koja nije bilo potrebno izrađivati projektну dokumentaciju te su sukladno tome i planirani radovi ostvareni u puno manjem obimu.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi – prema Ugovorima koji su sklopljeni tijekom 2025. godine
- Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga
- Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodoopskrbnih objekata i uređaja, a koja se koriste za rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i vodovodnih mreža

1.2. Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

Rebalansom godišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području JLS predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebni za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

Radovi na izradi projektne dokumentacije i izgradnji vodovodnih mreža na području JLS-a se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Rebalansom se na temelju dodatnih zahtjeva jedinica lokalne samouprave u tijeku 2025. godine, u Plan uvrštavaju slijedeći projekti:

- produžetak vodovodne mreže u Lopatincu - odvojak V. Nazora prema Vinogradskoj
- produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku (od k.br. 2676/7 do kat.čest.br. 5429)
- produžetak vodovodne mreže u Čakovcu – odvojak Travnika jug
- produžetak vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Prelogu – završetak
- produžetak vodovodne mreže u ulicama Dr. V. Žganca i S. Radića u Prelogu
- dovršetak radova na vodoopskrbnom sustavu u Nedelišću (Ulica Nova i Novo naselje)
- produžetak vodovodne mreže u Ul. S. Radića u Mačkovcu, UK 20 – dio
- izgradnja produžetka vodovodne mreže u Poljskoj ulici u Lopatincu
- vodovodna i kanalizacijska mreža Novih ulica u Savskoj Vesi (K. Zrinski – nastavak)
- produžetak vodovodne mreže u Banfiju (od graničnog prijelaza Banfi do k.br. Banfi 140 A)
- produžetak vodovodne mreže u Ulici I. Mažuranića u Belici
- produžetak vodovodne mreže u Štrigovi (kat.čest.br. 4908/2 k.o. Štrigova)

dok su završeni radovi na:

- izgradnji vodovoda u sklopu rek.raskrižja u kružno raskrižje (raskr. S. Radića, Sajmišna, Špinčičeva i 34.Inž.bojna)
- sanaciji asf. površina nakon izvedbe radova na vod. mreži u Orehovčaku

Za neke projekte u tijeku godine nisu bili ostvareni preduvjeti za projektiranje i izvođenje radova (neriješeni imovinsko-pravni poslovi, nedostatak projektne dokumentacije za prometnice, neformiranje uličnih koridora i sl.) pa se ti projekti rebalansom ukidaju i planirat će se po ostvarivanju preduvjeta.

To su slijedeći projekti:

- produžetak vodovodne mreže u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu
- produžetak vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Sjever u Belici (UK1)
- produžetak vodovodne mreže u Južnoj privrednoj zoni u Dekanovcu (UK 3)
- produžetak vodovodne mreže u dijelu Kalničke ulice u Dekanovcu (UK 3)
- vodovodna mreža u Kotoribi (UPU prostora istočno od OŠ u Kotoribi)

- produžetak vodovodne mreže u Nedelišću, Podzavrtje - UK4
- produžetak vodovodne mreže u Trnavskoj ulici u Nedelišću
- produžetak vodovodne mreže u ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu
- vodovodna mreža u Pribislavcu, područje UK 7 (UK1, UK2, UK3, UK4)
- produžetak vodovodne mreže u Vrtnoj ulici u Strahonincu (dio UK2, UK3, UK5)
- produžetak vodovodne mreže u Školskoj ulici u Vratišincu

Sukladno potpisanim sporazumima s JLS-ima u tijeku 2025. godine izrađivana je projektna dokumentacija za produžetke vodovodnih mreža u Čakovcu, Belici, Nedelišću, Podturnu, Zasadbregu, Brezju, Štrigovi, Lopatincu, Prelogu, Mačkovcu, Savskoj Vesi i Banfiju te su se izvodili radovi u Čakovcu, Savskoj Vesi, Murskom Središću, Prelogu, Belici, Nedelišću, Dunjkovcu, Donjem Koncovčaku, Strahonincu, Dragoslavcu, Zasadbregu, Kapelščaku i Štrigovi. Radovi koji započinju krajem 2025. godine nastavit će se u 2026.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- Hrvatske vode/Ministarstvo/EU fondovi – prema Ugovorima koji su sklopljeni tijekom 2025. godine
- Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga
- Sredstva iz proračuna gradova i općina prema utvrđenim dinamikama plaćanja putem Sporazuma.

2. REBALANS PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA (Prilozi 2a i 2b)

Rebalansom godišnjeg programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja predviđa se:

- smanjenje iznosa za gradnju komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja s **20.480.380 EUR na 14.830.660 EUR**
- smanjenje iznosa za projektiranje komunalnih vodnih građevina od interesa za Međimursku županiju s **298.550 EUR na 297.453 EUR**

2.1. Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

Rebalansom godišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina odvodnje i pročišćavanja predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebni za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

1. Aglomeracija Čakovec

1.1. Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje

Radovi u sklopu rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje aglomeracije Čakovec se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Izostali su radovi na rekonstrukciji kišnog preljeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena s obzirom na kompleksnost samog zadatka. Izrađena je projektna dokumentacija za razdvajanje sustava BIO bazena na UPOV-u Čakovec, radovi su u tijeku i bit će završeni početkom 2026. godine. Izostala je izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže u Čakovcu (T. Masarika, P. Preradovića) dok su se izvodili i završeni su radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže i priključaka u Globetki.

Rebalansom se u Plan uvrštava sanacija prometnih površina u Ulici M. Pušketa nakon rekonstrukcije kanalizacijskih priključaka. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Ulice braće Radić i M. Tita) te će projektna dokumentacija biti izrađena u prvoj polovici 2026. godine kada će se planirati i radovi. Rebalansom se na zahtjev Općine Šenkovec u Plan uvrštava izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju dijela kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Prvomajska ulica i Ulica A. Šenoe). Projektna dokumentacija je izrađena te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole. Radovi će se planirati u 2026. godini.

1.2. Aglomeracija Čakovec – NPOO

U 2025. su se nastavili izvoditi radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže u Lopatincu – Poljska ulica i Ulica I. I. Ribara te su isti ostvareni u manjem obimu od planiranog.

Radovi su trebali biti završeni do kraja 2025. godine ali će se zbog neodgovornosti i tromosti izvođača radova u poštivanju ugovornih obaveza završetak radova planirati u prvoj polovici 2026. godine.

1.3. Lokalne kanalizacijske mreže

Radovi na izradi projektne dokumentacije i izgradnji lokalnih kanalizacijskih mreža na području JLS-a ukupno se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Rebalansom se na temelju dodatnog zahtjeva jedinice lokalne samouprave u tijeku 2025. godine u Plan uvrštava slijedeći projekt:

- produžetak kanalizacijske mreže u Čakovcu – odvojak Travnička jug

Obzirom da za neke projekte nisu u toku godine ostvareni preduvjeti za projektiranje i izvođenje (neriješeni imovinsko-pravni poslovi, nedostaju projekti prometnica, nisu formirani ulični koridori i sl.) ili se na zahtjev jedinica lokalne samouprave od njih privremeno odustaje, te će se stavke rebalansom ukinuti.

Radi se o sljedećim projektima:

- produžetak kanalizacijske mreže u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu
- produžetak kanalizacijske mreže u Nedelišću, Podzavrtje - UK4
- produžetak kanalizacijske mreže u Trnavskoj ulici u Nedelišću
- produžetak kanalizacijske mreže u ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu
- kanalizacijska mreža u Pribislavcu, područje UK 7 (UK1, UK2, UK3, UK4)

Sukladno potpisanim sporazumima s JLS-ima u tijeku 2025. godine izrađivana je projektna dokumentacija te su se ishađale građevinske dozvole za produžetke kanalizacijskih mreža u Čakovcu, Nedelišću, Brezju i Zasadbregu. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za produžetak kanalizacijske mreže u romskom naselju u Pribislavcu te će taj projekt biti izrađen u 2026. godini. U tijeku 2025. godine su se izvodili radovi u Čakovcu, Savskoj Vesi, Dunjkovcu i Lopatincu.

Radovi koji se nisu izveli u 2025. godini planirati će se za izvođenje u 2026. godini, odnosno čim se steknu svi preduvjeti za izvođenje istih.

2. Aglomeracija Donji Kraljevec

2.1. Aglomeracija Donji Kraljevec – NPOO

Radovi na dogradnji kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.) su završeni te su ostvareni u manjem obimu od planiranog.

Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže naselja Goričan, 1. faza - 1. dio se predviđaju završiti do kraja 2025. godine te se početkom 2026. planira tehnički pregled. Ishođenje uporabne dozvole i spajanje korisnika na sustav se planiraju u prvoj polovici 2026. godine odnosno po završetku izgradnje 2. faze UPOV-a Donji Kraljevec. Ovi se radovi predviđaju ostvariti u nešto manjem obimu od planiranog.

Radovi na izgradnji 2. faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec su u tijeku te se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog. Isti će se nastaviti i završiti u 2026. godini.

3. Aglomeracija Donja Dubrava

3.1. Lokalne kanalizacijske mreže

- Općina Kotoriba

Radovi se neće ostvariti. Ostvareni troškovi se odnose na trošak postupka javne nabave.

Na zahtjev Općine Kotoriba proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova u Poduzetničkoj zoni Jug. Zbog nemogućnosti osiguranja dostatnih financijskih sredstava za provedbu projekta, Općina Kotoriba je odustala od gradnje. Daljnja realizacija projekta će se planirati u dogovoru s Općinom. Za kanalizacijsku mrežu u Kotoribi (UPU prostora istočno od OŠ u Kotoribi) nisu stvoreni preduvjeti za pokretanje izrade projektne dokumentacije (nisu formirani ulični koridori niti je izrađena projektna dokumentacija za prometnice) te se stavka rebalansom ukida.

- Općina Donja Dubrava

Radovi su izostali pa se rebalansom ova stavka ukida.

Zbog nemogućnosti osiguranja dostatnih financijskih sredstava za provedbu projekta izgradnje kanalizacijske mreže u Gospodarskoj zoni Sjeveroistok u Donjoj Dubravi, Općina Donja Dubrava je odustala od gradnje te će se isti na zahtjev Općine planirati u 2026.

3.2. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt

Rebalansom se u Plan uvrštava stavka za završetak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Donja Dubrava. Predviđeni troškovi se odnose na troškove pokrenutih sporova s izvođačima radova (VRS).

4. Aglomeracija Mursko Središće

4.1. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt-II.etapa - NPOO

Radovi se predviđaju ostvariti u nešto manjem obimu od planiranog.

Pri završetku su radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Štrukovec, II. etapa - 1. faza, 1. dio i izgradnji dijela sustava odvodnje naselja Zebanec Selo, II. etapa – 2. faza. Radovi se predviđaju završiti do kraja 2025. godine te će se početkom 2026. godine ishoditi uporabne dozvole i vršiti priključenja korisnika na novoizgrađene sustave odvodnje.

Radovi na izgradnji produžetka kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže "Centra" u Svetom Martinu na Muri su završeni te su ishođene uporabne dozvole.

4.2. Lokalne kanalizacijske mreže

Radovi se predviđaju ostvariti u nešto manjem obimu od planiranog jer je izostala izgradnja kanalizacijske mreže u Istarskom naselju u Murskom Središću. Odrađen je postupak javne nabave te će se projekt realizirati u prvoj polovici 2026. godine.

Ostali planirani projekti na području grada Mursko Središće i općina Selnica i Sveti Martin na Muri su ostvareni u planiranom obimu.

4.3. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

Rebalansom se u Plan uvrštava stavka za završetak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Mursko Središće. Predviđeni troškovi se odnose na troškove pokrenutih sporova s izvođačima radova (VRS).

5. Aglomeracija Podturen

5.1. Aglomeracija Podturen – EU projekt

Radovi su izostali pa se rebalansom ova stavka ukida.

Projekt će se do kraja godine prijaviti na poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na dostavu projektnih prijedloga za projektne prijedloge koji se odnose na ulaganja u cjelovite sustave javne odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije (može obuhvaćati i elemente javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracije) iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Ukoliko projektni projekat dobije pozitivno preliminarno mišljenje pokrenut će se postupak izravne dodjele bespovratnih sredstva.

5.2. Aglomeracija Podturen – NPOO

Radovi se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže naselja Ferketinec su završeni te se očekuje provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole početkom 2026. godine.

Radovi na izgradnji kanalizacije naselja Novakovec se predviđaju završiti u prvoj polovici 2026. godine.

5.3. Lokalne kanalizacijske mreže

Radovi se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog jer je privremeno zaustavljen započeti postupak izrade projektne dokumentacije za produžetak kanalizacijske mreže u Podturnu (uz nogometno igralište) dok Općina Podturen ne provede postupak izmjene prostorno planske dokumentacije.

6. Aglomeracija Podbrest

6.1. Aglomeracija Podbrest – EU projekt

Radovi su izostali pa se rebalansom ova stavka ukida.

Projekt će se do kraja godine prijaviti na poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije na dostavu projektnih prijedloga za projektne prijedloge koji se odnose na ulaganja u cjelovite sustave javne odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije (može obuhvaćati i elemente javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracije) iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Ukoliko projektni projekat dobije pozitivno preliminarno mišljenje pokrenut će se postupak izravne dodjele bespovratnih sredstva.

6.2. Lokalne kanalizacijske mreže

Radovi će se ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Radovi na dogradnji sustava odvodnje na području Prelog jugoistok će do kraja godine biti u potpunosti završeni, osim radova na kanalu 14S koji će se izvoditi u sklopu radova na izgradnji aglomeracije Podbrest.

7. Aglomeracija Štrigova

7.1. Aglomeracija Štrigova – NPOO

Radovi će se ostvariti u manjem obimu od planiranog.

Radovi na izgradnji kanalizacije naselja Štrigova i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova su u tijeku te će nastaviti i završiti u prvoj polovici 2026. godine.

8.Ostalo

Radovi će se ostvariti u većem obimu od planiranog.

Rebalansom se na temelju dodatnih zahtjeva jedinica lokalne samouprave u tijeku 2025. godine u Plan uvrštavaju slijedeći projekti:

- *produžetak kanalizacijske mreže u Čakovcu – odvojak Travnička jug*
- *sanitarna kanalizacijska mreža GZ Sv. Martin na Muri u Vrhovljanu*
- *rekonstrukcija i izgradnja dijela kan. mreže u Šenkovcu (Prvomajska ul i Ul. A. Šenoe)*

Prema novonajavljenom, trećem Pozivu iz NPOO-a, jedinice lokalne samouprave su iskazale inicijativu da se za taj poziv pokrenu postupci javne nabave kako bi projekti bili što spremniji za kandidiranje, odnosno kako bi u trenutku objave imali sklopljene ugovore za izvođenje radova. Radi se o sljedećim projektima:

- *izgradnja sanitarne kan. mreže naselja Miklavec*
- *izgradnja sustava odv. Naselja Štrukovec, II. Etapa - 1.faza, 2.dio agl. M.Središće*
- *izgradnja sanitarne kan. mreže naselja Goričan, 2. dio - nastavak Kalničke ulice*
- *izgradnja dijela sustava odv. Jalšovec, dio agl. Štrigova*
- *izgradnja dijela sustava odv. Zebanec Selo, II.etapa-2.faza agl.M.Središće-izgradnja prod.kan.mr. u Zebanec Selu i D. Zebancu-nastavak*
- *izgradnja dijela sustava odv. Selnica - 3. faza agl. Mursko Središće (Ulica Ograd)*

II. IZVORI FINANCIRANJA

- *Hrvatske vode/Ministarstvo/EU Fondovi – prema Ugovorima koji su sklopljeni tijekom 2025. godine,*
- *Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga*
- *Sredstva iz proračuna gradova i općina - kojima se sufinanciraju radovi na projektiranju i izgradnji kanalizacijskih mreža, prema sporazumima o financiranju koji su sklopljeni s gradovima i općinama*
- *Vlastita sredstva kojima raspolaže Društvo i sredstva amortizacije koja se obračunavaju na temelju utvrđene stope i vrijednosti vodnih građevina, a koja se mogu koristiti za rekonstrukciju sustava odvodnje*

2.2. Rebalans Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Rebalansom godišnjeg programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju predviđaju se slijedeći rashodi i izvori sredstava potrebni za njihovu realizaciju:

I. RASHODI

1. Aglomeracija Podturen – EU projekt i

2. Aglomeracija Podbrest – EU projekt i

3. Aglomeracija Donji Kraljevec – EU projekt

Planirani troškovi će se ostvariti u većem obimu od planiranog.

Završena je izrada ranije započete novelacije studijske dokumentacije za aglomeraciju Donji Kraljevec i novelacija tender dokumentacije za aglomeraciju Podturen dok je izostala izrada novelacije tender dokumentacije za aglomeracije Podbrest i Donji Kraljevec. Isto će se planirati u 2026. godini. Do kraja godine će se ponovo novelirati studije izvodljivosti za sve tri aglomeracije (s podacima za 2024. godinu), izraditi analiza tržišta sukladno Smjernicama Hrvatskih voda te će se izraditi projektni prijedlozi koji će se prijaviti na poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljen u listopadu 2025. godine. Za projekt koji dobije pozitivno preliminarno mišljenje, Ministarstvo će pokrenuti postupak izravne dodjele bespovratnih sredstva.

4. Aglomeracija Štrigova

- projektna dokumentacija

Planirani troškovi će se ostvariti u nešto manjem obimu od predviđenog.

- imovinsko-pravni poslovi

Troškovi za imovinsko-pravne poslove predviđaju se ostvariti u većem obimu od planiranog.

5. Aglomeracija Čakovec II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)

Planirani troškovi se neće ostvariti u planiranom obimu.

Izostali su radovi na izradi projektne dokumentacije za podsustav Dragoslavec Selo te će se isti planirati u 2026. godini.

Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za podsustav Merhatovec te će se ista nastaviti izrađivati i u 2026. godini.

6. Odvodni sustav Toplice Sveti Martin

Planirani troškovi se predviđaju ostvariti u većem obimu od planiranog.

Povećani troškovi se odnose na kupnju zemljišta koje je bilo potrebno osigurati sukladno novom rješenju smještaja UPOV-a na parceli i dodatne geomahaničke radove, a sve prema novim posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

7. Ostalo

Planirani troškovi se predviđaju ostvariti u manjem obimu od planiranog.

U tijeku je postupak ishoda upotrebne dozvole za ranije izvedenu kanalizaciju naselja Strahoninec, a sve u svrhu postupka preuzimanja iste od strane Općine Strahoninec.

8. Aglomeracija Donja Dubrava – EU projekt i

9. Aglomeracija Mursko Središće – EU projekt

- imovinsko-pravni poslovi

Rebalansom se u Plan uvrštavaju troškovi vođenja bankovnog računa za rješavanje imovinsko – pravnih poslova, a koji su bili otvoreni za potrebe aglomeracija Donja Dubrava i Mursko Središće.

II. IZVORI FINANCIRANJA

- *Hrvatske vode – temeljem Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije za aglomeracije na području Međimurske županije koji su sklopljeni u 2025. godini.*
- *Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj; ubire se u cijeni vodnih usluga.*

F) PRIKAZ PRIKUPLJANJA I TROŠENJA SREDSTAVA ZAJEDNIČKOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ

Red. br.	OPIS	PLAN 2025	REBALANS PLANA 2025
	<i>Početno stanje 01.01.2025. godine</i>	364.233	416.661
	<i>Prikupljena sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj:</i>	643.885	579.591
	<i>Ukupno raspoloživa sredstva:</i>	1.008.118	996.252
1.	PROGRAM SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE		
1.1.	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera	100.000	103.000
1.2.	Izrada akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije		27.300
2.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE MAGISTRALNIH CJEVOVODA I SEKUNDARNIH VODOVODNIH MREŽA		
2.1.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog - Turčišće	330.000	300.000
2.2.	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec	99.996	263.470
3.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH GRAĐEVINA		
3.1.	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja	261.372	36.221
3.2.	Istražni radovi na izvorištu Nedelišće - zdenac Z8	10.000	0
3.3.	Ukidanje izvorišta Sveta Marija		4.200
4.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA		
4.1.	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec	34.800	105
4.2.	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos	57.000	0
5.	PROGRAM PROJEKTIRANJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OD INTERESA ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU		
5.1.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	26.000	23.771
	- novelacija tender dokumentacije		18.795
	- novelacija studijske dokumentacije	3.400	43.313
	- imovinsko-pravni poslovi	4.500	8.770
5.4.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	3.000	972
	- novelacija studijske dokumentacije	2.400	27.597
	- imovinsko-pravni poslovi	5.000	261
5.5.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt		
	- projektna dokumentacija	1.000	273
	- novelacija studijske dokumentacije	6.500	55.558
	- novelacija tender dokumentacije	2.400	0
	- imovinsko-pravni poslovi	1.000	0
5.6.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA		
	- projektna dokumentacija	1.000	802
	- imovinsko-pravni poslovi	5.000	17.431

5.7.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II (podsustavi Dragoslavec Selo i Merhatovec)		
	- projektna dokumentacija -podsustav Dragoslavec Selo	30.000	0
	- projektna dokumentacija -podsustav Merhatovec	12.500	22.470
5.8.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN		
	- projektna dokumentacija	1.000	6.263
	- imovinsko-pravni poslovi	5.000	35.081
5.9.	OSTALO		
	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS-a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)	5.250	8
5.10.	Aglomeracija Mursko Središće		473
	- imovinsko-pravni poslovi		
5.11.	Aglomeracija Donja Dubrava		118
	- imovinsko-pravni poslovi		
	<i>Ukupno utrošena sredstva:</i>	1.008.118	996.252
	<i>Razlika prikupljenih i utrošenih sredstava:</i>	0	0

*Uprava društva – direktorica:
mr.sc.Sunčana Glavina dipl.oec.*

Prilozi tablica:

➤ **Prilog 1a**

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

➤ **Prilog 1b**

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe on interesa za JLS

➤ **Prilog 2a**

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

➤ **Prilog 2b**

Rebalans Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I.-IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/ Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
1.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije		100.000	100.000		58.297	58.297	27.300	103.000	130.300		130.300		130.300
	Uspostava sustava daljinskog očitavanja vodomjera		100.000	100.000		58.297	58.297		103.000	103.000		103.000		103.000
	Izrada Akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Međimurske županije							27.300		27.300		27.300		27.300
2.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih cjevovoda i sekundarnih vodovodnih mreža	101.350	3.339.000	3.440.350	32.515	1.934.612	1.967.127	63.943	2.405.908	2.469.851	215.590	563.470	1.690.791	2.469.851
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prelog – Turčišće (dionica Hodošan – Turčišće), DN 225 - 250, l=7.295 m; u 2025. cca 1.550 m		330.000	330.000		166.859	166.859		300.000	300.000		300.000		300.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec (dr. A. Starčevića) - Štefanec (V. Nazora) - završetak		265.000	265.000		421.521	421.521		422.000	422.000		263.470	158.530	422.000
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (Z.O. 31 - Z.O. 37), DN 160, l=900 m	3.200	215.000	218.200	350	215.266	215.617	350	247.000	247.350	100.000		147.350	247.350
	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Krištanovec - Vratišinec, DN 225, l=3.600 m	16.000		16.000	12.147		12.147	12.147		12.147			12.147	12.147
	Vodoopskrbna mreža na području aglomeracije Podturen - Vodoopskrbna mreža na području Općine Podturen (dionica Ferketinec-Podturen), DN 225, l=1.315 m		255.000	255.000		223.473	223.473		223.473	223.473			223.473	223.473
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže područja Globetka u Čakovcu - nastavak, DN 110		183.000	183.000		51.565	51.565		51.565	51.565			51.565	51.565
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Čakovcu - Centar jug, DN 110, za gradnju u 2025. cca 900 m		145.000	145.000		93	93		93	93			93	93
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu, (l.pl. Zajca 17-63, Vukovarska ulica 3-13, I.G. Kovačića, Kalnička, Ulica V. Lisinskog, I. Mažuranića, Ulica dr. V. Mačeka, Ulica T. Masarika) - dio ulica I. Mažuranića i T. Masaryka, I. Mažuranića - nastavak (DN 110 - 160, l=330 m)		60.000	60.000		102.463	102.463		117.000	117.000			117.000	117.000
	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Čakovcu (zamjena AC cjevovoda), DN 63 - 160, l=cca 2.795 m, u 2025. l=1.400 m	1.000	100.000	101.000	633		633	633	26.565	27.198			27.198	27.198
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici I. Gundulića u Čakovcu, DN 110, l=625 m; u 2025. l=270 m		50.000	50.000		209	209		89.662	89.662			89.662	89.662
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Čakovcu (K.Racina, O. Župančića, I. Kukuljevića), DN 110-160, l=1.250 m	5.250		5.250	971		971	4.120		4.120			4.120	4.120
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici M. Gupca u Novom Selu Rok, DN 110, l=1.200 m		182.000	182.000		18.909	18.909		192.000	192.000			192.000	192.000
	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Podbrest -Ulica V. Nazora i S. Radića u Prelogu, DN 110-160 l=1.480 m		320.000	320.000		252.342	252.342		252.342	252.342			252.342	252.342
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Kolodvorske ulice u Donjem Kraljevcu, DN 160 , l= 200 m		45.000	45.000		69.009	69.009		69.009	69.009			69.009	69.009
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Nova ulica, Novo naselje, Ulica Josipa Marčeca i Trg Republike, l=1.991 m, DN 110 - 160 (NPOO)		180.000	180.000		135.226	135.226		135.226	135.226	115.590		19.636	135.226
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću - Livadarska ulica, Trnavska ulica, DN 160, l=1.180 m		315.000	315.000		198.191	198.191		200.000	200.000			200.000	200.000
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Nedelišću, DN 110, l=420 m		70.000	70.000		2.569	2.569		2.800	2.800			2.800	2.800
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Varaždinskoj ulici u Nedelišću, DN 160, l=1.100 m		100.000	100.000			0		210	210			210	210
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici O. Price u u Nedelišću, DN 110, l=300 m		41.000	41.000			0			0			0	0
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Nedelišću (J. Križanića, Kalnička, Sajmište, A. Šenoe, A. G. Matoša i Žarkovice), DN 110 - 160, l= 2.600 m	12.000		12.000	1.470		1.470	5.040		5.040			5.040	5.040
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu, DN 110, l=700 m	3.700		3.700			0	2.822		2.822			2.822	2.822
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Lopatincu - Ulica I. L. Ribara, DN 110, L=430 m		70.500	70.500		50.988	50.988		50.998	50.998			50.998	50.998
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Zasadbregu, DN 160, l= 1.310 m	500		500			0			0				0
	Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Frkanovec, DN 110 - 160, l=6.500 m	26.500		26.500	7.770		7.770	18.165		18.165			18.165	18.165
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Dragoslavcu, od k.br. 74A do 36A, DN 110, l=1.550 m	6.300		6.300			0	2.520		2.520			2.520	2.520
	Rekonstrucija vodovodne mreže u Pribislavcu (M. Gupca, Dr. V. Žganca i Kaštelska), DN 110, l=900 m	3.400		3.400	2.855		2.855	3.065		3.065			3.065	3.065
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Poljskoj ulici u Strahonincu, DN 110, l=760 m	4.800		4.800	3.844		3.844	4.055		4.055			4.055	4.055
	Rekonstrukcija vodovodne mreže Okrugli Vrh - Vučetinec, l=8.300 m, DN 110 - 160; za gradnju u 2025. cca 300 (faza 13)		45.000	45.000	67		67	300		300			300	300

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I.-IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/ Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar zapad, Dn 110, l=540 m		40.000	40.000	0		0	10		10			10	10
	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Šenkovcu - Centar, DN 110 - 160, l=2.000 m	9.000		9.000	2.205		2.205	7.560		7.560			7.560	7.560
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Robadju (od k.br. 72 do 79 A), l=1.200 m	5.700	170.000	175.700	201		201	200		200			200	200
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Sv. Urbanu (od k.br. 27 A do 14), DN 110, l=750 m	2.700		2.700			0	950		950			950	950
	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Železnoj Gori (k.br. 116 - 117), DN 110, l=300 m	1.300		1.300			0	525		525			525	525
	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Podturen, l= 33.885 m, DN 110-225; u 2025. cca. 500 m		52.500	52.500			0			0			0	0
	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Podbrest, l= 10.402 m, DN 110-225; u 2025. cca. 500 m		52.500	52.500			0			0			0	0
	Rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Kraljevec, l= 5.794 m, DN 110-225; u 2025. cca. 500 m		52.500	52.500			0			0			0	0
	<i>Ostali sitni radovi na sustavu vodoopskrbe</i>					4.964	4.964		5.000	5.000			5.000	5.000
	<i>Rekonstrukcija vodovodne mreže u Orehovčaku</i>					20.966	20.966		20.966	20.966			20.966	20.966
	<i>Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Mihovljanu</i>							1.480		1.480			1.480	1.480
3.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije vodoopskrbnih građevina		440.000	440.000		96.986	101.186	4.200	100.663	104.863	64.442	40.421		104.863
	Vodocrpilište Prelog - izgradnja vodotornja (NPOO)		350.000	350.000		96.986	96.986		100.663	100.663	64.442	36.221		100.663
	Istražni radovi na izvoristu Nedelišće - Zdenac Z8		50.000	50.000										0
	<i>Ukidanje izvorišta Sveta Marija</i>				4.200		4.200	4.200		4.200		4.200		4.200
	Sanacija i rekonstrukcija vodotornja u Čakovcu		40.000	40.000			0			0				0
4.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja solarnih elektrana	1.000	674.000	675.000	0	327.694	327.694	1.523	532.370	533.893		105	533.788	533.893
	Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Nedelišće	1.000	285.000	286.000		278.868	278.868		480.661	480.661			480.661	480.661
	Integrirana sunčana elektrana crpna stanica Lopatinec		58.000	58.000		105	105		105	105		105		105
	Sunčana elektrana vodosprema Mohokos		95.000	95.000			0		0	0				0
	Integrirana sunčana elektrana vodosprema Železna Gora		38.000	38.000			0		0	0				0
	Sunčana elektrana vodosprema Dragoslavac		35.000	35.000			0		0	0				0
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Novo Selo na Dravi		63.000	63.000		48.617	48.617		51.500	51.500			51.500	51.500
	Neintegrirana sunčana elektrana UPOV Čakovec		100.000	100.000		105	105		105	105			105	105
	Integrirana sunčana elektrana UPOV Donja Dubrava							761		761			761	761
	Integrirana sunčana elektrana UPOV Mursko Središće							761		761			761	761
5.	Međimurske vode - vlastiti objekti	60.000	640.000	700.000	3.111	17.682	20.793	45.000	18.000	63.000			63.000	63.000
	Nova upravna zgrada Međimurskih voda	50.000	500.000	550.000	3.111		3.111	45.000		45.000			45.000	45.000
	Rekonstrukcija/dogradnja poslovne zgrade odvodnje na lokaciji UPOV-a Čakovec	10.000	140.000	150.000		17.682	17.682		18.000	18.000			18.000	18.000
	SVEUKUPNO (EUR) :	162.350	5.193.000	5.355.350	35.626	2.435.272	2.475.098	141.965	3.159.941	3.301.907	280.032	734.295	2.287.579	3.301.907

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I. - IX. 2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj	Proračun JLS	UKUPNO (EUR)
1.	Grad Čakovec	20.600	349.000	369.600	1.707	281.579	283.286	2.707	291.073	293.781		293.781		293.781
	Vodovodna mreža područja Čakovec -Sjever (Globetka -zapad), I. faza i II. faza, dionica 2, DN 90 - 225, l=1.160 m		260.000	260.000		265.594	265.594		275.000	275.000		275.000		275.000
	Produžetak vodovodne mreže u odvojk u ulice Z. Kunc u Čakovcu - završetak		8.000	8.000	707	15.031	15.738	707	15.031	15.738		15.738		15.738
	Produžetak vodovodne mreže u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu, DN 110, l=560 m	2.600	50.000	52.600			0			0		0		0
	Vodovodna mreža Vojni vrtovi Sjever - II etapa u Čakovcu	18.000	30.000	48.000	1.000		1.000	2.000		2.000		2.000		2.000
	Produžetak vodovodne mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J. Bajkovca - završetak		1.000	1.000		954	954		1.042	1.042		1.042		1.042
2.	Grad Mursko Središće		25.000	25.000		16.419	16.419		17.000	17.000		10.438	6.562	17.000
	Produžetak vodovodne mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića,DN 110, l= 170 m		25.000	25.000		16.419	16.419		17.000	17.000		10.438	6.562	17.000
3.	Grad Prelog		26.000	26.000		737	737		737	737			737	737
	Produžetak vodovodne mreže ulice Perutnica u Prelogu, DN 110, l=90 m		15.000	15.000		396	396		396	396			396	396
	Produžetak vodovodne mreže ulice D. Domjanića u Prelogu, DN 110, l=65 m		11.000	11.000		341	341		341	341			341	341
4.	Općina Belica	700	11.000	11.700	113	9.587	9.700	113	9.587	9.700		9.700		9.700
	Produžetak vodovodne mreže u Ulici Lipovke u GZ Jugozapad u Belici (UK1), DN 110, l= 100 m	200	11.000	11.200	113	9.587	9.700	113	9.587	9.700		9.700		9.700
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Sjever u Belici (UK1), DN 110, l=300 m	500		500			0			0				0
5.	Općina Dekanovec	4.114		4.114			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u Južnoj privrednoj zoni u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 350 m	2.256		2.256			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u dijelu Kalničke ulice u Dekanovcu (UK 3), PE-HD 110, l= 250 m	1.858		1.858			0			0				0
6.	Općina Kotoriba	2.800		2.800	1.991		1.991	2.130		2.130		2.130		2.130
	Produžetak vodovodne mreže u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi, DN 160-225, l= 600 m	200		200	1.991		1.991	2.130		2.130		2.130		2.130
	Vodovodna mreža u Kotoribi (UPU prostora istočno od OŠ u Kotoribi), DN 110-160, l=520 m	2.600		2.600			0			0				0
7.	Općina Nedelišće	5.000	525.000	530.000	1.777	37.042	38.819	2.500	37.248	39.748		39.748		39.748
	Dovršetak radova na vodoopskrbnom sustavu u Nedelišću (Livadarska i Trnavska)		450.000	450.000		3.284	3.284		3.284	3.284		3.284		3.284
	Vodovodna mreža Zavrtje u Nedelišću - 4. i 10. faza, DN 110, l=50 m	1.000	10.000	11.000	1.777		1.777	2.500		2.500		2.500		2.500
	Produžetak vodovodne mreže u Nedelišću, Podzavrtje - UK4, DN 110, l=350 m	2.000		2.000			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u Trnavskoj ulici u Nedelišću, DN 110, l=90m	1.000	15.000	16.000			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu, DN 110, l=100 m	1.000	15.000	16.000			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u Dunjkovcu (UK 6), DN 110, l=250 m		35.000	35.000		33.758	33.758		33.964	33.964		33.964		33.964
8.	Općina Podturen	2.500		2.500	500		500	500		500		500		500
	Produžetak vodovodne mreže u Podturnu (uz nogometno igralište), DN 110-160, l=700 m	2.500		2.500	500		500	500		500		500		500
9.	Općina Pribislavec	2.500		2.500			0			0				0
	Vodovodna mreža u Pribislavcu, područje UK 7 (UK1, UK2, UK3, UK4) DN 110-160, l=500 m	2.500		2.500			0			0				0

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I. - IX. 2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU			
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstvo/ EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj	Proračun JLS	UKUPNO (EUR)
10.	Općina Selnica		45.000	45.000		35.943	35.943		35.943	35.943		648	35.294	35.943
	Produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku (od k.br. 151 do 154)		45.000	45.000		35.943	35.943		35.943	35.943		648	35.294	35.943
11.	Općina Strahoninec	2.000	43.700	45.700		15.836	15.836		15.836	15.836			15.836	15.836
	Vodovodna mreža uličnog koridora u Strahonincu (k.č. 311/57 i dio 311/235 k.o. Strahoninec) - završetak		3.700	3.700		15.836	15.836		15.836	15.836			15.836	15.836
	Produžetak vodovodne mreže u Vrtnoj ulici u Strahonincu (dio UK2, UK3, UK5), DN 110, l=370 m	2.000	40.000	42.000			0			0				0
12.	Općina Sveti Juraj na Bregu	1.720	39.000	40.720	91	32.864	32.955	163	32.870	33.033		18.270	14.763	33.033
	Produžetak vodovodne mreže u Dragoslavcu (od k.br. 155 do k.br. 157A)		24.000	24.000		21.062	21.062		21.062	21.062		18.187	2.875	21.062
	Produžetak vod.mreže u Zasadbregu do kat.čest.br. 2970/2 k.o. Zasadbreg, DN 110, l= 85 m	800	15.000	15.800	83	11.802	11.885	83	11.808	11.891		83	11.808	11.891
	Produžetak vodovodne mreže u Gospodarsko stambenoj zoni Brezje, DN 160, l=150 m	920		920	8		8	80		80			80	80
13.	Općina Sveti Martin na Muri		20.000	20.000		14.800	14.800		14.805	14.805	13.046	968	791	14.805
	Produžetak vodovodne mreže u Kapelščaku (NPOO) - završetak		20.000	20.000		14.800	14.800		14.805	14.805	13.046	968	791	14.805
14.	Općina Štrigova		80.000	80.000	300	425	725	1.140	20.425	21.565			21.565	21.565
	Produžetak vodovodne mreže u Štrigovi (od k.br. 135 do k.br. 139) - završetak		15.000	15.000		425	425		425	425			425	425
	Produžetak vodovodne mreže područja istočno od Štrigovščaka u Štrigovi (UK1 i UK2),DN 110, l=345 m		65.000	65.000	300		300	1.140	20.000	21.140			21.140	21.140
15.	Općina Vratišinec	1.000		1.000			0			0				0
	Produžetak vodovodne mreže u Školskoj ulici u Vratišincu, DN 110, l=130 m	1.000		1.000			0			0				0
16.	Ostalo	5.000	20.000	25.000	4.218	30.523	34.741	9.291	66.125	75.416		9.913	65.502	75.416
	Produžetci vodovodnih mreža na području JLS -a u Međimurskoj županiji	5.000	20.000	25.000	4.218	30.523	34.741	9.291	66.125	75.416		9.913	65.502	75.416
	Produžetak vodovodne mreže u Lopatincu - odvojak V. Nazora prema Vinogradskoj				1.000		1.000	1.000	13.000	14.000			14.000	14.000
	Produžetak vodovodne mreže u Donjem Koncovčaku (od k.br. 2676/7 do kat.čest.br. 5429)					7.669	7.669		7.669	7.669			7.669	7.669
	Produžetak vodovodne mreže u Čakovcu – odvojak Travnika jug				1.030		1.030	1.166		1.166		1.166		1.166
	Produžetak vodovodne mreže u Čakovečkoj ulici u Prelogu - završetak					166	166		166	166		166		166
	Produžetak vodovodne mreže u ulicama Dr. V. Žganca i S. Radića u Prelogu				1.080	10.652	11.731	1.080	12.995	14.075		3.323	10.752	14.075
	Izgradnja vodovoda u sklopu rek.raskrižja u kružno raskrižje (raskr. S. Radića, Sajmišna, Špinčičeva i 34.inž.b.)					72	72		72	72		72		72
	Dovršetak radova na vodoopskrbnom sustavu u Nedelišću (Ulica Nova i Novo naselje)					199	199		200	200		200		200
	San. asf. površina nakon izvedbe radova na vod. mreži u Orehovčaku					3.024	3.024		3.024	3.024			3.024	3.024
	Produžetak vodovodne mreže u Ul. S. Radića u Mačkovcu, UK 20 - dio				300		300	700		700		700		700
	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Poljskoj ulici u Lopatincu				808	8.743	9.550	808	9.000	9.808		250	9.558	9.808
	Vodovodna i kanalizacijska mreža Novih ulica u Savskoj Vesi (K. Zrinski – nastavak)							2.887		2.887		2.887		2.887
	Produžetak vodovodne mreže u Banfiju (od graničnog prijelaza Banfi do k.br. Banfi 140 A)							500		500			500	500
	Produžetak vodovodne mreže u Ulici I. Mažuranića u Belici							1.150		1.150		1.150		1.150
	Produžetak vodovodne mreže u Štrigovi (kat.čest.br. 4908/2 k.o. Štrigova)								20.000	20.000			20.000	20.000
	SVEUKUPNO (EUR) :	47.934	1.183.700	1.231.634	10.697	475.754	486.451	18.544	541.648	560.192	13.046	386.096	161.050	560.192

Rebalans Programa gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I. - IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/ Ministarstvo /EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC	69.880	1.972.000	2.041.880	9.719	1.040.699	1.050.419	9.723	1.461.498	1.471.220	545.368	734.959	47.036	143.857	1.471.220
1.1.	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje	32.180	315.000	347.180	6.300	62.566	68.866	6.300	137.557	143.857				143.857	143.857
	Rekonstrukcija kišnog prelijeva na kolektoru IV (Sajmište) s izgradnjom retencijskog bazena	8.000	30.000	38.000			0			0					0
	Razdvajanje sustava aeracije BIO bazena na UPOV-u Čakovec s dobavom puhala	6.180	85.000	91.180	6.300	209	6.509	6.300	75.200	81.500				81.500	81.500
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Čakovcu (T. Masarika, P. Preradovića)	6.000	50.000	56.000			0			0					0
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Šenkovcu (Ulica braće Radić, F. Barića)	6.000	50.000	56.000			0			0					0
	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže i priključaka na područja Čakovca (Globetka)	6.000	100.000	106.000		62.357	62.357		62.357	62.357				62.357	62.357
1.2.	Aglomeracija Čakovec - NPOO		690.000	690.000		350.965	350.965		605.965	605.965	545.368	35.500	25.096		605.965
	1. Općina Sveti Juraj na Bregu		690.000	690.000		350.965	350.965		605.965	605.965	545.368	35.500	25.096		605.965
	Sanitarna kanalizacijska mreža u Lopatincu - Poljska ulica i Ulica I.L. Ribara (NPOO)		690.000	690.000		350.965	350.965		605.965	605.965	545.368	35.500	25.096		605.965
1.3.	Lokalne kanalizacijske mreže	37.700	967.000	1.004.700	3.419	627.169	630.588	3.423	717.976	721.399		699.459	21.939		721.399
	1. Grad Čakovec	24.500	682.000	706.500	1.383	509.232	510.614	1.433	599.364	600.797		600.797			600.797
	Odvodnja otpadnih voda područja Čakovec - sjever (južno od obilaznice)-područje Globetka zapad, I. faza i II.faza, kanal 3		600.000	600.000		470.023	470.023		560.023	560.023		560.023			560.023
	Produžetak kanalizacijske mreže u Ul. I.pl. Zajca u Čakovcu	500	31.000	31.500	133	39.120	39.253	133	39.253	39.385		39.385			39.385
	Odvodnja otpadnih voda područja Vojni vrtovi sjever - II.etapa i Vojni vrtovi - sjeveroistok	20.000		20.000	1.250		1.250	1.300		1.300		1.300			1.300
	Produžetak kanalizacijske mreže u Savskoj Vesi - odvojak Ul. J. Bajkovca - završetak		1.000	1.000		88	88		88	88		88			88
	Produžetak kanalizacijske mreže u u Ulici D. Tadijanovića u Čakovcu	4.000	50.000	54.000			0			0					0
	2. Općina Nedelišće	5.900	180.000	185.900	1.832	86.025	87.858	1.832	86.292	88.124		88.124			88.124
	Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću -4. i 10. faza	1.000		1.000	1.832		1.832	1.832		1.832		1.832			1.832
	Produžetak kanalizacijske mreže u Nedelišću, Podzavrtje - UK4	1.500		1.500			0			0		0			0
	Produžetak kanalizacijske mreže u Trnavskoj ulici u Nedelišću	1.000	30.000	31.000			0			0		0			0
	Produžetak kanalizacijske mreže u Dunjkovcu (UK 6)	1.200	120.000	121.200		86.025	86.025		86.292	86.292		86.292			86.292
	Produžetak kanalizacijske mreže u ulici Lj. Gaja u Dunjkovcu	1.200	30.000	31.200			0			0					0
	3. Općina Pribislavec	5.500		5.500			0			0					0
	Produžetak kanalizacijske mreže u Pribislavcu, Ulica D. Cesarića i K. Tomislava	2.000		2.000			0			0					0
	Kanalizacijska mreža u Pribislavcu, područje UK 7 (UK1, UK2, UK3, UK4)	3.500		3.500			0			0					0
	4. Općina Sveti Juraj na Bregu	1.800	42.000	43.800	204	21.975	22.179	158	22.383	22.540		10.538	12.003		22.540
	Kanalizacija Gospodarsko-stambene zone Brezje	500		500	8		8	74		74		74			74
	Produžetak kanalizacijske mreže u Lopatincu (Vrtna ulica k.br. 6-8)	500	16.000	16.500	113	21.975	22.087		22.383	22.383		10.380	12.003		22.383
	Produžetak kan.mreže u Zasadbregu do kat.čest.br. 2970/2 k.o. Zasadbreg	800	26.000	26.800	83		83	83		83		83			83
	5. Općina Strahoninec		63.000	63.000		9.937	9.937		9.937	9.937			9.937		9.937
	Mješovita kanalizacija za ulični koridor u Strahonincu (uz južnu obilaznicu)		63.000	63.000		9.937	9.937		9.937	9.937			9.937		9.937
2.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC		5.770.000	5.770.000		2.642.856	2.642.856		3.803.565	3.803.565	3.423.209	12.486	367.870		3.803.565
2.1.	Aglomeracija Donji Kraljevec - NPOO		5.770.000	5.770.000		2.642.856	2.642.856		3.803.565	3.803.565	3.423.209	12.486	367.870		3.803.565
	Dogradnja kanalizacijske mreže naselja Donji Kraljevec, 1. dio (kolektor 1.2.1.)		100.000	100.000		39.291	39.291		50.000	50.000	45.000	2.848	2.152		50.000
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Goričan, 1. faza - 1. dio		1.620.000	1.620.000		896.844	896.844		1.546.844	1.546.844	1.392.160	9.638	145.046		1.546.844
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, 2. faza		4.050.000	4.050.000		1.706.721	1.706.721		2.206.721	2.206.721	1.986.049	0	220.672		2.206.721
3.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA	3.000	100.000	103.000	0	158.695	158.695		175.199	175.199	148.986	199	26.014		175.199
3.1.	Lokalne kanalizacijske mreže	3.000	100.000	103.000	0	199	199		199	199		199			199

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I. - IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/Ministarstv o /EU fondovi	Sredstva posebnog djela naknade za razvoj	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
	1. Općina Kotoriba	3.000	50.000	53.000	0	199	199		199	199		199			199
	Kanalizacijska mreža u Poduzetničkoj zoni Jug u Kotoribi		50.000	50.000		199	199		199	199		199			199
	Kanalizacijska mreža u Kotoribi (UPU prostora istočno od OŠ u Kotoribi)	3.000		3.000			0			0					0
	2. Općina Donja Dubrava		50.000	50.000		0	0			0					0
	Kanalizacijska mreža u Gospodarskoj zoni Sjeveroistok u Donjoj Dubravi		50.000	50.000			0			0					0
3.2.	Aglomeracija Donja Dubrava - EU projekt					158.496	158.496		175.000	175.000	148.986		26.014		175.000
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Donja Dubrava - završetak					158.496	158.496		175.000	175.000	148.986		26.014		175.000
4.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE	1.000	2.049.500	2.050.500	121	1.397.851	1.397.972	320	2.006.782	2.007.102	1.386.359	47.990	572.754		2.007.102
4.1.	Agglomeracija Mursko Središće, II.etapa - NPOO		1.569.000	1.569.000		1.087.091	1.087.091		1.487.091	1.487.091	1.337.328	23.242	126.520		1.487.091
	1. Grad Mursko Središće		355.000	355.000		203.016	203.016		353.016	353.016	317.714	19.063	16.239		353.016
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II etapa- 1. faza		355.000	355.000		203.016	203.016		353.016	353.016	317.714	19.063	16.239		353.016
	2. Općina Selnica		1.125.000	1.125.000		841.111	841.111		1.091.111	1.091.111	982.000	0	109.111		1.091.111
	Izgradnja sustava odvodnje naselja Zebanec, II etapa- 2. faza - dio		1.125.000	1.125.000		841.111	841.111		1.091.111	1.091.111	982.000		109.111		1.091.111
	3. Općina Vratišinec		89.000	89.000		41.794	41.794		41.794	41.794	37.615	4.179			41.794
	Produžetak kanalizacijske mreže s precrpnom stanicom u Školskoj ulici u Vratišincu - završetak		89.000	89.000		41.794	41.794		41.794	41.794	37.615	4.179			41.794
	4. Općina Sveti Martin na Muri					1.171	1.171		1.171	1.171			1.171		1.171
	Sanitarna kanalizacijska mreža "Centar" Sveti Martin na Muri					1.171	1.171		1.171	1.171			1.171		1.171
4.2.	Lokalne kanalizacijske mreže	1.000	480.500	481.500	121	304.558	304.679	320	419.691	420.011	43.077	24.748	352.187		420.011
	1. Grad Mursko Središće	200	130.000	130.200	121	64.894	65.015	320	65.027	65.347	43.077		22.270		65.347
	Produžetak kanalizacijske mreže u Murskom Središću, Spoj ulice Slatine i R. Boškovića		50.000	50.000		55.394	55.394		55.527	55.527	43.077		12.450		55.527
	Produžetak kan.mreže u Istarskom naselju u Murskom Središću	200	70.000	70.200	121		121	320		320			320		320
	Produžetak kanalizacijske mreže GZ Brezje na CS M3 u Murskom Središću		10.000	10.000		9.500	9.500		9.500	9.500			9.500		9.500
	2. Općina Selnica		325.000	325.000		211.767	211.767		326.767	326.767		6.006	320.761		326.767
	Produžetak kanalizacijske mreže u Zebanec Selu i Donjem Zebancu		325.000	325.000		211.767	211.767		326.767	326.767		6.006	320.761		326.767
	3. Općina Sveti Martin na Muri	800	25.500	26.300	0	27.897	27.897		27.897	27.897		18.742	9.156		27.897
	Produžetak kanalizacijske mreže u Brezovcu (uz ŽC 2004)		15.000	15.000		12.603	12.603		12.603	12.603		3.447	9.156		12.603
	Završetak radova na izgradnji kan. sustava Sv. Martin na Muri - uređenje okoliša oko crpne stanice PS 4 u Žabniku	800	10.500	11.300		15.294	15.294		15.294	15.294		15.294			15.294
4.3.	Agglomeracija Mursko Središće - EU projekt					6.201	6.201		100.000	100.000	5.953		94.047		100.000
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Mursko Središće					6.201	6.201		100.000	100.000	5.953		94.047		100.000
5.	AGLOMERACIJA PODTUREN	5.000	5.660.000	5.665.000	900	2.868.559	2.869.459	900	3.709.207	3.710.107	3.338.286	115.995	255.826		3.710.107
5.1.	AGLOMERACIJA Podturen - EU projekt		10.000	10.000			0			0					0
5.2.	Agglomeracija Podturen - NPOO		5.650.000	5.650.000		2.868.559	2.868.559		3.709.207	3.709.207	3.338.286	115.369	255.552		3.709.207
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Novakovec		3.900.000	3.900.000		1.859.207	1.859.207		2.209.207	2.209.207	1.988.286	72.504	148.416		2.209.207
	Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Ferketinec		1.750.000	1.750.000		1.009.352	1.009.352		1.500.000	1.500.000	1.350.000	42.865	107.135		1.500.000
5.3.	Lokalne kanalizacijske mreže	5.000		5.000	900		900	900		900		626	274		900
	Produžetak kanalizacijske mreže u Podturnu (uz nogometno igralište)	5.000		5.000	900		900	900		900		626	274		900
6.	AGLOMERACIJA PODBREST	20.000	235.000	255.000		91.565	91.565		115.000	115.000	92.000				115.000
6.1.	AGLOMERACIJA Podbrest - EU projekt		10.000	10.000						0					0
6.2.	Lokalne kanalizacijske mreže	20.000	225.000	245.000		91.565	91.565		115.000	115.000	92.000		23.000		115.000
	1. Grad Prelog	20.000	225.000	245.000		91.565	91.565		115.000	115.000	92.000		23.000		115.000
	Dogradnja sustava odvodnje na području Prelog jugoistok	20.000	225.000	245.000		91.565	91.565		115.000	115.000	92.000		23.000		115.000
7.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA		4.540.000	4.540.000		2.291.449	2.291.449	9.800	3.441.449	3.451.249	3.106.124		,		3.451.249
7.1.	Agglomeracija Štrigova - NPOO		4.540.000	4.540.000		2.291.449	2.291.449	9.800	3.441.449	3.451.249	3.106.124		345.125		3.451.249
	Kanalizacija naselja Štrigova		3.175.000	3.175.000		1.376.787	1.376.787	9.800	2.126.787	2.136.587	1.922.929		213.659		2.136.587
	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Štrigova		1.365.000	1.365.000		914.662	914.662		1.314.662	1.314.662	1.183.196		131.466		1.314.662

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I. - IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.			IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU				
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Hrvatske vode/ Ministarstvo /EU fondovi	Sredstva posebnog dijela naknade za razvoj	Proračun JLS	Vlastita sredstva i amortizacija	UKUPNO (EUR)
8.	OSTALO	5.000	50.000	55.000	2.109	81.140	83.249	2.295	94.921	97.216		4.663	60.577	31.976	97.216
	Produžetci kanalizacijskih mreža na području JLS-a u Međimurskoj županiji	5.000	50.000	55.000	2.109	81.140	83.249	2.295	94.921	97.216		4.663	60.577	31.976	97.216
	Produžetak kanalizacijske mreže u Čakovcu – odvojak Travnička jug				630		630	755		755		755			755
	Ostali sitni radovi na sustavu odvodnje					11.064	11.064		11.064	11.064				11.064	11.064
	Sanacija prom. pov. u Ulici M. Pušteka u Čakovcu nakon rek.kan. priključaka					19.372	19.372		19.372	19.372				19.372	19.372
	Sanitarna kanalizacijska mreža GZ Sv. Martin na Muri u Vrhovljanu					50.704	50.704		63.285	63.285		3.908	59.377		63.285
	Rekonstrukcija i izgradnja dijela kan. mreže u Šenkovcu (Prvomajska ul i Ul. A. Šenoe)				1.478		1.478	1.540		1.540				1.540	1.540
	Izgradnja sanitarne kan. mreže naselja Miklavec								200	200			200		200
	Izgradnja sustava odv. Naselja Štrukovec, II. Etapa - 1.faza, 2.dio agl. M.Središće								200	200			200		200
	Izgradnja sanitarne kan. mreže naselja Goričan, 2. dio - nastavak Kalničke ulice								200	200			200		200
	Izgradnja dijela sustava odv. Jalšovec, dio agl. Štrigova								200	200			200		200
	Izgradnja dijela sustava odv. Zebanec Selo, II.etapa-2.faza agl.M.Središće-izgradnja prod.kan.mr. u Zebanec Selu i D. Zebancu-nastavak								200	200			200		200
	Izgradnja dijela sustava odv. Selnica - 3. faza agl. Mursko Središće (Ulica Ograd)								200	200			200		200
	SVEUKUPNO (EUR) :	103.880	20.376.500	20.480.380	12.849	10.572.815	10.585.664	23.038	14.807.622	14.830.660	12.040.333	916.293	1.330.076	175.833	14.830.660

Rebalans Programa projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju

R.BR.	GRAĐEVINA	PLAN 2025.	REALIZACIJA PLANA I. - IX. 2025.	REBALANS PLANA 2025.	IZVORI FINANCIRANJA PO REBALANSU		
					Hrvatske vode	Sredstva zajedničkog dijela naknade za razvoj	UKUPNO (EUR)
1.	AGLOMERACIJA PODTUREN - EU projekt	45.500	50.311	94.648		94.648	94.648
	- projektna dokumentacija	26.000	22.976	23.771		23.771	23.771
	- novelacija tender dokumentacije	15.000	18.795	18.795		18.795	18.795
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>			43.313		43.313	43.313
	- imovinsko - pravni poslovi	4.500	8.540	8.770		8.770	8.770
2.	AGLOMERACIJA PODBREST - EU projekt	18.000	1.089	46.646	17.816	28.830	46.646
	- projektna dokumentacija	3.000	972	972		972	972
	- novelacija tender dokumentacije	10.000	0	0			0
	- <i>novelacija studijske dokumentacije</i>			45.413	17.816	27.597	45.413
	- imovinsko - pravni poslovi	5.000	117	261		261	261
3.	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC - EU projekt	39.300	27.573	73.510	17.680	55.830	73.510
	- projektna dokumentacija	1.000	273	273		273	273
	- novelacija studijske dokumentacije	27.300	27.300	73.238	17.680	55.558	73.238
	- novelacija tender dokumentacije	10.000	0	0			0
	- imovinsko - pravni poslovi	1.000	0	0			0
4.	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA	6.000	17.982	18.234		18.234	18.234
	- projektna dokumentacija	1.000	592	802		802	802
	- imovinsko - pravni poslovi	5.000	17.389	17.431		17.431	17.431
5.	AGLOMERACIJA ČAKOVEC II	178.500	4.200	22.470		22.470	22.470
	Podstav Dragoslavec Selo		0	0			0
	- projektna dokumentacija	126.000	0	0			0
	Podstav Merhatovec		0	0			0
	- projektna dokumentacija	52.500	4.200	22.470		22.470	22.470
6.	ODVODNI SUSTAV TOPLICE SVETI MARTIN	6.000	13.549	41.345		41.345	41.345
	- projektna dokumentacija	1.000	833	6.263		6.263	6.263
	- imovinsko - pravni poslovi	5.000	12.716	35.081		35.081	35.081
7.	OSTALO	5.250	8	8		8	8
	Pripremni radovi za preuzimanje kanalizacijskih mreža od JLS -a (geodezija, analiza funkcioniranja sustava, projekti izvedenog stanja i sl.)	5.250	8	8		8	8
8.	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE		473	473		473	473
	- imovinsko - pravni poslovi		473	473		473	473
9.	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA		118	118		118	118
	- imovinsko - pravni poslovi		118	118		118	118
	SVEUKUPNO (EUR) :	298.550	115.303	297.453	35.496	261.957	297.453

REKAPITULACIJA		PLAN 2025.			REALIZACIJA PLANA I.-IX.2025.			REBALANS PLANA 2025.		
		Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)	Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja/ rekonstrukcija	UKUPNO (EUR)
VODOOPSKRBA	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za Međimursku županiju	162.350	5.193.000	5.355.350	35.626	2.435.272	2.470.898	141.965	3.159.941	3.301.907
	Program gradnje komunalnih građevina vodoopskrbe od interesa za JLS	47.934	1.183.700	1.231.634	10.697	475.754	486.451	18.544	541.648	560.192
	Ukupno (EUR)	210.284	6.376.700	6.586.984	46.323	2.911.026	2.957.349	160.509	3.701.589	3.862.099
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	Program gradnje komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja	103.880	20.376.500	20.480.380	12.849	10.572.815	10.585.664	23.038	14.807.622	14.830.660
	Program projektiranja komunalnih građevina odvodnje i pročišćavanja od interesa za Međimursku županiju	298.550		298.550	115.303		115.303	297.453		297.453
	Ukupno (EUR)	402.430	20.376.500	20.778.930	128.152	10.572.815	10.700.967	320.491	14.807.622	15.128.113
SVEUKUPNO (EUR):		612.714	26.753.200	27.365.914	174.475	13.483.841	13.658.316	481.001	18.509.211	18.990.212