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Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

A. opPCI DIO
1. MJERODAVNO PRAVO

Na ovaj postupak javne nabave primjenjuje se, kao mjerodavno pravo, pravo Republike Hrvatske, a narocito
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine NN 120/16, 114/22, dalje u tekstu ZJN 2016) i prateéi podzakonski
propisi.

Sukladno ¢lanku 3. to€. 3., i ¢lanku 200. ZJN 2016 i ¢lanka 2. i 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi
u postupcima javne nabave ("'Narodne novine", broj 65/2017 i 75/2020 — dalje u tekstu Pravilnik) izradena
je Dokumentacija o nabavi koja ¢ini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

Ponuda je izjava volje Ponuditelja u pisanom obliku da ¢e isporuditi robu, pruziti usluge ili izvesti radove u
skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Od gospodarskih subjekata se o¢ekuje da pazljivo procitaju i da se pridrzavaju svih uputa sadrzanih u ovoj
Dokumentaciji o nabavi te da s odgovarajuom paznjom uvaZze sve informacije koje imaju utjecaj na
formiranje cijene ponude, rokove i uvjete izvodenja radova. Ponuditelji se pri izradi svojih ponuda u svemu
trebaju pridrzavati sadrzaja i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi koji se ne smije mijenjati niti nadopunjavati,
uvjeta iz ZJN 2016, Pravilnika te svih primjenjivih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju podrucje
predmeta nabave.

Danom pocetka postupka javne nabave smatra se dan slanja poziva za nadmetanje u Elektronicki oglasnik
javne nabave Republike Hrvatske.

2. PODACI O NARUCITELJU

Naziv i sjediSte Narucitelja MEDIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec,
REPUBLIKA HRVATSKA

OIB 81394716246

Broj telefona +385 40 373 700

Internetska stranica www.medjimurske-vode.hr

Racun (IBAN) HR 31 2402 0061 1000 2952 2

E-mail voda@medjimurske-vode.hr

3. PODACI O OSOBAMA ZADUZENIM ZA KOMUNIKACIU S PONUDITELJIMA
Ime i prezime: Zeljko Bedi¢

Adresa: MEDIMURSKE VODE d.o.0., Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10
Telefon: +385 (0) 40373700

Adresa elektronicke poste: zeljko.bedic@medjimurske-vode.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka izmedu Naruditelja i gospodarskih subjekata
moze se obavljati isklju¢ivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektronickog oglasnika javne nabave
Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH).

Detaljne upute o nacinu komunikacije izmedu gospodarskih subjekata i Narucitelja u roku za dostavu ponuda
putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Iznimno, u skladu s ¢lankom 63. ZIN (NN 120/16, 114/22), Naruditelj i gospodarski subjekti mogu
komunicirati usmenim putem ako se ta komunikacija ne odnosi na klju¢ne elemente postupka javne nabave,
pod uvjetom da je njezin sadrzaj u zadovoljavaju¢oj mjeri dokumentiran. Kljuéni elementi u otvorenom
postupka javne nabave uklju¢uju dokumentaciju o nabavi i ponude. Usmena komunikacija s ponuditeljima
koja bi mogla znatno utjecati na sadrzaj i ocjenu ponuda mora biti u zadovoljavaju¢oj mjeri i na prikladan
nacin dokumentirana, primjerice sastavljanjem pisanih biljeski ili zapisnika, audio snimki ili sazetaka glavnih
elemenata komunikacije i sli¢cno.
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Gospodarski subjekt moze zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom
o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s
dokumentacijom o nabavi Narucitelju dostavljaju isklju¢ivo putem EOJN RH.

4. PODACI O GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA S KOJIMA JE NARUCITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno ¢lanku 80. stavak 2. tocka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/2016, 114/2022)
Medimurske vode d.o.o. Cakovec, kao sektorski Narucitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s
kojima Medimurske vode d.o.o. Cakovec ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju spre¢avanja sukoba
interesa u smislu odredbi ¢lanaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022).

5. EVIDENCISKI BROJ NABAVE
M-64/2023

6. POCETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Danom pocetka postupka javne nabave u ovoj Dokumentaciji o nabavi se smatra dan slanja poziva za
nadmetanje u Elektronicki oglasnik javne nabave.

7. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

8. PROCUENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Procijenjena vrijednost nabave: 3.503.882,14 € (bez PDV-a)

8.1. Navod o projektu iz kojeg se financira nabava

Postupak javne nabave dio je projekta ,lzgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na podrucju Medimurske Zupanije” prijavljenih za sufinanciranje putem bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. -2026. U slucaju ne
osiguravanja financiranja projekta iz fondova Europske unije Narucitelj ¢e donijeti odluku o ponistenju
postupka nabave.

9. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi radova.

10. SKLAPANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA

Sklapa se Ugovor o javnoj nabavi.

11. ELEKTRONICKA DRAZBA

Elektronicka drazba se nece provoditi.

12. DINAMICKI SUSTAV NABAVE

Ne uspostavlja se dinamicki sustav nabave.
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13. SUSTAV KVALIFIKACIJE

Sustav kvalifikacije se ne uspostavlja.

14. PRETHODNO SAVJETOVANIJE

Naruditelj je prije pokretanja postupka javne nabave proveo prethodno savjetovanje od xx.xx.2023. do
XX.XX.2023. sa zainteresiranim gospodarskim subjektima temeljem ¢lanka 198. stavak 3. ZJN (NN 120/16,
114/22).

Po provedenom savjetovanju Naruditelj je razmotrio sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata, te o prihvacenim i neprihvacenim primjedbama i prijedlozima sastavio lzvje$ée o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je objavljeno dana xx.xx.2023. na Internet stranici
Narucitelja: http://www.medjimurske-vode.hr i stranici EOJN RH https//eojn.hr.

15. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na lzgradnji sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

CPV oznaka predmeta nabave:
- Broj¢ano: 45231300-8

Opisno: Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
- Broj¢ano: 45240000-1

Opisno: Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata

Izvodenje radova u okviru ovog ugovora obuhvaca radove sukladno Programu radova (Knjiga 3 ove
Dokumentacije o nabavi), a sve sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19i 98/19).

16. OPIS | OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Nabava se odnosi na cjelokupan predmet nabave lzgradnja sanitarne kanalizacijske mreze naselja Novakovec

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj je u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti,
odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke TroSkovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

ObrazlozZenje:

Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer predstavlja funkcionalno tehnicku cjelinu. Narucitelj namjerava
upravljati izgradnjom kroz jedan ugovor o gradenju.

17. OPSEG ILI KOLICINA PREDMETA NABAVE

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za lzgradnju sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec, sukladno
Dokumentaciji o nabavi.

U TroSkovniku je navedena predvidena (okvirna) koli¢ina predmeta nabave. Stvarno nabavljena koli¢ina
predmeta nabave moZze biti veéa ili manja od predvidene koli¢ine. Ponuditelj je obvezan ponuditi cjelokupan
predmet nabave, sve stavke prema opisu, jedinici mjere i koli¢ini iz Troskovnika. Ponude koje obuhvacaju samo
dio trazenog opsega radova nede se razmatrati. Ponuditelj je duzan ponuditi i izvrsiti radove sukladno svim
tehnickim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj dokumentaciji o nabavi.

Stvarno izvedene kolicine radova upisuju se u gradevinsku knjigu kao osnova za obracun vrijednosti izvedenih
radova.

Izvodenje radovana lzgradnji sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec ukljucuje slijedece radove:
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Na kanalizacijskoj mrezi:
- Pripremne radove
- Zemljane radove
- Tesarske radove
- Betonske radove
- Kanalizacijske radove
- Ostale radove
Na precrpnoj stanici PS
- Pripremne radove
- Celitno imurje
- Zemljane radove
- Tesarske radove
- Betonske i armiranobetonske radove
- Strojarske radove
- Ostale radove
- Elektroradove

18. TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Tehnicke specifikacije radova navedene su u Knjizi 3.: Program radova i Troskovniku ove Dokumentacije o
nabavi.

U prilogu Dokumentacije o nabavi nalazi se: Popis raspolozive dokumentacije u uredu Narucitelja, Popis nacrta i
Nacrti u prilogu, koji precizno definiraju tehnicke specifikacije

Predmet ovog projekta je izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Novakovec ukupne duljine 9 896 m, od cega
se 8 552 m odnosi na gravitacijske kanale, a 1 344 m na tla¢nu kanalizaciju. Gravitacijska kanalizacija ¢e se izraditi
cijevima minimalne tjemene nosivosti SN 8, prema hidraulickom proracunu presjeka DN 250 mm i DN 400mm ,
a tlaéna cijevima DN 355/312,8 mm PN 10 bara. Takoder, izvest ¢e se i jedna precrpne stanice na najnizem dijelu
terena s pripadajué¢im tlacnim vodom (prethodno naveden) kojima ¢e se otpadna voda transportirati do
gravitacijske kanalizacije. Precrpna stanica PS1 je kapaciteta Q=75,0 I/s, manometarske visine dizanja
Hman=14,70 m v.s.

Svi radovi na projektu moraju se izvesti u skladu s na¢elom DNSH u smislu ¢lanka 17. Uredbe o taksonomiji i u
skladu s Tehnic¢kim smjernicama DNSH (2021/C58/01), a osim toga trebaju imati za cilj dati pozitivan doprinos
jednim ili vise okoli$nih ciljeva obuhvacenih Uredbom o taksonomiji o uspostavi okvira za olakSavanje odrzivih
ulaganja utvrdivanjem sustava klasifikacije za okolisno odrZive gospodarske djelatnosti (EU) 2020/852).

Minimalni kriteriji DNSH nacela za okoliSne ciljeve i ne nanosenje bitne Stete odnose se na nize navedene okolisSne
ciljeve:

I. Ublazavanje klimatskih promjena,

II. Prilagodavanje klimatskim promjenama,

Ill. Odrziva uporaba i zastita voda i morskih resursa,

IV. Kruzno gospodarstvo, ukljucujuci prevenciju otpada i recikliranje,

V. Prevencija onecis¢enja i kontrola zraka, vode ili tla,

VI. Zastita i obnova bioloske raznolikosti i ekosustava.

19. TROSKOVNIK

Ponuditelj treba popuniti priloZeni troskovnik (EXCEL tablica) upisivanjem jedini¢nih cijena i drugih trazenih
podataka svih stavki navedenih u Troskovniku, a dostavlja se elektronicki u .xls formatu.

Troskovnik je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Jedini¢ne cijene svake stavke Troskovnika i ukupna
cijena moraju biti zaokruzene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopusteno mijenjati tekst Troskovnika.
Sve stavke TroSkovnika radova trebaju biti ispunjene. Ukoliko neka stavka ostane neispunjena (makar ona
bila i 0,00 EUR), smatrati ¢e se da ista nije ponudena, tj. da predmet nabave nije ponuden u cijelosti i
Naruditelj ¢e odbiti takvu ponudu kao neprikladnu jer nije sukladna DoN-u.

U TroSkovniku se ne smiju mijenjati koli¢ine u pojedinim stavkama Troskovnika.
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Cijena ponude izrazava se za cjelokupni predmet nabave.

Stavke ponudbenog troskovnika koje ukljucuju opremu i materijal, nuditi minimalno jednake ili bolje
kvalitete te istih ili boljih tehnickih karakteristika od specificiranih u ponudbenom Tro$kovniku.

19.1.  Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Za sve stavke troskovnika u kojima se moZzebitno trazi ili navodi marka ili izvor, ili odredeni proces s obiljezjima
proizvoda ili usluga koje pruza odredeni gospodarski subjekt, ili na zastitne znakove, patente, norme, tipove ili
odredeno podrijetlo ili proizvodnju ponuditelj moze ponuditi "ili jednakovrijedno' trazenom ili navedenom. Ako
ponuditelj nudi jednakovrijedno trazenom ili navedenom u Troskovniku, a u troSkovniku nije predvideno mjesto
za upis jednakovrijednog proizvoda, mora dostaviti podatke na zasebnom dokumentu s poveznicom na stavku
Troskovnika kako bi se moglo utvrditi na koju se stavku jednakovrijedan proizvod odnosi. U slu¢aju nudenja
jednakovrijedne robe/rada/usluge, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehnicku
dokumentaciju iz koje je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke
karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

Ukoliko ponuditelj uz troskovnik ne dostavi zaseban dokument s poveznicama na stavke Troskovnika na kojem
se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat ¢e se da je nudio proizvod naveden u stavkama troskovnika.

Za slucaj da ponuditelj sukladno €lancima 211. - 213. ZJN (NN 120/16, 114/22) nudi norme, oznake, izvje$¢a o
testiranju i potvrde drugacije od onih trazenih dokumentacijom o nabavi, naruditelj ¢e iste prihvatiti ukoliko
ponuditelj odgovarajuc¢im sredstvima dokaze jednakovrijednost kako je propisano ¢lancima 211. - 213. ZJN (NN
120/16, 114/22).

Uz postovanje obveznih nacionalnih tehnickih propisa koji su u skladu s pravom Europske unije, pri upucivanju
na norme uvazava se sljedeci redoslijed prioriteta: nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme,
europska tehnicka odobrenja, zajednicke tehnicke specifikacije, medunarodne norme, druge tehnicke referentne
sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne
norme, nacionalna tehnicka odobrenja ili nacionalne tehnicke specifikacije koje se odnose na izracun i izvodenje
radova te uporabu robe.

Nakon izvrSnosti Odluke o odabiru Narucitelj ée zatraziti od odabranog ponuditelja dostavu Obrasca 1. OPREMA
KOJA CE SE UGRADITI sa odgovaraju¢im dokazima sukladnosti ponudene opreme/materijala sa tehnickim
specifikacijama iz kojih je moguca i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnicke
karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnostii sl.).

Sukladno ¢élanku 209. ZJN (NN 120/16, 114/22), za bilo koje navodenje sukladnosti s normama, u ovoj
Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3) i troskovniku, za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna
norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjeSenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja koja
predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. ZJN (NN 120/16, 114/22), s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Ugovaratelj na gradiliStu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehni¢ku i obracunsku dokumentaciju
(gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja,
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o
gradnji, posebnim propisima, projektom ili odabranom ponudom.

Radovi moraju biti izvedeni u skladu s nacionalnim, europskim i medunarodnim normama.

20. MIJESTO IZVODENJA RADOVA

Mijesto izvodenja radova je naselje Novakovec, Medimurska Zupanija, Hrvatska.
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21. ROK ZA ZAVRSETAK RADOVA
Ocekivani pocetak radova je sijecanj/veljaca 2024. godine.

Datum pocetka izvodenja radova ovisan je o provedbi javnih nadmetanja za izvrSenje radova koji su predmet
ugovora. Svi navedeni rokovi su indikativni.

Krajnji rok za zavrSetak svih ugovorenih obveza na izvodenju predmetnih radova je 660 (Sestosezdeset)
dana, rac¢unajudi od dana obostranog potpisa ugovora.

Predvidivi medurokovi su kako slijedi (mjereno od Datuma pocetka):
a) Uvodne aktivnosti (30 dana)
b) Projektiranje, izvodenje radova, gradenje, ispitivanje, pustanje u pogon, testovi po dovrsetku (570 dana)

c) Priprema i provedba tehnickog pregleda, otklanjanje nedostataka i ishodenje uporabne dozvole (60
dana)

Po okoncaniju svih ugovorenih radova lzvoditelj je obvezan u roku do 30 dana predati Narucitelju kompletnu
dokumentaciju za provedbu tehnickog pregleda. Ocekivani period za provedbu tehnickog pregleda,
otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne dozvole iznosi 60 dana.

Ponuditeljima se napominje kako je moguce skracenje i produljenje trajanja ugovora.

Rok se produzuje samo u slucaju objektivnih razloga koji ée biti definirani u ugovoru o izvodenju radova.
Rok se moze produljiti iz razloga:

- viSe sile;

- djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga.

22. PRAVILA ZA SUDJELOVANIE

Sudjelovanje u postupku javne nabave je otvoreno za sve zainteresirane gospodarske subjekte.

23. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA — OSNOVE ZA ISKLJUCENJE
GOSPODARSKOG SUBJEKTA

23.1. Narucitelj je obavezan u_ bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave iskljuditi
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

23.1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ¢lan
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je drzavljanin Republike Hrvatske, pravomoénom
presudom osudena za:

(a) sudjelovanje u zlocinackoj organizaciji, na temelju
- Clanka 328. (zlocinacko udruzenje) i clanka 329. (pocinjenje kaznenog djela u sastavu
zlo¢inackog udruzenja) Kaznenog zakona
- ¢lanka 333. (udruzivanje za pocinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (,,Narodne
novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.,
118/18.,126/19.i84/21.)

(b) korupciju, na temelju
- ¢lanka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 253. (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
¢lanka 291. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka 292. (nezakonito pogodovanje),
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Clanka 293. (primanje mita), ¢lanka 294. (davanje mita), c¢lanka 295. (trgovanje
utjecajem) i ¢lanka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- ¢lanka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), clanka 294.b (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), ¢lanka 337. (zlouporaba poloZaja i ovlasti), ¢lanka 338.
(zlouporaba obavljanja duznosti drzavne vlasti), clanka 343. (protuzakonito
posredovanje), ¢lanka 347. (primanje mita) i ¢lanka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona (,Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03,,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15.,
61/15.,101/17.,118/18., 126/19. i 84/21.)

(c) prijevaru, na temelju

- ¢lanka 236. (prijevara), ¢lanka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), ¢lanka
256. (utaja poreza ili carine) i ¢lanka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- ¢lanka 224. (prijevara), ¢lanka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i ¢lanka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine“, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
84/21.)

(d) terorizam ili kaznena djela povezana s teroristickim aktivnostima, na temelju

- Clanka 97. (terorizam) ¢lanka 99. (javno poticanje na terorizam), clanka 100.
(novacenje za terorizam), ¢lanka 101. (obuka za terorizam) i ¢lanka 102. (teroristicko
udruZenje) Kaznenog zakona

- ¢lanka 169. (terorizam), ¢lanka 169.a (javno poticanje na terorizam) i ¢lanka 169.b
(novacenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08.,57/11.,77/11., 144/12., 56/15., 61/15.,101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)

(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- ¢lanka 98. (financiranje terorizma) i ¢lanka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
- ¢lanka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (,Narodne novine“, br. 110/97.,
27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08.,57/11.,77/11., 144/12.,56/15.,61/15., 101/17.,118/18., 126/19. i 84/21.)

(f) djecji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- ¢lanka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
- ¢lanka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine”, br.
110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11.,77/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i
84/21.)

23.1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je
¢lan upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donosenja odluka
ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije drzavljanin Republike Hrvatske
pravomocénom presudom osudena za kaznena djela iz tocke 1. podtocaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuca kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima drzave poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzave ¢iji je osoba drzavljanin, obuhvacaju razloge
za iskljuéenje iz ¢lanka 57. stavka 1. tocaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljuenje moze Narucitelju dostaviti
dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne
osnove za iskljuCenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
- plaéanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovaraju¢ih mjera u cilju pla¢anja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,
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- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja Cinjenica i okolnosti u vezis
kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajuc¢im tehnic¢kim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprjecavanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuéi u obzir tezinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloziti razloge prihvacanja ili neprihvacanja mjera.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoénom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vrijeme nema pravo koriStenja ove moguénosti do
isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoc¢nosti presude, osim ako pravomoénom presudom
nije odredeno drukdije.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

¢ ispunjeni obrazac Elektronicka europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - e-ESPD (dalje:
e-ESPD) (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama
za sve gospodarske subjekte u ponudi

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni obrazac
Elektronicke europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: e-ESPD) Dio IIl. Osnove za iskljuc¢enje, Odjeljak
A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi. Gospodarski subjekti u ponudi
su: ponuditelj, ¢lanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj, gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraZziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moze obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moze prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Naruditelj ¢e prihvatiti sljedeé¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.1:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajuceg registra ili, ako to nije moguce, jednakovrijedni
dokument nadlezne sudske ili upravne vlasti u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno driavi Ciji je osoba drZavljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za
iskljucenje.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi ¢iji je osoba drzavljanin ne izdaju

takvi dokumenti ili ako ne obuhvacdaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako

izjava pod prisegom prema pravu doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod
nadlezne sudske ili upravne vlasti, javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta, odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Izjavu iz €lanka 265. stavka 2. u vezi s ¢lankom 251. stavkom 1. ZJN (NN 120/16, 114/22) moze dati osoba po
zakonu ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su ¢lanovi
upravnog, upravljackog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donosenja odluka ili nadzora
gospodarskog subjekta.
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Sukladno ¢lanku 20. stavak 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN

od dana pocetka postupka javne nabave.

23.2. Narucitelj je obavezan iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da gospodarski subjekt nije ispunio obveze pla¢anja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj, ili

2. u Republici hrvatskoj ili u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno
posebnom propisu pla¢anje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda placanja.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 23.2, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Ill. Osnove za iskljucenje, Odjeljak B: Osnove povezane s pla¢anjem
poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Narucitelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje veé posjeduje, ili izravnim pristupom elektronickim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moze prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

Naruditelj ¢e prihvatiti sljedeé¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za iskljuenje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.2:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadleZnog tijela u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom
propisu pladanje obveza nije dopusteno ili mu je odobrena odgoda plaéanja.

Sukladno clanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz aZuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvadéaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Odredbe tocke 23.2. ove Dokumentacije o nabavi odnose se na sve gospodarske subjekte u ponudi, tj.
Ponuditelj je za sve gospodarske subjekte prikazane u ponudi duzan dokazati da ne postoje osnove za
iskljucenje. Gospodarski subjekti u ponudi su: ponuditelj, clanovi zajednice ponuditelja, podugovaratelj,
gospodarski subjekt koji ustupa svoje resurse.
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23.3. Narucitelj ce iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
nad gospodarskim subjektom otvoren stecajni postupak, ako je nesposoban za placanje ili
prezaduZen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stecajni upravitelj
ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo
kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema nacionalnim zakonima i
propisima.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.3., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Ill. Osnove za isklju¢enje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnoscu,
sukobima interesa ili poslovnim prekrsajem - u dijelu koji se odnosi na navedenu osnovu za isklju¢enje) za
sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje je dvije
godine od dana doti¢nog dogadaja.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Narucitelj ¢ée prihvatiti sljede¢e kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isklju¢enje gospodarskog
subjekta iz tocke 23.3:

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovackog suda ili drugog nadleznog tijela u drzavi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za iskljucenje.

Sukladno clanku 20. stavak 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(NN br. 65/17, NN 75/20), smatra se da je naprijed navedeni dokaz aZzuriran ako nije stariji od dana pocetka
postupka javne nabave.

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drZavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi Ciji je osoba drzavljanin.

Iznimno, naruditelj ¢e odustati od isklju¢enja gospodarskog subjekta u slu¢aju postojanja okolnosti iz toc¢ke
23.3 ove Dokumentacije o nabavi ako utvrdi da ée taj gospodarski subjekt biti sposoban izvrsiti ugovor o
javnoj nabavi, uzimajudi u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja.

23.4. Narucitelj ce iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje cinjenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isklju¢enje ili za ispunjenje kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloZiti
popratne dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi.

Za potrebe utvrdivanja da ne postoje okolnosti iz tocke 23.4., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima

12



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

e ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio Illl. Osnove za isklju¢enje, Odjeljak C: Osnove povezane s
insolventnoscu, sukobima interesa ili poslovnim prekr$ajem — u dijelu koji se odnosi na navedenu
osnovu za iskljuenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U sluéaju da narucitelj raspolaze dokazima da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogresno prikazivanje
¢injenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za iskljucenje ili za ispunjenje
kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priloziti popratne
dokumente u skladu s ovom Dokumentacijom o nabavi, a koji narucitelj moZe dokazati na bilo koji nacin,
iskljuciti ¢e tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, te navesti razlog isklju¢enja i dokumentirati
ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno Odluci o ponistenju postupka javne
nabave.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na podugovaratelje. Ako Narucitelj utvrdi da postoji osnova za
isklju¢enje podugovaratelja, zatraziti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u
primjernom roku, ne kra¢em od 5 dana.

Odredbe tocaka 23.3 i 23.4 odnose se i na subjekte na Ciju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja.
Narucitelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje.

23.5. Poduzete mjere u slucaju da su ostvareni uvjeti za iskljuenje

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isklju¢enje iz to¢aka 23.1. i 23.3. moZe narucitelju
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje
relevantne osnove za iskljucenje.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- placanjem naknade Stete ili poduzimanjem drugih odgovarajuéih mjera u cilju pla¢anja naknade Stete
prouzrocene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadleznim istraznim tijelima radi potpunog razjasnjenja ¢injenica i okolnosti u vezis
kaznenim djelom ili propustom,

- odgovarajuc¢im tehnic¢kim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprjecavanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajuéi u obzir tezinu i posebne okolnosti
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazloziti razloge prihvacanja ili neprihvacanja mjera.

Narucitelj nece iskljuciti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete
mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoénom presudom odredena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave ili postupcima davanja koncesija na odredeno vremensko razdoblje nema pravo koristenja ove
mogucénosti do isteka roka zabrane u drzavi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isklju¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz tocke
23.1., odnosno c¢lanka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomocnosti presude, osim ako pravomoc¢nom presudom nije odredeno drukdije.

Razdoblje iskljuc¢enja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za iskljucenje iz tocke
23.3., odnosno ¢lanka 254. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, iz postupka javne nabave su dvije godine od
dana doti¢nog dogadaja.

24. KRITERUI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVIJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i
financijsku sposobnost te tehnicku i stru¢nu sposobnost, sljede¢im dokazima koji se dostavljaju u ponudi
redoslijedom kojim su navedeni.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima
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24.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

. ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti: za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, narucitelj ¢e prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta tocke 24.1.:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajuceg registra koji se vodi u drzavi clanici
njegova poslovnog nastana

Ako se u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvacaju
sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
doti¢ne drzave ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadlezne sudske ili upravne vlasti,
javnog biljeznika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u drzavi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno drzavi €iji je osoba drzavljanin.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.

24.2. Ekonomska i financijska sposobnost
Ponuditelj ekonomsku i financijsku sposobnost dokazuje na sljedeci nacin:

24.2.1. Ponuditelj mora dokazati da je njegov ukupni godis$nji promet u svakoj od tri (3) prethodne
dostupne financijske godine jednak ili veéi od procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj
dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izvrsio radove koji su
predmet ove javne nabave.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.2.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

J ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska
sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj mozZe prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kracem od 5 dana, dostavi azurirane popratne
dokumente.

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz tocke 24.2.1 se dokazuje:
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- izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine,
ovisno o datumu osnivanja ili pocetka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija
o tim prometima dostupna

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogucnosti predociti dokumente i dokaze o ekonomski
i financijskoj sposobnosti koje Narucitelj zahtijeva, on moZe dokazati svoju ekonomsku i financijsku
sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Narucitelj smatra prikladnim.

Gospodarski subjekt moZe se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir
gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova
medusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javhom narucitelju da ¢e
imati na raspolaganju potrebne resurse za izvrSenje ugovora, primjerice prihvacanjem obveze drugih
subjekata da ¢e te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Narucitelj ¢e od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na Ciju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za iskljucenje ili da ne
udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata moZe se osloniti na sposobnost ¢lanova zajednice ili
drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija
ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvrSenje ugovora je solidarna

24.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost
Ponuditelj tehnicku i stru¢nu sposobnost dokazuje na sljedeéi nacin:

24.3.1. Iskustvo
Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati sljedece iskustvo:
1) Izvodenje radova u svojstvu izvodaca koji se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju sustava javne
vodoopskrbe i/ili javne odvodnje (radovi isti ili slicni predmetu nabave) ukupne vrijednosti izvedenih
radova minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Ponuditelj dokazuje ovaj uvjet sa maksimalno
dvije potvrde druge ugovorne strane. Radovi moraju biti zavrSeni u godini u kojoj je zapoceo postupak
javne nabave i tijekom 10 godina koje prethode toj godini.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

¢ Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost:
tocka 1 a), ako je primjenjivo tocka 10).

U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu Narucitelj ¢e prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz toc¢ke 24.3.1.:

- Popis izvedenih radova u godini u kojoj je zapoceo postupak javne nabave i tijekom deset (10) godina
koje prethode toj godini, kojem se prilazu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvodenju i ishodu
najvaznijih radova.

Svaka potvrda treba sadrzavati:

- naziv tvrtke i adresu investitora

- naziv tvrtke i adresu izvodaca,

- predmet ugovora — vrsta gradevine, osnovni podaci o gradevini (duZina cjevovoda, profil i vrsta mreZe, broj
i karakteristike crpnih stanicai sl.)

- vrijednost ugovora

- razdoblje izvodenja radova, te

- puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe) investitora.

24.3.2. Podaci o sljedec¢em stru¢nom kadru koji ima traZzene kvalifikacije i vjestine i koji ¢e
sudjelovati u realizaciji radova

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

24.3.2.1. Strucnjak 1 — InZenjer gradilista (1 izvrsitelj)
Sukladno ¢élanku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19) za inZenjera gradilista moZe se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog podruéja tehni¢kih
znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, gradevinarstva, strojarstva ili
elektrotehnicke struke koja:
— je zavrsila preddiplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv sveucilisni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ili strucni studij i stekla stru¢ni naziv strucni prvostupnik (baccalaureus)
inZenjer odgovarajuce struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno
koja je na drugi nacin propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuée
struke i ima poloZen strucni ispit ili
— je upisana u imenik inZenjera gradiliSta Komore, u skladu sa zakonom kojim se ureduje udruZzivanje u
Komoru.
InZenjer gradiliSta moZe ujedno biti i voditelj radova.

Sukladno ¢lanku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18, 110/19) pravo na upis u imenik ovlastenih voditelja gradenja Komore ima fizi¢ka osoba
koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveucili$ni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv magistar inzenjer, ili da je zavrSila odgovarajuci
specijalisticki diplomski stru¢ni studij i stekla strucni naziv strucni specijalist inZenjer ako je tijekom cijelog
svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin propisan posebnim propisom
stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke

2. da je nakon zavrSetka odgovarajuéeg diplomskog sveuciliSnog studija ili nakon zavrsetka odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najmanje dvije
godine, da je nakon zavrSetka odgovarajuceg diplomskog sveudiliSnog studija ili odgovarajuéeg
specijalistickog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajué¢im poslovima u struci najmanje jednu
godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon zavrSetka odgovarajuéeg preddiplomskog sveuciliSnog ili nakon
zavrsetka odgovarajuceg preddiplomskog stru¢nog studija stekla odgovarajuce iskustvo u struci u trajanju
od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga
uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave te zavodima za
prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina

3. daje ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stru¢nog ispita.

Sukladno ¢lancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) strana ovlastena fizicka osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno
obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno kontrole
projekata pod strukovnim nazivom koje ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici
Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlastenih arhitekata urbanista, imenik stranih ovlastenih
arhitekata, odnosno imenik stranih ovlastenih inZenjera odgovarajuée komore, u skladu sa zakonom kojim
se ureduje udruzivanje u Komoru.

Prema ¢lanku 61. ovog zakona ovlastena fizicka osoba iz drzave ugovornice EGP-a ima pravo u Republici
Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja, odnosno poslove kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim
nazivom koji ovlastene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije pocetka prvog
posla izjavom u pisanom ili elektronickom obliku izvijesti o tome odgovaraju¢u komoru, uz uvjet da dostavi
podatke:

— povezane sa stru¢nim kvalifikacijama, potrebnim za obavljanje poslova prostornog uredenja, projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u drzavi iz koje dolazi i

— o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog nacina osobne ili kolektivhe zastite s obzirom na
profesionalnu odgovornost.

Uz prethodnu izjavu iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priloZziti:

—dokaz o drzavljanstvu

— potvrdu da njezin nositelj ima poslovni nastan u drzavi ugovornici EGP-a u svrhu obavljanja poslova
prostornog uredenja, projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u
svojstvu ovlastene osobe
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— uvjerenje kojim se potvrduje da pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno
oduzeto, s obzirom na to da se radi o profesiji koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost i

— dokaz o stru¢nim kvalifikacijama.

Ako se u drzavi iz koje dolazi strana ovlastena osoba poslovi prostornog uredenja, projektiranja i/ili strué¢nog
nadzora gradenja, odnosno poslovi kontrole projekata obavljaju bez posebnog ovlastenja ili ako obrazovanje
i stru¢no osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka
4. ¢lanka 62. navedenog Zakona, uz izjavu se prilaze dokaz da je podnositelj izjave profesionalne poslove
obavljao u drzavi ugovornici EGP-a u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja
najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.

Strana profesionalna osoba moZe poceti pruzati svoje usluge odmah nakon dane izjave iz ¢lanka 61.
navedenog Zakona uz koju dostavi potpunu dokumentaciju.

Stranoj ovlastenoj osobi priznaje se osiguranje, odnosno jamstvo profesionalne odgovornosti u drugoj drzavi
ugovornici EGP-a u kojoj ima poslovni nastan ako je osiguranik pokriven osiguranjem profesionalne
odgovornosti ili drugim jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili
pokri¢e koje se osigurava, a u slucaju djelomi¢ne jednakovrijednosti strana ovlastena osoba duzna je
dodatno se osigurati za pokri¢e nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva
ili mogucéeg isklju¢enja iz pokriéa.

Izjava iz ¢lanka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno
ili povremeno pruzati usluge u Republici Hrvatskoj.

Komora ocjenjuje je li rije¢ o povremenom obavljanju poslova u smislu ¢lanka 61. navedenog Zakona prema
okolnostima pojedinog slucaja.

Prilikom podnosenja prve izjave iz ¢lanka 61. ovoga Zakona Komora provodi postupak provjere inozemne
struéne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se ureduje priznavanje inozemnih
strucnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima i o tome izdaje potvrdu.

Provjera iz prethodnog navoda ne odnosi se na arhitekte koji ¢e u Republici Hrvatskoj obavljati poslove
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u tocki
5.7.1. Priloga V. i tocki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU.

Potvrda za strane ovlastene osobe za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uredenja,
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu odgovorne
osobe upisuje se u evidenciju odgovarajuce komore.

U slucaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je duzan Narucitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da
je navedeni stru¢njak ishodio sva potrebna ovlastenja prema pravu drzave poslovnog nastana za ovlastenog
inZenjera gradilista.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove tocke dokumentacije gospodarski subjekt dostavlja sljedeci dokaz:
a) Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, ili

b) Potvrda o upisu u Imenik stranih ovlastenih inZenjera gradilista odgovarajuce struke ili,

c) Potvrda hrvatske komore inZenjera gradiliSta odgovarajuce struke, za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova ovlastenih inzenjera gradilista ili,

d) VaZece ovlastenje za inZenjera gradiliSta odgovarajuce, struke u svojstvu odgovorne osobe u drzavi iz koje
dolazi

i

izjavu kojom potvrduje da ¢e, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora
dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno
obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja
i gradnje ili,

e) Izjavu kojom potvrduje da u drZavi svoga sjedista ne mora posjedovati traZzeno ovlastenje za obavljanje
poslova voditelja inZzenjera gradiliSta gradevinske ili arhitektonske struke, te da ¢e, ako njegova ponuda bude
odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti Potvrdu odredene komore vezano uz ispunjavanje
propisanih uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova sukladno relevantnim ¢lancima Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz tocke 24.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
¢ Ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost:
tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6).
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U slucaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, Narucitelj ée prihvatiti sljede¢e dokumente kao
dostatan dokaz tehnicke i stru¢ne sposobnosti gospodarskog subjekta iz tocke 24.3.2:

1) Zivotopis strucnjaka,

2) dokaz o stecenoj strucnoj spremi (preslika diplome ili drugi pravovaljani dokument),

3) upis u odgovarajuéi imenik ovlastenih inZenjera.

Clanovi zajednice Ponuditelja zajedni¢ki dokazuju sposobnost iz tocke 24.3.

Gospodarski subjekt moZze se, po potrebi za odredene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez
obzira na pravnu prirodu njihova medusobnog odnosa. U tom sluc¢aju gospodarski subjekt mora dokazati
javnom narucitelju da ¢e imati na raspolaganju nuzne resurse, primjerice, prihvacanjem obveze drugih
subjekata u tu svrhu.

Svi dokazi i dokumenti trazeni u tocki 24.3. ove Dokumentacije o nabavi mogu se dostaviti u neovjerenoj
preslici.

25. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Narucitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata odredeni pravni oblik u trenutku dostave
ponude, ali mozZe zahtijevati da ima odredeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to
nuzno za uredno izvrSenje tog ugovora. U zajednici ponuditelja odgovornost ¢lanova zajednice ponuditelja
je solidarna.

Sve odredbe tocke 23. i tocke 24.1. odnose se i na sve ¢lanove zajednice ponuditelja.

Zajednica gospodarskih subjekata, ukljuCujuéi privremena udruZenja, koji zajedno sudjeluju u postupku
nabave, nuzno dostavlja zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatraZzeni na temelju dijelova Il. - V. za
svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam kao i zajednica gospodarskih subjekata, koji se oslanjaju na
sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno
sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji
se oslanja.

26. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELIJE
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio),

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja),

3. dostaviti Elektronicku europsku jedinstvenu dokumentaciju (e-ESPD) o nabavi za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima ¢e biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost ugovaratelja za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvrsio, Naruditelj
neposredno pla¢a podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj
dio ugovora ve¢ podmirene). Ugovaratelj mora svom racunu ili situaciji priloZiti racune ili situacije svojih
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj moZze tijekom izvr§enja ugovora o javnoj nabavi od Narucitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvodenje jednog ili viSe novih podugovaratelja ¢iji ukupni udio ne smije prijeéi 30% vrijednosti ugovora
0 javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o
javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
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Uz zahtjev, ugovaratelj Narucitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ove tocke Dokumentacije
o nabavi za novog podugovaratelja.

Narucitelj nece odobriti zahtjev ugovaratelja:

- U slucaju promjene podugovaratelja ili uvodenja jednog ili viSe novih podugovaratelja, ako se
ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog
subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne
ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za iskljucenje

- uslucaju preuzimanja izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost
podugovaratelja za izvrSenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili
ako je taj dio ugovora vec izvrsen.

Sve odredbe tocke 23. odnose se i na podugovaratelje. Ako naruditelj utvrdi da postoji osnova za iskljué¢enje
podugovaratelja, zatraziti ¢e od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne
kracem od 5 dana.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢im osobama mora osigurati
da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na cije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja.

B. DOKUMENTACIJA O NABAVI

27. TROSAK PONUDE | PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
TroSak pripreme i podnosenja ponude u cijelosti snosi Ponuditelj.

Dokumentacija o nabavi ne napladuje se te se moze preuzeti neograniceno i u cijelosti u elektronickom
obliku na internetskoj stranici EOJN RH-a: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako
bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o
tom postupku.

U slucaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu EOJN RH-a, sam
snosi rizik izrade ponude na neodgovarajucoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi).

Upute za koristenje EOJN RH-a dostupne su na internetskoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/upute-za-koristenje-eojna-rh/0/93/

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za pazljivu procjenu Dokumentacije o nabavi i za bilo koju
promjenu Dokumentacije o nabavi koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje
pouzdanih informacija koje se ti¢u bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos
ponude ili prirodu nabave.

28. DODATNE INFORMACIJE | OBJASNJENJA, TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
Narucitelj mozZe izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekt moZe zahtijevati dodatne informacije, objasnjenja ili
izmjene u vezi s Dokumentacijom o nabavi.

Gospodarski subjekti pitanja, odnosno zahtjeve za pojasnjenjem dokumentacije o nabavi, mogu postavljati
putem sustava EQJN RH-a modul Pitanja/Pojasnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute dostupne su
na stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr
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Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Narucitelju najkasnije tijekom Sestog dana prije roka odredenog za
dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naruditelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i
objasnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom €etvrtog dana prije roka odredenog za dostavu ponuda staviti
na raspolaganje na isti nacin i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navodenja
podataka o podnositelju zahtjeva.

Naruditelj ¢e produziti rok za dostavu ponuda u sljede¢im slucajevima:

- ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno
zatrazene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom Sestog
dana prije roka odredenog za dostavu

- ako je dokumentacija o nabavi znacajno izmijenjena.

U tim slucajevima Narucitelj ée produziti rok za dostavu razmjerno vaznosti dodatne informacije, objasnjenja
iliizmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naruditelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene nisu bile
pravodobno zatrazene ili ako je njihova vaznost zanemariva za pripremu i dostavu prilagodenih ponuda.

Tijekom postupka javne nabave mozZe se javiti nedostupnosti EOJN RH, a koji se moZze javiti tijekom roka za
dostavu ponuda i u trenutku ili tijekom otvaranja ponuda

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani EOJN
RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok javni narucitelj produlji rok za
dostavu sukladno ¢lanku 240. Zakona o javnoj nabavi, odnosno najmanje Cetiri dana od dana slanja ispravka
poziva za nadmetanje.

U slucaju navedene nedostupnosti EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
sredi$nje tijelo drzavne uprave nadleino za politiku javne nabave i objaviti obavijest o nedostupnosti na
internetskim stranicama.

Nakon $to EOJN RH postane ponovno dostupan, Narodne novine d.d. obvezne su o tome bez odgode obavijestiti
srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave, obavijestiti sve javne narucitelje putem sustava
EOJN RH te objaviti obavijest o dostupnosti na internetskim stranicama.

29. PODACI O TERMINU POSJETA GRADILISTU | UVIDU U POSTOJECU DOKUMENTACIU

Svaki zainteresirani gospodarski subjekt moze zatraziti od Narucitelja posjet lokaciji gradilista i uvid u projektnu
dokumentaciju uz prethodnu najavu zainteresiranog subjekta min. 48 sati ranije na e-mail adresu kontakta
navedenog u tocki 3. ove Dokumentacije. Posjet gradilistu biti ¢e omogucen radnim danom od 9:00 do 14:00 sati
najkasnije tijekom Sestog (6) dana prije dana u kojem istice rok za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekti nisu obvezni pregledati lokaciju gradilista za potrebe izrade ponude.

Naruditelj je svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, neograni¢eno i u cijelosti, u Elektroni¢ckom oglasniku
javne nabave u Narodnim novinama, stavio na raspolaganje cjelovitu Dokumentaciju o nabavi.

Gospodarski subjekti snose vlastitu odgovornost za paiZljivu procjenu Dokumentacije o nabavi, te bilo koju
promjenu Dokumentacije koja se objavi tijekom trajanja postupka nabave, kao i za pribavljanje pouzdanih
informacija koje se tic¢u bilo kojeg uvjeta i obveza koje mogu na bilo koji nacin utjecati na iznos ponude ili prirodu
nabave ili izvrSenja radova.

C. IZRADA PONUDE

30. NACIN IZRADE PONUDE

Ponuditelji kreiraju ponudu u EOJN RH-u.
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Sukladno ¢l. 280 st. 10 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) smatra se da ponuda dostavijena
elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude
neovisno o tome je li potpisana ili nije, te narucitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ponuda se izraduje na nacin da ¢ini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne moze
biti izradena na nacin da Cini cjelinu, onda se izraduje u dva ili viSe dijelova.

Kada iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Narucitelj prihvada
dostavu u papirnom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronicki (npr.
uzorci, mediji za pohranjivanje podataka i sl.) ili dijelova za Ciju su izradu, zbog specificnosti predmeta nabave
nuzni posebni formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opée dostupne aplikacije ili dijelova za &iju su
obradu, zbog specificnosti predmeta nabave nuzni posebni formati dokumenata obuhvaéeni shemama
licenciranih prava zbog kojih naruditelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela
ili subjekata koji su vazec¢i samo u izvorniku, ako ih elektronickim sredstvom nije moguce dostaviti u
izvorniku, poput traZzenog jamstva za ozbiljnost ponude.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti uvezani u cjelinu na nacin da se
onemogudi naknadno vadenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom — vrpcom ¢ija su
oba kraja na posljednjoj strani pri¢vrs¢ena naljepnicom i otisnutim pecatom).

Dijelove ponude kao Sto je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne moze biti uvezano ponuditelj obiljezava
nazivom i navodi u sadrZaju ponude kao dio ponude.

Stranice dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku oznacavaju brojem na nacin da je vidljiv
redni broj stranice i ukupan broj stranica papirnatog dijela ponude. Ako je papirnati dio ponude izraden od
vise dijelova, stranice se oznacavaju na nacin da svaki sljededi dio zapocinje rednim brojem koji se nastavlja
na redni broj stranice kojim zavrSava prethodni dio.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku, Gospodarski subjekt dostavljaju u jednom primjerku.

Dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani Gospodarski subjekt obiljezava nazivom i navodi u ponudi kao dio
ponude.

Ispravci u dijelu elektronicke ponude koja se dostavlja u papirnatom obliku moraju biti izradeni na nacin da
ispravljeni tekst ostane vidljiv (Citak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova
ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrdeni potpisom Ponuditelja.

31. JEZIK |1 PISMO PONUDE
Ponuda se zajedno s pripadaju¢om dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

Iznimno, dio popratne dokumentacije moze biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slu¢aju obavezno
prilazu:

o svi dokumenti kojim Gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove isklju¢enja te uvjete
sposobnosti, kao i dokumenti kojima se dokazuju kriteriji za odabir ponude — ovjereni prijevod (prijevod i
ovjera ovlastenog sudskog tumaca za jezik s kojeg je prijevod izvrSen, uz dostavu izvornika) na hrvatski jezik.

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine strane rijedi, izraze koji ne utjeCu na
razumljivost ponude kao npr. strucne rijeci, nazive publikacija te koristiti medunarodno priznat izri¢aj tzv.
internacionalizme, tude rijeci i prilagodenice, nazivi ulica, tvrtka, ustrojstveni oblik pravnih osoba, nazivi
izdavatelja isprava koje su opce razumljive i koje ne utje¢u na razumljivost ponude.

32. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA
Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili tre¢e osobe, gospodarski subjekt dostavlja e-ESPD.

E-ESPD je azurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja sluzi kao preliminarni dokaz umjesto
potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili trece strane, a kojima se potvrduje da taj gospodarski subjekt:
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- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt iskljucuje ili moze iskljuciti iz postupka
javne nabave (osnove za iskljucenje)

- ispunjava trazene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

U e-ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadrzava izjavu da ée gospodarski subjekt moci,

na zahtjev i bez odgode, Narucitelju dostaviti te dokumente.

Ako Narucitelj moze dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt
u e-ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi
identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

e-ESPD obrazac mora biti popunjen u:

¢ Diol. Podaci o postupku nabave i javnom narucitelju ili narucitelju
Gospodarski subjekti ¢e ispuniti podatke o objavi u Sluzbenom listu Europske unije odnosno na
nacionalnoj razini.

* Dio ll. Podaci o gospodarskom subjektu

¢ Dio lll. Osnove za isklju¢enje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

- Odjeljak B: Osnove povezane s plaéanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

- Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnosc¢u, sukobima interesa ili poslovnim prekrsajem: u dijelu
koji se odnosi na gore navedenu osnovu za iskljucenje

¢ Dio IV. Kriteriji za odabir:
- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: tocka 1)
- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: tocka 1a), ako je primjenjivo tocka 3)

- Odjeljak C: Tehnicka i stru¢na sposobnost: tocka 1a), tocka 2), ako je primjenjivo tocka 6), ako je
primjenjivo tocka 10)

e Dio VI. Zavrsne izjave

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio
kriterije za odabir duzan je ispuniti jedan e-ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora
osigurati da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni
podaci (vidjeti Dio Il., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor tre¢im osobama mora osigurati
da narucitelj zaprimi njegov e-ESPD zajedno sa zasebnim e-ESPD u kojem su navedeni relevantni podaci
(vidjeti Dio Il., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na Cije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uklju€ujuci privremena udruzenja, zajedno sudjeluju u
postupku nabave, nuZzno je dostaviti zaseban e-ESPD u kojem su utvrdeni podaci zatrazeni na temelju
dijelova Il. — V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naruditelj moze u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provodenje postupka, provjeriti informacije navedene u e-ESPD kod nadleznog tijela za vodenje sluzbene
evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatraziti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje ve¢ posjeduje, ili izravnim pristupom elektroni¢kim sredstvima
komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne moZe obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Narucitelj moze
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi sve ili dio
popratnih dokumenta ili dokaza.

Narucitelj moZze prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraziti da u primjerenom roku, ne kra¢em od 5 dana, dostavi aZurirane popratne
dokumente.
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Narucitelj moZe pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi aZzurirane popratne dokumente u
ostavljenom roku ili njima ne dokaze da ispunjava uvjete iz ¢lanka 260. stavka 1. to¢aka 1. — 3. Zakona o
javnoj nabavi, javni narucitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. ¢lanka
263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedec¢u najpovoljniju ponudu ili ponistiti
postupak javne nabave, ako postoje razlozi za ponistenje.

Gospodarske se subjekte moze iskljuciti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju
nacionalnog prava u sluc¢ajevima ozbiljnog laznog prikazivanja Cinjenica priispunjavanju e-ESPD ili, op¢enito,
pri dostavi podataka zatraZzenih radi provjere nepostojanja osnova za iskljuéenje ili ispunjenja kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti
popratne dokumente.

33. SADRZAJ PONUDE

Priizradi ponude Gospodarski subjekt se mora pridrzavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi te
ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ove dokumentacije o nabavi.

Ponuda se izraduje u elektronickom obliku putem Elektronickog oglasnika javne nabave.

Ponuda mora minimalno sadrZavati:

1. Ponudbeni list kreiran u Elektronickom oglasniku javne nabave

2. Jamstvo za ozbiljnost ponude

3. Elektronicka Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD) popunjena sukladno uputama u
ovoj Dokumentaciji o nabavi

4. Troskovnik

5. Obrazac 2: Izjava o Integritetu

6. Obrazac 3: Izjava sukladna tocki 55.1.

Ponuda se izraduje na nacin da Cini cjelinu, a ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne
moZze biti izradena na nacin da Cini cjelinu, izraduje se u dva ili viSe dijelova.

Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku na nacin propisan u podtocki
41. ove Dokumentacije o nabauvi.

34. NACIN ODREDIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude piSe se brojkama. Cijena ponude izrazava se
za cjelokupni predmet nabave bez PDV-a i prema uputama u Obrascu Troskovnik koji je kao prilog sastavni
dio ove Dokumentacije o nabavi kao zaseban dokument na EOQJN.

Naruditelj je upisan u registar obveznika PDV-a.

Jedini¢ne cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. U cijenu
ponude moraju biti uracunati svi troskovi i popusti.

Izmjene nepromjenjivih ugovorenih cijena moguce je primjenom ¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima.

Ponuditelj je duzan ponuditi, tj. upisati jedini¢ne cijene i ukupnu cijenu (zaokruzene na dvije decimale) za
svaku stavku TroSkovnika te cijenu ponude, na nacin kako je to odredeno TroSkovnikom, kao i upisati cijenu
ponude, na nacin kako je to odredeno u ponudbenom listu.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izrazena u troskovniku ne odgovara cijeni ponude bez
poreza na dodanu vrijednost izrazenoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost izrazena u troskovniku.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ove tocke ili promijeni tekst ili koli¢ine navedene u
troskovniku, odnosno ne popuni sve stavke Troskovnika, smatrat ¢ée se da je takav troskovnik nepotpun i
nevazeci te ¢e ponuda biti odbijena.
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35. ROK VALJIANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 3 (mjeseca) od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Narucitelja Ponuditelj moze
produtZiti rok valjanosti svoje ponude.

36. IZMJENA 1/ILI DOPUNA PONUDE | ODUSTAJANJE OD PONUDE

U roku za dostavu ponude ponuditelj moze izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom
roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje
izmjene ponude.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se ponistava prethodno predana ponuda $to znaci da se
ucitavanjem (,uploadanjem”) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadrizi
izmijenjene ili dopunjene podatke. Ucitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH, narucitelju
se 3alje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Ovaj korak zahtjeva ponovno uditavanje/upisivanje financijskih znacajki ponude (troskovnika i/ili
ponudbenog lista u slucaju nestandardiziranog troskovnika) u sustavu elektroni¢kog oglasnika. U slucaju da
je predan stari uvez ponude, ponuda nece biti sigurno uvezana i smatrat ¢e se nepravilnom (ponuda koja
nije izradena u skladu s dokumentacijom o nabavi).

Odustajanje od ponude ponuditelj vrsi na isti nacin kao i predaju ponude, u EOJN RH-u, odabirom na
moguénost ,, Odustajanje”.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

37. VRSTA, SREDSTVO | UVJETI JAMSTVA

37.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U
bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedece:

- Da je korisnik garancije MEDIMURSKE VODE d.o.0. Cakovec

- Da je Nalogodavac gospodarski subjekt koji podnosi ponudu (u slucaju ponude zajednice ponuditelja
nalogodavac moze biti jedan od ¢lanova zajednice ponuditelja koji daje jamstvo u ime zajednice i u
jamstvu moraju biti navedeni svi ¢lanovi zajednice ponuditelja).

- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da ¢e Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i
bez prava prigovora isplatiti jamceni iznos od: 105.000,00 EUR (slovima: stopettisucaeura).

ili u stranoj valuti u EUR protuvrijednosti u navedenom iznosu prema srednjem tecaju Hrvatske narodne
banke na dan pocetka postupka javne nabave] na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem ¢e
stajati da Nalogodavac krsi svoju obvezu ili obveze i na koji nacin, a u slucaju:

o odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

o nedostavljanja aZuriranih popratnih dokumenata sukladno ¢lanku 263. Zakona o javnoj
nabavi,

o neprihvacanja ispravka racunske greske,

o nedostavljanja Obrasca 1. OPREMA KOJA CE SE UGRADITI i nedokazivanja sukladnosti
ponudenog materijala sa tehnic¢kim specifikacijama,

o odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili

o nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronicke ponude, u papirnatom
obliku, u skladu s tockom 41. ove Dokumentacije o nabavi (Dostava dijela / dijelova ponude u zatvorenoj
omotnici). Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plasti¢noj foliji i ¢ini sastavni dio dijela ponude dostavljene u
papirnatom obliku.
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Jamstvo ne smije biti ni na koji nacin oStec¢eno (busenjem, klamanjem i sl.), a Sto se ne odnosi na uvezivanje
od strane javnog biljeznika ili ovlastenog sudskog tumaca. Plasti¢na folija mora biti s vanjske strane oznacena
rednim brojem stranice na nacin kao i sve stranice ponude dostavljene u papirnatom obliku.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naruditelj
obvezan je prije odabira zatraziti produzenje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kra¢em od 5 dana.

Narucitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora o javnoj nabavi,
a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Umijesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj ima moguénost dati nov€ani polog u trazenom
iznosu visine jamstva i to na racun Naruditelja u Erste&Steiermarkische Bank d.d, IBAN:
HR3124020061100029522. Pod svrhom plac¢anja potrebno je navesti da se radi o ,Jamstvo za ozbiljnost
ponude M-64/2023“. Prilikom pla¢anja potrebno je navesti sljede¢i model i obavijest na broj: model: 00,
poziv na broj ____ (navesti: OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). U slu¢aju da ponuditelj upladuje
novcani polog, duzan je u ponudi dostaviti dokaz o uplaéenom novéanom pologu na temelju kojeg se moze
utvrditi da je transakcija izvrSena, pri ¢emu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenog
naloga za plaéanje, uklju€ujudi i onih izdanih u elektroni¢ckom obliku. Polog mora biti evidentiran na racunu
Narucitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju
na odgovarajudéi se nacin primjenjuju i na novcani polog.

Zajednica ponuditelja dostavlja jedno jamstvo u ime cijele zajednice.

37.2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani Ponuditelj obvezan je u roku 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
dostaviti Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske
garancije na ,,prvi poziv“ i ,bez prigovora® u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Ponuditelj ima moguénost dati novéani polog u iznosu
visine trazenog jamstva na racun Narucitelja.
Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od ocekivanog datuma zavrsetka
vazenja Ugovora.
Bankarska garancija bit ¢e naplacena u slucaju povrede ugovornih obveza od strane Odabranog
ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaéeno, Narucitelj ¢e ga vratiti Odabranom
ponuditelju nakon datuma zavrSetka vazenja Ugovora i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.
Na zahtjev Narucitelja, Odabrani ponuditelj produzit ¢e rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

37.3.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Po zavrSetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a nakon uspjesne primopredaje, lzvoditelj je obavezan u
roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora, za period jamstvenog roka
sukladno nudenom u ponudi, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini
minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova u obliku bjanko zaduZnice solemnizirane kod javnog biljeZnika.

Minimalni jamstveni rok na izvedene radove iznosi 24 mjeseca racunajuéi od dana ishodenja uporabne
dozvole.

38. TAJNOST DOKUMENTACIE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Dio ponude koji gospodarski subjekt na temelju zakona, drugog propisa ili opéeg akta Zeli oznaciti tajnom
(ukljucujudi tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke ponuda) mora se prilikom pripreme ponude
oznaciti tajnom i u sustavu EOJN RH-a prilozZiti kao zaseban dokument, odvojeno od dijelova koji se ne
smatraju tajnim. Gospodarski subjekt duzan je, temeljem c¢lanka 52. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, u
uvodnom dijelu dokumenta kojeg oznaci tajnom, navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci
oznaceni tajnima.
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Sukladno ¢lanku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne
nabave oznaciti tajnom:

- cijenu ponude,

- troskovnik,

- katalog,

- podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude,

- javneisprave,

- izvatke iz javnih registara te

- druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne
smiju oznaciti tajnom.

Narucitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona,
drugog propisa ili op¢eg akta oznacili tajnom, uklju¢ujuéi tehnicke ili trgovinske tajne te povjerljive znacajke
ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Naruditelj smije otkriti podatke iz ¢lanka 52. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi dobivene od gospodarskih
subjekata koje su oni oznacili tajnom.

39. VARIUJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopustene.

D. DOSTAVA | OTVARANJE PONUDE

40. NACIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja elektronickim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Elektronicka dostava ponuda provodi se putem EOJN RH-a, vezujuéi se na elektroni¢ku objavu poziva na
nadmetanje te na elektronicki pristup Dokumentaciji o nabavi.

Ponuditelj svoju elektronicku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do XX.XX.2023. u
10:00 sati.

Naruditelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz moguci neispravan rad EOJN RH-a, zastoj u radu EOJN RH-
a ili nemogucénost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektronickom obliku dostavi
u danome roku putem EOJN RH-a.

Ako tijekom razdoblja od Cetiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehnickih ili drugih razloga na strani
EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne tece dok traje nedostupnost, odnosno dok Narucitelj produlji
rok za dostavu. U tom slucaju Narucitelj ¢e produfZiti rok za dostavu za najmanje €etiri dana od dana slanja
ispravka poziva na nadmetanje.

Procesom predaje ponude smatra se ucitavanje (upload) svih sastavnih dijelova ponude. Sve priloZene
dokumente EOJN RH uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom ,Uvez ponude”. Uvez ponude obvezno je
digitalno potpisati upotrebom naprednog elektroni¢kog potpisa. PriloZena ponuda se nakon prilaganja
automatski kriptira te do podataka iz predane elektroni¢cke ponude nije moguce dodi prije isteka roka za
dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Detaljne upute nacina elektronicke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroni¢kog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektronicku dostavu ponuda, ukljucujudi
kriptografsku zastitu, dostupne su na stranicama EOJN RH-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Trenutak zaprimanja elektronicki dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektronicke
ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektronicke ponude s podacima o
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datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronicki
dostavljenih ponuda.

Klju€ni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnicki uvjeti koje mora ispuniti kako bi
uspjesno predao elektroni¢ku ponudu su slijededi:

e Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave,
prijavio/registrirao u EOJN RH kao zainteresirani gospodarski subjekt pri ¢emu je upisao vazecu
adresu e-poste za razmjenu informacija s naruciteljem putem elektronickog oglasnika;

e Gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektronickim potpisom
uporabom vaZzeceg digitalnog certifikata;

e Gospodarski subjekt je putem EOJN RH-a dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Prilikom elektronicke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija izmedu ponuditelja
i narucitelja obavlja se na nacin da se oCuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlastene osobe narucitelja
imat ¢e uvid u sadrzaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slu¢aju da narucitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene Zalbe na Dokumentaciju ili ponisti
postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u meduvremenu
dostavljene elektronicki, EOJN RH ¢e trajno onemoguditi pristup tim ponudama i time osigurati da nitko
nema uvid u sadrzaj dostavljenih ponuda. U sluc¢aju da se postupak nastavi, ponuditelji ¢e morati ponovno
dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH ¢e elektronicki dostavljene ponude
pohraniti na nacin koji omogucava Cuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata
uz istovremenu mogucnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima narucitelja po isteku roka za
dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

41. DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ukoliko pri elektronickoj dostavi ponuda iz tehnickih razloga nije moguce sigurno povezivanje svih dijelova
ponude, Narucitelj prihvaca dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne
mogu dostaviti elektronicki ili dijelova za ciju su izradu, zbog specificnosti predmeta nabave nuzni posebni
formati dokumenata koji nisu podrzani kroz opée dostupne aplikacije ili dijelova za ¢iju su obradu, zbog
specifiénosti predmeta nabave, nuzni posebni formati dokumenata obuhvaéeni shemama licenciranih prava
zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

Takoder, ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili
subjekata koji su vazeci samo u izvorniku, ako ih elektroni¢kim sredstvom nije moguée dostaviti u izvorniku,
poput trazenog jamstva za ozbiljnost ponude.

U slucaju kada ponuditelj uz elektroni¢ku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja odredene
dokumente koji ne postoje u elektronickom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici, na kojoj
mora biti naznaceno:

¢ Na prednjoj strani:

Narucitelj: MEDIMURSKE VODE d.o.o.
Adresa: Cakovec, Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec, Hrvatska
Ev. br. nabave: M-64/2023
Predmet nabave: Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

»NE OTVARAJ“

¢ Na poledini:

< Naziv i adresa Ponuditelja / svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata >
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Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporu¢enom
postanskom posiljkom na adresu Narucitelja iz tocke 2. ove Dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj samostalno odreduje nacin dostave dijela/dijelova ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku
i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Narucitelj ¢e za neposredno dostavljene dijele/dijelove ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku izdati
potvrdu o primitku.

Ponuda se smatra pravodobnom ako elektronicka ponuda i svi pripadajuci dijelovi ponude koji se
dostavljaju u papirnatom obliku i/ili fizickom obliku (npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, uzorci, mediji za
pohranjivanje podataka i sl.) pristignu na adresu narucitelja do roka za otvaranje ponuda.

Dio/dijelovi ponude pristigli nakon isteka roka za dostavu ponuda nede se otvarati, nego ¢e se neotvoreni
vratiti gospodarskom subjektu koji ih je dostavio.

U slucaju pravodobne dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave
ponude uzima se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH-a (elektronicke ponude).

42. DATUM, VRUEME | MJESTO DOSTAVE PONUDA | JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda odrzat ée se XX.XX.2023. u 10:00 sati, u prostorijama Narucitelja, na adresi iz tocke
2. ove Dokumentacije o nabavi.

U slucaju kada narucitelj dobije informaciju da je pristigla elektronicki dostavljena ponuda, a funkcija javnog
otvaranja elektronicki dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja
ponuda zapocinje kada se za to stvore uvjeti.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlasteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno clanku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javhom otvaranju
ponuda imaju samo c¢lanovi stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu i ovlasteni predstavnici Ponuditelja.

Ovlasteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlastenje predati ¢lanovima stru¢nog povjerenstva
neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlastenje mora biti potpisano od strane ovlastene osobe
ponuditelja i ovjereno pecatom, ako je primjenjivo, a ukoliko je ovlastena osoba na otvaranju ponuda, duzna
je umjesto ovlastenja donijeti kopiju rjeSenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te
iste predati prisutnim ¢lanovima struc¢nog povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju ponuda Narucitelj ¢e odmah uruciti svim ovlastenim predstavnicima Ponuditelja
nazo¢nima na javnom otvaranju, a ostalim Ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim
ako je zapisnik javno objavljen.

U trenutku ili tijekom otvaranja ponuda moze se pojaviti nedostupnost EOJN RH, a $to znaci da u trenutku ili
tijekom javnog otvaranja ponuda nije mogude:

1. priloziti privatne kljuc¢eve

2. izvrsiti uvid u upisnik elektronicki dostavljenih ponuda

3. izvrsiti uvid u uvez ponude, odnosno ponudbeni list.

Nedostupnost Narucitelj obvezno prijavljuje Sluzbi za pomoc¢ EOQJN RH pri Narodnim novinama d.d. koja je po
zaprimanju prijave istu obvezna provijeriti te u slucaju utvrdene nedostupnosti obvezna su o tome bez odgode:

1. obavijestiti putem elektronicke poste ponuditelje i clanove stru¢nog povjerenstva za javnu nabavu u
postupku javne nabave, ako je moguce

2. obavijestiti putem elektronicke poste sredisnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave,

3. objaviti obavijest o nedostupnosti EOJN RH na internetskim stranicama.

Ako se nedostupnost otkloni u roku kracem od 30 minuta od zaprimanja prijave, smatra se da nedostupnost
nije nastupila.

Ako se utvrdi nedostupnost EOJN RH u trenutku ili tijekom otvaranja, postupak otvaranja zapocinje istekom
roka za dostavu ponuda te se zaustavlja dok se nedostupnost ne otkloni. Nakon otklanjanja nedostupnosti
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EOJN RH, Narodne novine d.d. obvezne su bez odgode postupiti analogno ¢lanku 38. stavku 2. tockama 1., 2. i
3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/20).

Narucitelj ¢e nastaviti s otvaranjem ponuda najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja obavijesti, a ako taj rok
istice na dan na koji narucitelj ne radi, otvaranje ¢e se nastaviti prvi sljedeéi radni dan.

Narucitelj je obvezan bez odgode obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu nastavka otvaranja ponuda ako je
otvaranje ponuda javno. Od otklanjanja nedostupnosti do nastavka otvaranja ponuda, ponude se ne smiju
mijenjati.

43. DOPUNJAVANJE, POJASNJENJE | UPOTPUNJAVANJE PONUDE

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogresni ili se
takvima ¢ine ili ako nedostaju odredeni dokumenti, narucitelj moze, postujuci nacela jednakog tretmana i
transparentnosti, zahtijevati od doti¢nih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave
nuzne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kra¢em od 5 dana.

Narucitelj ¢e dopunjavanje, pojasnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatraZiti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektronic¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacdinu komunikacije
narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EOJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

Postupanje sukladno stavku 1. ove tocke ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir
ponude ili ponudenim predmetom nabave.

Ako Narucitelj u postupku javne nabave ne primjenjuje moguénost iz stavka 1. ove tocke obvezan je u
obrazloziti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.

44, RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA

Narucitelj je obvezan odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta
ove tocke, utvrdi da je nepravilna, neprikladna ili neprihvatljiva te na temelju kriterija za odabir ponude
odabire ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.

Nepravilna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije sukladna dokumentaciji o nabavi, ili

- je primljena izvan roka za dostavu ponuda, ili

- postoje dokazi o tajnom sporazumu ili korupciji, ili

- nije rezultat trziSnog natjecanja, ili

- je Narucitelj utvrdio da je izuzetno niska, ili

- ponuda Ponuditelja koji nije prihvatio ispravak racunske pogreske.

Neprikladna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije relevantna za ugovor o javnoj nabavi jer bez znacajnih izmjena ne moze zadovoljiti potrebe i zahtjeve
Narucitelja propisane dokumentacijom o nabavi

Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda:

- ponuda ¢ija cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novcana sredstva Narucitelja za nabavu ili
- ponuda Ponuditelja koji ne ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Narucitelj moze odbiti ponudu ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ako utvrdi da ta
ponuda nije u skladu s primjenjivim obvezama u podrudju prava okolisa, socijalnog i radnog prava,
ukljuéujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredbama medunarodnog
prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, osim u slucaju
izuzetno niske ponude iz tog razloga kada je obvezan odbiti ponudu.
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45. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Ovlasteni predstavnici narucitelja izvrsiti ¢e
pregled i ocjenu ponuda i predloziti odgovornoj osobi narucitelja odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Kriteriji odabira i njihov relativni znacaj prikazani su u tablici u nastavku.

Red.
ed. Kriterij Broj bodova
broj
1. Cijena ponude 80
2. Jamstveni rok na izvedene radove 20
Maksimalni broj bodova 100

Ako su dvije ili viSe valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Narucitelj ¢e
odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

1. Cijena ponude

Narucitelj kao jedan od kriterija odreduje cijenu valjane ponude, bez PDV-a.
Maksimalan broj bodova koje Ponuditelj moZe ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 80 bodova.

Ponuditelj Cija je cijena valjane ponude najniza ostvarit ¢e maksimalan broj bodova. Bodovna vrijednosti
ponuda drugih ponuditelja ¢e se odredivati koristenjem sljedeée formule:

broj bodova = najniza cijena ponude / cijena ponude * 80

2. Jamstveni rok naizvedene radove

Narucitelj kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude odreduje jamstveni rok.
Maksimalni broj bodova prema ovom kriteriju je 20,00. Bodovi se racunaju na dvije (2) decimale.

Jamstveni rok Ponuditelj potvrduje svojom lzjavom o jamstvenom roku ovjerenom od ovlastene osobe, a koja
je sastavni dio ponude.

Ukoliko izjava ne bude dostavljena u ponudi ponuditelj ¢e biti ocijenjen sa 0 bodova po kriteriju jamstvenog
roka na izvedene radove.

Ukoliko taj isti ponuditelj koji u ponudi nije dostavio Izjavu bude izabran kao ponuditelj koji je ponudio
ekonomski najpovoljniju ponudu, smatrat ¢e se da je Ponuditelj ponudio minimalni jamstveni rok, a uvjeti
jamstvenog roka ce se definirati prilikom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova.

Jamstveni rok oznacava period u kojem odabrani ponuditelj jam¢i za kvalitetu izvedenih radova, ugradeni
materijal i opremu i njegovo se trajanje potvrduje Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iz
tocke 37.3. ove Dokumentacije o nabavi.

Bodovi za jamstveni rok radova dodjeljivat ¢e se po sljedecoj skali:

Jamstveni rok .
. , Broj bodova
(u mjesecima)
Do 24 mjeseca 0,00
Vise od 24 do 36 mjeseci 5,00
Vise od 37 do 48 mjeseci 10,00
Vise od 49 do 59 mjeseci 15,00
60 mjeseci i vise 20,00
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Nakon Sto Narucitelj za svakog ponuditelja utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima (vrijednost
bodova po svakom kriteriju zaokruZuje se na dvije decimale), zbrojit ¢e se bodovi dodijeljeni mu po svakom od
kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinog ponuditelja. Najveéi moguci broj bodova koji
ponuditelj moze dobiti je 100,00. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji ¢e ostvariti ukupni najveéi broj bodova
prema svim navedenim kriterijima. Ako su dvije ili viSe valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za
odabir ponude, Narucitelj ¢e odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

46. PROVJERA PONUDITELJA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLINIJU PONUDU

Naruditelj prije donoSenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponudu moZe zatraziti da u primjerenom roku, ne kraéem od 5 dana, dostavi aZurirane
popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako ve¢ posjeduje te dokumente
ili ako njima ne moze pristupiti preko javnih servisa.

Vezano za pojam azurirani popratni dokument, to je svaki dokument u kojem su sadrzani podaci vazedi te
odgovaraju stvarnom cinjeni¢nom stanju u trenutku dostave Narucitelju te dokazuju ono $to je gospodarski
subjekt naveo u e-ESPD.

Sukladno ¢lanku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
(Narodne novine, 65/2017, 75/2020), oborivo se smatra da su dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 1. ZJN
dana pocetka postupka javne nabave, te dokazi iz ¢lanka 265. stavka 1. tocke 2. i3. ZJN (NN 120/16, 114/22),
odnosno dokazi navedeni u tocki 23.2. te dokaz iz to¢ke 23.3. dokumentacije o nabavi, azurirani ako nisu
stariji od dana pocetka postupka javne nabave.

Narucitelj ¢ée dostavu izvornika dokumenata ili dokaza =zatraZiti putem sustava EOJN RH modul
Pojasnjenja/upotpunjavanje elektronic¢ki dostavljenih ponuda. Detaljne upute o nacdinu komunikacije
narucitelja i ponuditelja u tijeku pregleda i ocjene ponude putem sustava EQJN RH-a dostupne su na
stranicama Oglasnika, na adresi: https://eojn.nn.hr.

47. ODLUKA O ODABIRU/PONISTENJU | ROK ZA DONOSENJE ODLUKE O ODABIRU/PONISTENJU

Narucitelj na temelju utvrdenih Cinjenica i okolnosti u postupku javne nabave donosi odluku o odabiru
odnosno, ako postoje razlozi za poniStenje postupka javne nabave iz ¢lanka 298. Zakona o javnoj nabavi,
odluku o ponistenju.

Naruditelj zadrzava pravo donosSenja Odluke o ponistenju postupka nabave u slucaju da se ne osiguraju
sredstva za sufinanciraje projekta iz NPOO, odnosno ne ispune uvjeti iz tocke 8.1. Dokumentacije o nabavi.

Odluku o odabiru ili odluku o ponistenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni,
Narucitelj ¢e dostaviti sudionicima putem EOJN RH.

Rok za donosenje odluke o odabiru ili odluke o poniStenju postupka javne nabave iznosi 90 dana od isteka
roka za dostavu ponude.

Navedeni rok za donosenje odluke u pojedinom postupku odreden je iz razloga Sto Narucitelj usporedo vodi
vedi broj postupaka nabave, te kako bi mogao Sto kvalitetnije odraditi svaki postupak pregleda i ocjene
ponuda i istovremeno ponuditeljima omoguditi dovoljno vremena za dostavu trazenih pojasnjenja i
upotpunjavanja ponuda i po potrebi aZzuriranih popratnih dokumenata.

48. UVID U PONUDE

Narucitelj je obvezan nakon dostave odluke o odabiru ili ponistenju do isteka roka za Zalbu, na zahtjev
ponuditelja, omoguciti uvid u cjelokupnu dokumentaciju postupka, ukljucujuéi zapisnike, dostavljene
ponude, osim u one dokumente koji su oznaceni tajnim i u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj
zahtjeva moze izvrsiti neposredan uvid putem EOJN RH.
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49. POUKA O PRAVNOM LUEKU

Pravo na Zalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje odredenog
ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti Stetu od navodnoga krienja subjektivnih
prava.

Pravo na zalbu ima i srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za politiku javne nabave i nadlezno drzavno
odvjetnistvo.

Zalba se izjavljuje Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaska cesta 43/IV, 10000
Zagreb.

Zalba se izjavljuje u pisanom obliku. Zalba se dostavlja elektroni¢kim sredstvima komunikacije putem
medusobno povezanih informacijskih sustava Drzavne komisije i EOJN RH.

Zalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadrzaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadrzaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadrzaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propustanje Narucitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen
zahtjev dodatne informacije, objasnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poniStenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili
razloge ponistenja.

Zalitelj koji je propustio izjaviti Zalbu u odredenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore
navedenim opcijama nema pravo na zalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Zalba mora sadrZavati najmanje podatke i dokaze navedene u élanku 420. Zakona o javnoj nabavi.

E. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE | IZVRSENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

50. ZAVRSETAK POSTUPKA JAVNE NABAVE

Postupak javne nabave zavrSava izvrsno$éu odluke o odabiru ili ponistenju.

51. PRIJEDLOG UGOVORA

Nacrt ugovora nalazi se u Knjizi 2 ove Dokumentacije o nabavi.

52. POSEBNI | OSTALI UVJETI ZA I1ZVRSENJE UGOVORA

Posebne uzance o gradenju (NN 137/21) nece se primjenjivati.

53. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TUEKOM NJEGOVOG TRAJANJA

Na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja primjenjivati ¢e se relevantni ¢lanci Zakona o
javnoj nabavi.

54. ROK, NACIN I UVIETI PLACANJA

Pla¢anje se vrsi temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od strane Naruditelja doznakom na
racun Ponuditelja, podizvoditelja i ¢lanova zajednice Ponuditelja kako je primjenjivo.
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Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni
i neprijeporni dio isplatiti u roku od 30 dana od dana izdavanja racuna.

Privremene situacije se ispostavljaju najvisSe jednom mjesec¢no za izvrSene radove i obavljene usluge.

Obracun izvrsenih radova i obavljenih usluga ée se vrsiti sukladno stvarno izvrSenim radovima i uslugama
obracunatim kroz gradevinsku knjigu i ovjerenim od strane inZenjera, te uz primjenu jedini¢nih cijena
utvrdenih Ugovorom.

Uz situacije, Izvoditelj je duzan dostaviti i kopije ostale pripadne gradiliSne dokumentacije (gradevinske
knjige, gradevinski dnevnik, zapisnike i sl.). Prethodno navedenu popratnu dokumentaciju potrebno je
dostaviti i skeniranu u elektronskom obliku. Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika i ostale navedene
dokumentacije nece biti placene i bit ¢e vracene lzvodacu u zakonskom roku.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u vezi s
¢lankom 6., stavak 1. i ¢lankom 7., izdavatelji elektronic¢kih racuna obvezni su izdavati i slati elektronic¢ke
raCune i pratece isprave sukladno europskoj normi, a Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
plac¢anje elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

55. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUCNIM
PRAVILIMA

1. Ponuditelji su duZni u svojim ponudama dostaviti dokaz (izjavu prema Obrascu 3) da nisu u situaciji koju
opisuje Clanak 1.h. Odluke Vije¢a Europske unije 2022/2478 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama
ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i Clanak 5.k. Uredbe
Vijeéa Europske Unije 2022/2474 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ogranic¢avanja s obzirom
na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

Odlukom Vijeéa Europske unije 2022/2478 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograniavanja s
obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini — ¢l.1.h.

i

Uredbom Vije¢a Europske Unije 2022/2474 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama
ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini — ¢l. 5.k. dostupna
na poveznici:

https://eur-lex.europa.cu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=0J:1.:2022:3221:FULL &from=EN

propisano je:

»Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi koji su obuhvaéeni podruéjem primjene
direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeca, kao i
¢lanka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. toc¢aka od (a) do (e) te stavaka 8., 9.1 10. i ¢lanaka 11., 12., 13.i 14.
Direktive 2014/23/EU, ¢lanaka 7.i 8., ¢lanka 10. toc¢aka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU,
¢lanka 18., ¢lanka 21. toc¢aka od (b) do (e) te od (g) do (i) i ¢lanaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te
¢lanka 13. tocCaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i tocke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedeéim osobama,
subjektima ili tijelima, ili nastavak izvrSavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljede¢im osobama,
subjektima ili tijelima:

(a) ruski drzavljanin ili fizi¢ka ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u cijim vlasni¢kim pravima subjekt iz tocke (a) ovog stavka ima
izravno ili neizravno vise od 50 % udjela; ili

(c) fizicka ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za racun ili prema uputama subjekta iz tocke

(a) ili (b), ukljucujudi, ako oni ¢ine vise od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljace ili
subjekte na dije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i
2009/81/EZ.“

Sukladno navedenom u ovoj tocki, ponuditelj/zajednica ponuditelja je duzan u ponudi dostaviti ovjerenu
izjavu prema Obrascu 3. ove DON potpisanu pod materijalnom i kaznenom odgovornoscu od odgovorne
osoba ponuditelja/zajednice ponuditelja, kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti koje su ovom to¢kom
Dokumentacije o nabavi propisane kao zapreka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi. U slucaju zajednice
ponuditelja, svaki ¢lan zajednice ponuditelja je duzan dostaviti zasebnu izjavu. U slu¢aju da je ponudom
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obuhvacen podugovaratelj ili gospodarski subjekt na Ciju se sposobnost ponuditelj oslonio, tada je i taj
gospodarski subjekt u ponudi duzan dostaviti izjavu.
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Obrazac 1: OPREMA KOJA CE SE UGRADITI

Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora

Izjavljujemo da ¢emo, kao ponuditelj u postupku javne nabave za predmet nabave: lzgradnja sanitarne
kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

(ev. br. nabave M-64/2023), ukoliko nasa ponuda bude odabrana, u okviru Ugovora za traZene radove
ugraditi materijale i opremu kako je opisano u tablici u nastavku i da:

svi materijali i oprema odgovarati ¢e minimalnim tehnickim zahtjevima, standardima i kvaliteti kako je
specificirano u Knjizi 3 (program radova) i ponudbenom Troskovniku ove Dokumentacije o nabavi.

ne¢emo ugradivati materijale i opremu koji nisu sukladni tablici u nastavku bez prethodnog pismenog
odobrenja narucitelja.

R. Stavke Materijal/tehnicke TIP — tvornicka oznaka Proizvodag
Br. Troskovnika karakteristike opreme/proizvoda
KANALIZACIJSKI MATERIJAL i CRPNA STANICA
Cijev kanalizacijska SN 8
1. 1.1.3.11 DN 250
Cijev kanalizacijska SN 8
2. 1.1.3.1.2 DN 400
3. 11321 ;’ komad DN 315/160- SN
A 11322 'EI; komad DN 400/160- SN
5 1.1.3.3, Cijevi
) 1.1.3.4 okno za kuéni priklju¢ak
Tla¢na kanalizacijska cijev
6. 1.13.5 (NP10) DN 355
7. 1.1.3.6 PEHD koljena
Revizijska okna unutarnjeg
8. promjera 100 cm ( prema
1.1.3.7 . y .
opisu stavke troSkovnika
9 1.1.3.8 poklopci od nodularnog
) 1.1.3.9 lijeva
1.1.4.1.1.4
10 1.1.4.1.2.4 Zastitna celi¢na cijev
' 1.1.4.27.1.2 457/444 mm
1.1.4.27.2.2
Zastitna Celi¢na cijev
11. 1.1.4.27.3.2 508/492 mm
Zastitna celi¢na cijev
12. 1.1.4.27.4.2 508/492 mm
Zastitna celi¢na cijev
13. 1.1.4.2 610/592 mm
Crpke za otpadne vode
14. 1.3.6.1 (prema opisu stavke
troskovnika)
Automatsko fino sito
15. 1.3.6.2 (prema opisu stavke

troskovnika)
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Potopna pumpa(prema

16. 1.3.6.4 " .
opisu stavke troskovnika)

Odzracno dozracni ventil
17. 1.3.6.12 (prema opisu stavke
troskovnika)

Osjetnik tlaka(prema opisu

18. 13613 stavke troskovnika)

Elektromagnetski mjerac
19. 1.3.6.15 protoka (prema opisu
stavke troskovnika)

Kontejner (prema opisu

20. 136.18 stavke troskovnika)

Razdjelnici (prema opisu

21 138121 stavke troskovnika)

Nadzorni relej crpke
22. 1.3.8.1.2.3.17 | (prema opisu stavke
troskovnika)

Frekvencijski
23. 1.3.8.1.2.3.26 | pretvarac(prema opisu
stavke troskovnika)

Kontrolna jedinica (prema

24. 13812353 opisu stavke troskovnika)

Komunikacijski moul
25. 1.3.8.1.2.3.55 | (prema opisu stavke
troskovnika)

Industrijski usmjernik
26. 1.3.8.1.2.3.56 | (prema opisu stavke
troskovnika)

27 1382813 Hidrostatska sonda (prema

opisu stavke troskovnika)

Tablicu popunjava odabrani Ponuditelj sukladno zahtjevima iz Knjige 3. Program radova i Troskovnika ove
Dokumentacije o nabavi. U stupcu ,Materijal/tehnicke karakteristike” upisane su karakteristike materijala,
proizvoda i sl., a koji se odnose na zahtijevane karakteristike materijala/opreme navedene u opisu pojedinih
troskovnickih stavki iz Troskovnika i navedene u opisu pojedinih tehnickih specifikacija Knjiga 3. — Program radova
(npr. za cijevi navedeno je da trebaju biti profila DN 300 mm i imati minimalnu tjemenu nosivost SN8, te biti
proizvedene od odredenog materijala, sukladno odredenoj normi). Kod popunjavanja ovog obrasca s potrebnim
podacima ponuditelj u stupac , TIP — tvornicka oznaka opreme/proizvoda® upisuju tvornicku oznaku, tip,
kataloski broj proizvoda od proizvodaca koji nude. U stupac ,Proizvodac” upisuje se proizvoda¢ nudene
opreme/proizvoda. Za nudenu opremu/proizvode po svakom rednom broju u tablici dozvoljeno je nuditi
opremu/proizvod 1 (JEDNOG) PROIZVODACA pod uvjetom da svaki zadovoljava zahtijevane karakteristike i
funkcionalnosti navedenih u opisu pojedinih troskovnickih stavki u Troskovniku i navedenih u opisu tehnickih
specifikacija.

Nakon izvrSnosti Odluke o odabiru, a prije sklapanja Ugovora o izvodenju radova, na zahtjev Narucitelja
odabrani ponuditelj u roku od maksimalno 7 (sedam) dana mora dostaviti popunjeni Obrazac 1. nudenog
materijala i opreme koji ¢e se ugradivati u okviru ugovora, a koji ¢e biti sastavni dio Ugovora.

Uz Obrazac 1. Oprema koja ée se ugraditi, Odabrani ponuditelj obavezno dostavlja dokaze koji potvrduju
sukladnost ponudene opreme/materijala sa zahtjevanim tehnic¢kim specifikacijama iz TroSkovnika i Knjige 3.
Program radova u vidu kataloga, izvoda iz kataloga, tehnickih listova, brosura, Potvrda o sukladnosti ili Certifikata
o stalnosti svojstava proizvoda za sav ponudeni materijal i opremu i sl.

KNJIGA 1: Upute ponuditeljima

36



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

Tehnicki katalozi/listovi se dostavljaju na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik
(prijevod ne mora biti ovjeren od strane ovlastenog sudskog tumaca). Ponuditelj mora dokazati da je ponudena
oprema/materijal sukladna zahtjevanim tehni¢kim specifikacijama.

Ukoliko odabrani ponuditelj u zadanom roku ne dostavi Obrazac 1. i ne dokaZe Narucitelju sukladnost
ponudenog materijala/opreme sa tehni¢kim specifikacijama, Narudéitelj ima pravo ponistiti Odluku o odabiru,
naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te izvrsiti ponovni odabir najpovoljnije ponude.

) 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlastene osobe
gospodarskog subjekta)
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Obrazac 2.

IZJAVA O INTEGRITETU

PONUDITELJ / CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA*:
Naziv:

Adresa sjedista :
OIB:

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj/¢lan zajednice ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet
nabave: lzgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec, ev.broj nabave: M-64/2023,
Narucditelja Medimurske vode d.o.0. Cakovec, ovom lzjavom jamé&imo korektnost u postupku, kao i izostanak
bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nudenje,
davanje ili obeéavanje neprilicne prednosti koja moZe utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike
koji su na bilo koji nac¢in ukljuceni u postupak nabave te izrazavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga
postupka od strane neovisnih strucnjaka i prihva¢anje odgovornosti i odredenih sankcija (ugovorna kazna,
bezuvjetni otkaz ugovora i sl.) ukoliko se krse ugovorne obveze.

PONUDITELJ/CLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(upisati ime i prezime ovlastene osobe gospodarskog subjekta)

(pecat i potpis ovlastene osobe)

U , dana . godine.

* U slucaju zajednice ponuditelja u ponudi se dostavljaju popunjene izjave za svakog ¢lana zajednice.
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OBRAZAC 3 : 1ZJAVA O NEPOSTOJANJU OSNOVA ZA ISKLJUCENJE
€1.5.k Uredbe Vijeca (EU) 2022/576

Temeljem ¢lanka 254. stavka 1. tocka 8. Z]N (NN 120/16, 114/22)

Ja (ime i prezime) iz

(mjesto prebivalista i adresa stanovanja)

osobna iskaznica br. izdana od

u svojstvu osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornos$¢u izjavljujem da gospodarski subjekt

nije u nekoj od situacija opisanim u ¢l.5.k UREDBE VIJECA (EU) o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o
mjerama ogranicavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini,

(EU)2022/576 od 8.4.2022. (http://www.javhanabava.hr/default.aspx?id=7250), vezano uz prosirenje

gospodarskih sankcija EU prema Rusiji.

Za gospodarski subjekt:

M.P.

(navesti ime prezime te potpis osobe po zakonu ovlastene za zastupanje gospodarskog subjekta)

Datum: 2023.
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UGOVOR

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreze naselja
Novakovec

UGOVORNE STRANE:
1. Narucitelj:
MEDIMURSKE VODE d.o.o.

Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska

KLASA:

URBROJ:

Cakovec,

2. lzvoditelj:
(naziv)
(mjesto i adresa)

Broj:

(mjesto i datum) ,
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MEDPIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246 (u
nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Suncana Glavina, dipl.oec.

(Naziv i adresa Izvoditelja) OIB:

(u nastavku: Izvoditelj) koje zastupa

temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, objavljenog u Elektronickom oglasniku javne
nabave broj [upisati broj oglasnikal, evidencijski broj javne nabave [upisati] od [upisati datum objave] i
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur. broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su

UGOVOR br.

Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreze naselja Novakovec

Clanak 1.
PREDMET UGOVORA

Izvoditelj se obvezuje izvesti radove na lzgradnji sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec, u
svemu prema provedenom postupku javne nabave (ev. broj. javhe nabave M-64/2023), Prilogu 1 ovog
Ugovora (Ponuda lzvoditelja), Prilogu 2 ovog Ugovora (Ugovorni troskovnik), Prilogu 3 ovog Ugovora(
Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi), Prilogu 4 ovog Ugovora (Nalog za pocetak radova),
Prilogu 5 ovog Ugovora (Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora) i
Prilogu 6 ovog Ugovora (lzjava o jamstvenom roku).

Ugovor o izvodenju radova na lzgradnjo sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec ukljucuje sve
aktivnosti sukladno Knjizi 3: Program radova Dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.
OPSEG RADOVA

Izvoditelj se obvezuje izvesti Radove u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugacije
odredeno, u opsegu iz Priloga 3 ovom Ugovoru (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi).

Clanak 3.
UGOVORNA CIJENA
1) Zaizvodenje Radova Narucitelj ¢e platiti Izvoditelju ugovornu cijenu od

(slovima:___) € bez PDV-a.

2) Ugovorna cijena je fiksna i obuhvada sve radove koji su utvrdeni u Prilogu 3 ovog ugovora (Knjiga
3: Program radova Dokumentacije o nabavi). U slu¢aju naknadnih radova ugovorne strane ée
regulirati medusobni odnos sukladno vazeéim propisima o javnoj nabavi.

3) Sadasniji ili bivsi suradnici Izvoditelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih vlastitih
potrazivanja prema lzvoditelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

4) lzvoditelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili sutuzenik pretrpi
prilikom realizacije potraZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.
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Clanak 4. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
1 JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

1) lzvoditelj je duzan, u roku 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisa Ugovora dostaviti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% vrijednosti Ugovora (bez PDV-a)u obliku neopozive i
bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv” i, bez prigovora“ na ime korisnika Medimurske vode
d.o.o. Cakovec. Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora, lzvoditelj ima moguénost dati novéani
polog u iznosu visine trazenog jamstva na racun Narucitelja.

2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora izdaje se s rokom vazenja 690 dana od dana obostranog potpisa
ovog Ugovora. Narucitelj je ovlasten naplatiti ukupan iznos jamstva iz bankarske garancije u slu¢aju da
Izvoditelj povrijedi neku od svojih obveza iz ovog Ugovora, neovisno o tome je li Steta koju zbog
povrede ugovornih odredbi trpi Narucitelj manja od iznosa jamstva iz bankarske garancije ili Stete
uopce nema. Ako jamstvo nece biti naplaceno, isto ce biti vraceno Izvoditelju po izdavanju jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom periodu.

3) lzvoditelj jamci za kvalitetu izvedenih radova. Po zavrsetku radova i ishodenja uporabne dozvole, a
nakon uspjesne primopredaje, lzvoditelj je obavezan u roku 7 dana, ali prije isteka roka valjanosti
jamstva za uredno ispunjenje ugovora, izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
periodu u visini minimalno 10% vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a) u obliku bjanko zaduznice
solemnizirane kod javnog biljeznika. U slu¢aju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom periodu Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstveni period za otklanjanje nedostataka izvedenih radova iznosi mjeseci (sukladno
Izjavi o jamstvenom roku) racunajuéi od dana ishodenja uporabne dozvole.

€lanak 5. OBRACUN I DOSPUJECE PLACANJA

(1) lzvedeni radovi obracunavat ¢e se na osnovu izmjere stvarno izvedenih koli¢ina, te po nadzoru
ovjerene gradevinske knjige. Izvedene radove lIzvoditelj ¢e obracunavati putem privremenih
mjesecnih i okoncane situacije.

(2) Privremene situacije lzvoditelj ispostavlja najkasnije do 5-og u mjesecu, za radove izvedene u
proteklom mjesecu. lzvoditelj je situacije ovjerene od strane nadzornog inZenjera duzan dostaviti
Narucitelju najkasnije do 10-tog u mjesecu.

(3) Placanje e se obavljati na poslovni ra¢un Izvoditelja na temelju situacija Izvoditelja. Uz situacije,
Izvoditelj je duZan dostaviti i kopije ostale pripadne gradiliSne dokumentacije (gradevinske knjige,
gradevinski dnevnik i sl.). U ime Narucitelja dostavljene situacije obraduje i ovjerava imenovani
Voditelj projekta.

Sukladno Zakonu o elektronickom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/2018), ¢lanak 16., a u
vezi s ¢lankom 6., stavak 1. i ¢lankom 7., Narucitelj je obavezan zaprimati i obradivati te izvrsiti
plac¢anje elektronickih racuna i pratecih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

(4) Narucitelj se obvezuje ovjereni i neprijeporni dio situacije isplatiti u roku 30 dana od dana
zaprimanja situacije lzvoditelja ovjerene od strane nadzornog inzenjera. Narucitelj moZe u
opravdanim slucajevima osporiti placanje dijela situacije, ali je neosporni dio situacije duzan platiti
u naprijed navedenom roku.

(5) Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obveze iz ovog ¢lanka u roku Narucitelj ima pravo na naplatu ugovorne
kazne zbog kasnjenja.

(6) Pladanja sukladno ovom ¢élanku vrSe se na poslovni/e racun/racune lzvoditelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)
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ukoliko je primjenjivo:

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)
()

(3)

Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Radova koje ce izvrsiti podizvoditelji: prema Prilogu 2 ovom
Ugovoru (Ponuda lzvoditelja);

2. Podaci o podizvoditeljima:
a) Podizvoditelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podizvoditelj 2, adresa, OIB, IBAN

Izvoditelj mora svojoj situaciji priloziti ra¢une, odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je
prethodno potvrdio.

Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga ¢lanka, Narucitelj neposredno pla¢a
podizvoditelju/ima na IBAN iz stavka 7. ovog ¢lanka.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utje¢e na odgovornost Izvoditelja za izvrSenje Ugovora.

Clanak 6. ROK IZVRSENJA UGOVORA
Pocetak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom ugovora.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, ali ne ranije od dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora
Narucitelj ¢e uvesti Izvoditelja u posao.

Smatra se da je lzvoditelj uveden u posao kada mu Narucitelj (Voditelj projekta) urudi:
Projektnu dokumentaciju,
Nalog za pocetak radova (Prilog 4. Ovog ugovora)

Narucitelj ¢e uvesti lzvoditelja u posao izdavanjem Naloga za pocetak radova u roku 7 (sedam) dana
od dana dostave jamstva za uredno izvrSenje ugovora. Prilikom uvodenja u posao izvoditelja,
odreduje se to¢an datum pocetka radova, a koji ne moze biti kraéi od 7 (sedam) dana od dana
izdavanja Naloga za pocetak radova, a ovisi o prijavama nadleznim tijelima i
dozvolama/suglasnostima za izvodenje radova. Izvoditelj se obvezuje u roku 7 (sedam) dana od
dana uvodenja u posao zapoceti s radovima.

Izvoditelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvodenja u posao dostaviti predstavniku Narucitelja
detaljan plan izvodenja radova u obliku kako to zatraZi predstavnik Narucitelja.

Plan obuhvaca redoslijed kojim lzvoditelj namjerava izvoditi radove ukljucujuéi predvideno
vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti medusobno vremenski uskladene, iskaz resursa
(radna snaga, strojevi, oprema i materijal) s kojima planira izvoditi aktivnosti, kako za lzvoditelja,
tako i za svakog podugovaratelja.

Ukoliko Izvoditelj ne zapocne s radovima u ugovorenom roku ili ako ne dostavi plan izvodenja
radova u roku Narucitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovora.

ZavrSetkom ugovornih radova smatra se potvrda Nadzornog inZenjera kroz upis u gradevinski
dnevnik da su svi radovi zavr$eni i spremni za tehnicki pregled.

Po zavrSetku radova na gradilistu Izvoditelj se obvezuje u $to kraéem roku, a najvise u roku 30 dana
od dana zavrSetka radova na gradilistu dostaviti Naruditelju svu dokumentaciju za provodenje
tehni¢kog pregleda u svemu sukladno Prilogu 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova
Dokumentacije o nabavi). Ispunjavanje svih ugovornih obveza podrazumijeva da je Izvoditelj putem
Nadzornog inZenjera dostavio Narucitelju svu potrebnu tehni¢ku dokumentaciju s pripadajuéim
atestima za provodenje tehnickog pregleda, sudjelovao u uspjesno obavljenom tehnickom
pregledu gradevine u skladu sa svom relevantnom zakonskom regulativom, ishodenju uporabne
dozvole te uspjesno obavljenu primopredaju radova.
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(4) Ugovorne strane su suglasne da ¢e primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 30 dana nakon
uspjesno provedenog tehnickog pregleda.

(5) Krajnji rok izvrSenja svih ugovornih obveza sukladno prethodno navedenom u stavkama 1., 2., 3. i
4. ovog ¢lanka, je 660 dana od dana obostrano potpisanog ugovora.

(6) Rok iz stavka 5. ovog ¢lanka moZe se produljiti iz razloga:
e viSesile;
¢ djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;
e drugih opravdanih razloga.

(7) Po ishodenju uporabne dozvole vrsi se okoncani obracun, ispostavlja okoncana situacija te vrsi
primopredaja radova.

(8) Zasve razloge produljenja roka iz stavka 6. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati ovlastenik
Naruditelja (Voditelj projekta) imenovan prema c¢lanku 10. stavku 3. ovog Ugovora. Prethodna
suglasnost u obliku sluzbene zabiljeSke Cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 8. ovog ¢lanka.

(9) Promjenu roka iz stavka 5. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

(10) Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 8. ovog ¢lanka, iz razloga navedenih stavkom 6. ovog
¢lanka, ukida obvezu lzvoditelja iz ¢lanka 7. ovog Ugovora.

(11) Rok iz stavka 5. ovoga ¢lanka moze se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvoditelj, ali u tom
slucaju se obavezno primjenjuju odredbe ¢lanka 7. ovog Ugovora. U slucaju produljenja roka iz ovog
stavka za viSe od 90 dana, smatrati Ce se da Izvoditelj ucinio profesionalni propust sukladno Zakonu
0 javnoj nabavi.

(12) Ako lzvoditelj kasni s izvodenjem radova prema planu sukladno stavku 2. ovog clanka, a Sto je
vidljivo iz upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik, obvezan je u roku od 30 (trideset) dana
nadoknaditi zaostatke, te uskladiti izvodenje radova s planom.

(13) Ukoliko Izvoditelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova
s planom Narucditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor na Stetu Izvoditelja.

Clanak 7. UGOVORNA KAZNA
(1) U slucaju kada Izvoditelj:

- ne zapocne s izvodenjem radova u roku iz ¢lanka 6. ovog Ugovora, odnosno ne izvede
radove u ugovorenom roku sukladno ¢lanku 6 Ugovora,

- ne dostavi plan izvodenja radova u ugovorenom roku iz ¢lanka 6. ovog Ugovora,
- ne dostavi Narucitelju privremene situacije u roku iz ¢lanka 5. ovog Ugovora,
- neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza,

duZzan je Narucitelju platiti ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti
radova i to za svaki dan zakasnjenja, najvise do 10 % ukupno ugovorene vrijednosti radova, a
Naruditelj ima pravo raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete

(2) Ako je Steta koju Narucitelj trpi uslijed zakasnjenja lzvoditelja veca od iznosa ugovorene kazne, on

ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade $tete. Steta koju uslijed zakagnjenja trpi Narugitelj
obuhvaca i povecdane troskove placanja nadzora gradenja kao i troSkove koordinatora gradnje za
razdoblje zakasnjenja u radovima.

(3) Narucitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okoncane situacije te

se u tom slucaju obavijest Narucitelja da zadrzava pravo na ugovornu kaznu smatra izjavom o
prijeboju ili naplatiti iznos ugovorne kazne putem jamstva za uredno izspunjenje ugovora.
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Ukupan iznos ugovorne kazne ne moze prijeéi pojedinacno 10% od ugovorene vrijednosti po svakoj
od osnova za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 8. OBVEZE IZVODITELJIA NAKON PREUZIMANJA RADOVA

Izvoditelj ¢e i nakon Sto budu izdane potvrde o preuzimanju odnosno zapocne razdoblje
EKSPLOATACIJE U JAMSTVENOM ROKU, pruzati stru¢nu pomo¢ Naruditelju u slucaju pojave ili
sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza lzvoditelja iz, i to za cijelo vrijeme jamstvenog
roka.

Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i Izvoditelja temeljem ovog ¢lanka, a
koji nisu uredeni odredbama ovog €¢lanka, i dalje ée se na odgovarajuci nacin primjenjivati odredbe
ovog Ugovora.

Clanak 9. STANDARD IZVODENJA RADOVA

Izvoditelj se obvezuje ispuniti Radove strucno i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom
o prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakona o radu, podzakonskim aktima, te
ostalim vazedim tehni¢kim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim
Prilogom 3 ovog Ugovora (Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi) i Prilogom 1 ovog
Ugovora (Ponuda Izvoditelja).

Izvoditelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvodenje
Radova.

Izvoditelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako bi im se omogudilo
ucinkovito izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

Nikakav angazman nekog Strucnjaka od strane lzvoditelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
Strucnjaka i Narucitelja.

Radni dani i sati Izvoditelja postivat ¢e zakone, propise i obicaje Republike Hrvatske.

Izvoditelj ¢e sve informacije u vezi s Radovima davati Voditelju projekta ili bilo kojoj drugoj osobi
ovlastenoj od strane Narucitelja.

Izvoditelj ¢e Voditelju projekta i svakoj osobi koju za to Narucitelj ovlasti, dopustiti da ispita ili
revidira podatke i knjige u vezi s Radovima te napraviti njihove kopije tijekom i nakon ispunjenja
Radova.

Izvoditelj i njegovo osoblje postivat ée ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politicku,
kulturnu i vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

Izvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak.
Izvoditelj i svo njegovo osoblje i podizvoditelji ne¢e primati niti pristati primiti od bilo koga ili
ponuditi nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste
kao nagradu za pruzanje ili propustanje nekog ¢ina u vezi s izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje
naklonosti ili nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. lzvoditelj ¢e postivati sve
relevantne zakone i propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(10) Isplate Izvoditelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji on

(1)

(3)

moze stedi u vezi s Ugovorom.

€lanak 10. OBVEZE NARUCITELIA

Narucitelj ¢e u najkracem moguéem roku bez dodatne naknade Izvoditelju staviti na raspolaganje
sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvodenje Radova.

Naruditelj ¢e u najkraéem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite Izvoditelja.

Narucitelj ¢e imenovati Voditelja Projekta koji ¢e biti ovlasten za komunikaciju s lzvoditeljem i
praéenje izvodenja Radova od strane Izvoditelja i o tome pisano obavijestiti Izvoditelja u roku od 7
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(sedam) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj Projekta ¢e takoder biti odgovoran za verifikaciju
izvjeSca lzvoditelja.

Clanak 11. IMENOVANJE VODITELIA

Izvoditelj ¢e pisanim putem prijedlog imenovanja Voditelja gradenja dostaviti Narucitelju u roku od
7 (sedam) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Clanak 12. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvodenja Radova
posredstvom ovlastenika Naruditelja — Voditelja projekta definiranog u ¢lanku 10. stavku 3. ovog
Ugovora i Stru¢nog nadzora.

Ovlastenik lzvoditelja je duzan izvijestiti Voditelja projekta o stanju Radova, eventualnim
potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesce ili dokument odobri Narucitelj, a podloZno je izmjenama i dopunama koje
ucini Izvoditelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i dopune.

Clanak 13. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije niSta receno i
istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili obiju
ugovornih strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane
ugovor potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala
posljednja ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe ¢lanka 3. stavak 4. i ¢lanka 16. stavak 2. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko razdoblje
nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 14. RASKID OD STRANE NARUCITELJA
Naruditelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti lzvoditelju, ako:
e lzvoditelj tesko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

e lzvoditelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj projekta sa
zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u obavljanju svojih obveza prema Ugovoru,
provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvodenje Radova;

¢ lzvoditelj dodjeljuje Radove u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

e je lzvoditelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u vezi
s gore navedenim, ili je u nekoj sliénoj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

e se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucuju¢i promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvoditelja, osim ako je takva izmjena zabiljeZzena u dodatku Ugovora;

e lzvoditelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

e jelzvoditelj odgovoran za grub profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;
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e je lzvoditelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, ukljuéenost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Naruditelja, Republike Hrvatske i/ili Europske
unije.

Voditelj projekta ¢e, ¢im to nakon raskida bude moguce, potvrditi vrijednost Radova i svih svota

koje pripadaju lzvoditelju s datumom raskida.

Naruditelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate Izvoditelju sve dok Radovi ne budu
dovrseni. Nakon sto su Radovi dovrseni, Narucitelj ¢e od lzvoditelja povratiti dodatne troskove, ako
ih ima, za dovrsetak Radova, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada Izvoditelju.

Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti Izvoditeljevo jamstvo za uredno izvrSenje
ugovora.

Clanak 15. RASKID OD STRANE IZVODITELJA

Izvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog
roka od minimalno 60 (Sezdeset) dana ukoliko:

¢ Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

¢ Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okoncanoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za placanje;

¢ Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

¢ Narucitelj obustavi napredak Radova ili bilo koji njihov dio za vise od 60 (Sezdeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora il
neobavljanju Radova od strane lIzvoditelja.

Takav ce raskid biti neovisan o ostalim pravima Narucitelja ili Izvoditelja koja su stekli prema
Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e Izvoditelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je Izvoditelj
pretrpio. Takva dodatna placanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden u
¢lanku 3. Ugovora.

Clanak 16. POVJERLIVI PODACI

(1) Ugovornim stranama je zabranjeno, bez pisanog pristanka druge ugovorne strane, priopditi povjerljive
podatke bilo kojoj neovlastenoj osobi.

(2) Povijerljivim se smatraju oni podaci na ciju su povjerljivost ugovorne strane u pisanoj formi ili usmeno
upozorile drugu ugovornu stranu, podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli prouzroditi
Stetne posljedice za ugovorne strane, podaci sukladno EU Uredbi o zastiti podataka, te podaci koji su po
vazecim propisima povjerljivi.

(1)

CLANAK 17. SUKOB INTERESA

Izvoditelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi
mogla kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze
proizaci posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih
i emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedni¢kog interesa. Svaki sukob interesa
do kojeg moze dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku
Naruditelju. U slucaju takvog sukoba, Izvoditelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga
razrijesio.

Naruditelj pridrzava pravo provijeriti da su takve mjere prikladne te mozZe zatraziti da se poduzmu
dodatne mjere ako je potrebno. Izvoditelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujuci i upravu, ne
dode u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru,
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Izvoditelj ¢e smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog osoblja koji bude
izlozen takvoj situaciji.

(3) lzvoditelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s projektom na izvodenje Radova opisanih u Ugovoru.

CLANAK 18. VISA SILA

(1) Nede se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih obveza
sprijeceno okolnostima vise sile do kojih dode nakon Sto Ugovor stupi na snagu.

(2) lzraz visa sila, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjeCu na
moguénost lzvoditelja u izvodenju Radova, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje
ispravno postupanje obiju strana ne moZze prevladati, kao sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i neredi
od strane osoba koje nisu osoblje Izvoditelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci,
pobune, epidemije, odroni tla, potresi, oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri, eksplozije.

(3) Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvoditelj nece biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog
krSenja ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi
propust u izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

(4) Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti viSe sile koja moze utjecati na
izvodenje njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti drugu stranu i Voditelja projekta
dajuci pojedinosti o prirodi, vierojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih okolnosti. Osim ako
Voditelj projekta ne nalozi druk¢ije u pisanom obliku, Izvoditelj ée nastaviti obavljati svoje obveze
prema ugovoru koliko god to bude razumno izvedivo, te e traZiti sva razumna alternativna rjeSenja
za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijeCena dogadajem vise sile. Izvoditelj ne¢e posegnuti za
takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne nalozi Voditelj projekta.

(5) Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecenaili ¢e biti sprijecena obavljati obveze iz ovog
Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (Cetrnaest) dana
nakon Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu. Nakon $to druga
ugovorna strana pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne
strane ce biti oslobodene od izvrSavanja svojih obveza za vrijeme trajanja vise sile. Ukoliko druga
ugovorna strana ne odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se da je obavijest prihvacena.

(6) Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti viSe sile nastave u ukupnom trajanju od 90
(devedeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom
slucaju, raskid ¢e stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva obavijest.

€lanak 19. PRIUJENOS UGOVORA

Izvoditelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ée se svaki pokusaj prijenosa smatrati nistavim.

€lanak 20. PRILOZI

Sastavni dio ovog Ugovora su:

Prilog 1: Ponuda Izvoditelja

Prilog 2: Ugovorni Troskovnik

Prilog 3: Knjiga 3: Program radova Dokumentacije o nabavi

Prilog 4: Nalog za pocetak radova

Prilog 5: Obrazac 1: Izjava - materijali i oprema koji ¢e biti ugradeni u okviru ugovora
Prilog 6: Izjava o jamstvenom roku

Prilog 7: Odluka o odabiru

€lanak 21. SPOROVI

Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ée rjeSavati sporazumno, a ako
u tome ne uspiju, utvrduje se mjesna nadleznost suda prema sjedistu Narucitelja.
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Clanak 22. VODITEL) PROJEKTA

Voditelj projekta biti ¢e imenovan posebnom odlukom Narucitelja.

€lanak 23. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjeraka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj, a 1
(jedan) primjerak lzvoditelj.

Za i po ovlastenju lzvoditelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, stru¢no zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:

mr.sc. Sun¢ana Glavina, dipl.oec.

Funkcija: Funkcija:
Direktorica

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Prilog 4:

Nalog za pocetak radova

(Naziv i adresa Izvoditelja) OIB:

(u nastavku: lzvoditelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 2. ¢lanka 6. Ugovora o izvodenju radova na lzgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja
Novakovec, po ovlaitenju Naruéitella MEBIMURSKE VODE d.o.0., Ulica Matice hrvatske 10, 40 000 Cakovec,
Hrvatska, OIB: 81394716246 (u nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktorica mr. sc. Suncana Glavina, dipl. oec.,
izdajem Nalog za pocetak radova.

Datum pocetka radova je:

Datum zavrSetka radova je:

lzvodenje predmetnih radova pocinje u roku od 7 kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak
radova od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj projekta).

Po okoncanju svih ugovorenih radova Izvoditelj je obvezan predati Narucitelju kompletnu dokumentaciju za
tehnicki pregled, sudjelovati u provedbi tehnickog pregleda, otklanjanja nedostataka i ishodenja uporabne
dozvole.

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj projekta

Potpis:

Datum izdavanja:
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1. OPIS RADOVA - KANALIZACIJA

1.1. Uvod

1.1.1. Lokacija Projekta - kanalizacija

Podrucje Projekta smjesteno je u Medimurskoj Zupaniji, u sjevernom dijelu Hrvatske. Medimurska Zupanija ima
povrsinu od 729,04 km2, a prema popisu stanovnistva iz 2011. imala je 114.414 stanovnika.

Zupanija se dijeli na 3 grada (Cakovec, Prelog i Mursko Sredi$ée) i 22 opcine. Povr§inom je Medimurska Zupanija
najmanja hrvatska Zupanija, ali je druga po gustodi stanovniStva, odmabh iza grada Zagreb.

Grad Cakovec le?i u sredi$njem dijelu Medimurske zupanije i ima povriinu od 72,65 km?2. Veli¢inom je najveca
jedinica lokalne samouprave u Zupaniji i obuhvaéa pribliZno 10% ukupne povr$ine Zupanije. Cakovec je
gospodarsko, kulturno i administrativno srediste Zupanije.

Lokacija Projekta je Opcina Podturen - naselje Novakovec koje je smjesteno u sjeveroisto¢nom dijelu Medimurske
Zupanije.

1.1.2. Opis Projekta — kanalizacijska mreZa s precrpnom stanicom

Kanalizacijski sustav naselja Novakovec Cine kanali 1 do 24, sedam sekundarnih kanala predvidenih uz Zupanijsku
cestu ZC 2003 (Glavna ulica), jedan sekundarni kanal predviden u Ulici Novo naselje, tla¢ni vod 1 i precrpna stanica
PS1.

Generalni nagib terena unutar naselja Novakovec je od juga prema sjeveru, odnosno prema rijeci Muri, te je u
istom smjeru orijentirana i cijelokupna kanalizacijska mreza. Otpadna se voda sakupljena kanalizacijskim
cjevovodom dovodi do lokacije precrpne stanice PS 1, koja je smjeStena uz kanal Murséak. Sjeverno od kanala
Murscéak je predviden sportsko — rekreacijski centar Novakovec unutar kojeg ée se otpadne vode sakupljati
kanalima 23 i 24. Kanal 23 prolazi ispod kanala Murscak sa isto¢ne strane od cestovnog propusta.

Izgradnjom sekundarnih kanala uz Zupanijsku cestu sprijeciti ¢e se visestruko prekopavanje prometnice prilikom
izgradnje kucnih priklju¢aka. Medutim, isto je nemoguce sprijeciti od kucnog broja 33 do kucnog broja 53 Glavne
ulice, a sve zbog poloZaja postojecih podzemnih instalacija, polozaja stupova javne rasvjete, te smjestaja kanala
oborinske kanalizacijske mreze. Na tom potezu nije moguce izvesti sekundarni kanal sa sjeverne strane
prometnice, pa ¢e osam prikljucaka trebati izvesti na suprotnu stranu ceste.

Otpadne vode predmetnog naselja ¢e se pomocu precrpne stanice PS1, kapaciteta Q=75,0 |/s i manometarske
visine dizanja Hm= 14,7 m i tlaénog cjevovoda transportirati do uredaja za prociséavanje otpadnih voda. Tlacni
cjevovod profila DN 355/312,8 mm je pocetnim dijelom poloZen juzno od kanala Mur$¢ak i to na udaljenosti 5 m
od vanjskog ruba obale kanala. Zatim svojom trasom zaobilazi obrambene nasipe Mure i ulijeva se u kanal 25,
odakle otpadna voda gravitacijski odtjece do uredaja za prociséavanje otpadnih voda. Tlacni cjevovod je duZine
1.344,0 m, te je iz tog razloga na istom predvidena izgradnja triju servisnih okana. Preko servisnih okana je
omoguceno odrzabvanje tlacnog voda, praznjenjem i ispiranjem istoga.

Kao Sto je vec i spomenuto, tlacni vod 1 se ulijeva u kanal 25. Trasa kanala 25 je predvidena sa zapadne, odnosno
juzne strane od obrambenog nasipa rijeke Mure. Isti prolazi ispod potoka Hrastinka 1 i ulijeva se u kanal 26
kanalizacijske mreze naselja Podturen.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT PRECRPNIH STANICA

Prema elektroenergetskoj suglasnosti (EES) prikljucak elektri¢ne energije biti ¢e izveden u samostojecem priklju¢no
mjernom ormaru (SPMO). Dolazni kabel u SPMO biti ¢e tipa i presjeka prema projektu NN priklju¢ka od HEP-a. U
SPMO ormaru biti ¢e smjesteno 3-fazno brojilo s uklopnim satom te 3P rastavlja¢. U ormaru je predviden spoj
uzemljivacke trake na sabirnicu uzemljenja u SPMO-u. Uzemljivaé je traka od Fe/Zn 30*4 mm u duZini minimalno
20 m. Predvidena priklju¢na snage prema EES je 23,00 kW, trofazno.

Od ormara SPMO do upravljackog ormara stanice R-upravljanje predviden je kabel FG160R16 5*25 mm?2. Kabel
poloziti u plastic¢nu cijev prema priloZzenim nacrtima kroz temelj ormara.

U razdjelnom ormaru R-upravljanje nalazi se sklopna i upravljacka oprema za precrpnu stanicu. Stanica je ukopana
u zemlju te u sebiima dvije pumpe. Posto je ormar R-upravljanje izloZzen atmosferskim neprilikama on je predviden
sa stupnjem zastite IP54 na nacin da ima dupla vrata. Vanjska vrata su i IP zastiti a unutarnja su na dubini 100 mm
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od vanjskih vrata te se na njima nalaze izvorne sklopke, signalne lampice te displej kontrolera automatike i
ampermetri.

1.1.3. Tijela nadleZna za komunalnu i drugu infrastrukturu na podrucju Projekta - kanalizacija

Popis nadleznih tijela dan je u tablici u nastavku:

Upravljanje vodama Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i
gornju Dravu, Medimurska 26 b, Varazdin

Vodoopskrba i odvodnja Medimurske vode d.o.0. Cakovec, Matice hrvatske
10, 40 000 Cakovec

Plinoopskrba Medimurije plin d.o.o., Obrtni¢ka 10, Cakovec

i
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. SD IstraZivanja i
proizvodnje nafte i plina, Sektor za razradu polja,
Lovincic¢eva 4, 10 000 Zagreb,

Javne ceste Zupanijska uprava za ceste Medimurske Zupanije
Mihovljanska 70
40 000 Cakovec

Lokalne ceste Op¢ina Podturen

Distribucija elektri¢ne energije HEP Operator distribucijskog sustava, Elektra
Cakovec, Zrtava fasizma 2, Cakovec

Telekomunikacije Hrvatska agencija za postu i elektronicke

komunikacije

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9

10 000 Zagreb,

Al Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 Zagreb
i

HRVATSKI TELEKOM D.D.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

Odjel za energetiku i mreznu infrastrukturu
Kupska 2

10 000 ZAGREB

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,
Uprava za procjenu utjecaja na okolis i odrzivo
gospodarenje otpadom, Radnicka cesta 80,
10 000 Zagreb

Ministarstva Ministarstvo unutarnjih poslova,

Ravnateljstvo civilne zastite, PodruZzni ured civilne
zastite Varazdin, SluZba civilne zastite Cakovec, Odjel
inspekcije Cakovec, Zrinsko Frankopanska 9,

40 000 Cakovec

Ministarstvo kulture i medija,

Uprava za zastitu kulturne bastine , Konzervatorski
odjel u Varazdinu,

Gunduliéeva 2, 42 000 Varazdin

i

Ministarstvo poljoprivrede,

Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska ulica 2a, 10 000 Zagreb
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1.2. Opseg radova

Opseg radova obuhvada sve aktivnosti potrebne za procjenu dostavljenih podataka, dobivanje bilo kakvih dodatnih
informacija, nabavu, ugradnju, izgradnju, ispitivanje i pustanje u pogon radova opisanih u Ugovoru.

Obveze lzvodaca ukljucuju, ali nisu ograni¢ene na sljedede:

potvrda i provjera svih podataka i dokumentacije koju dostavi ili koja je dostupna od Narucitelja
utvrdivanje lokalnih uvjeta relevantnih uz radove
izrada snimaka izvedenog stanja

izvedba radova ukljucujuéi sve povezane inZenjerske i gradevinske radove u skladu s nacrtima i
specifikacijama Ugovora, unutar granica gradiliSta i u skladu sa svim suglasnostima i dozvolama i
zakonskim obvezama

osiguranje sve radne snage, materijala, opreme lzvodaca, upravljanje, nadzor, administracija, potrosni
materijal, kranova, privremenih radova i objekata, zastita radova i postojecih objekata, prijevoz doisaiu
ili oko gradilista i sve Sto je potrebno bilo privremene ili stalne prirode za takvu gradnju, zavrsetak i
otklanjanje bilo kakvih nedostataka do trenutka potrebe za pruzanje istih kako je navedeno u ili razumno
zaklju¢eno u Ugovoru

nabava svog potrebnog materijala, opreme i proizvoda, ukljucujuéi specifikacije, certifikate i priruc¢nike o
rukovanju i odrzavanju

prijevoz, rukovanje i skladistenje materijala, uredaja i opreme ukljucujuci carinjenje pri uvozu stavki
dovrsetak i izvjeStavanje o svim istrazivanjima postojeéih stanja potrebnih prema Ugovoru

ishodenje i ispunjavanje svih potrebnih suglasnosti, dozvola, licenci i odobrenja po svim relevantnim
statutima i pravilnicima za koje ¢e lzvodac biti odgovoran

suradnja s relevantnim cestovnim nadleznim tijelima, policijom i vatrogasnim sluzbama te sukladnost sa
svim izdanim uvjetima/suglasnostima

ispitivanje i pustanje u pogon radova za osiguranje uskladenosti sa svim zahtjevima Ugovora
izrada prirucnika o rukovanju i odrzavanju

izrada Plana izvodenja radova za svaku posebnu gradevinu

stavljanje suvisnih radova izvan pogona

prijevoz suvisnih uredaja ili opreme za koju je Narucitelj izrazio Zelju da ih zadrzi

zbrinjavanje van gradiliSta svog suvisnog materijala, ukljucujuéi i podzemne vode, na lokaciju koju je
odobrilo nadlezno tijelo

pruzanje pomoc¢i Nadzornom inZenjeru

pripreme za dobivanje bilo kakvog dodatnog zemljista koje je potrebno lzvodacu za prilaz ili radna
podrucja za izvodenje radova.

davanje izvjeséa o napretku ukljucujuci fotografski zapis gradnje

ishodenje bilo kakvih privremenih pristanaka koji mu mogu biti potrebni za izvrSenje radova. lzvodac treba
osigurati da u okviru svog programa ima dovoljno vremena za dobivanje takvih suglasnosti. Nepostivanje
istog moze rezultirati troSkovnim i programskim rizikom ili kasnjenjem Sto se lzvodacu nec¢e nadoknaditi
prema uvjetima Ugovora
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ispitivanje vodonepropusnosti izvedenih gravitacijskih cjevovoda i ku¢nih priklju¢aka
tlaéne probe izvedenih tla¢nih cjevovoda

izvodenje CCTV inspekcije izgradene kanalizacijske mreze i kuénih prikljuc¢aka

tla¢ne probe tlacnih cjevovoda

osposobljavanje osoblja Narucitelja za pogon sustava za daljinsko upravljanje crpne stanice
dezinfekcija i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vodoopskrbnih cjevovoda

dobivanje i osiguravanje isprava o sukladnosti za sav materijal koji se koristi tijekom izgradnje (beton,
pojacanja, cijevi, armature, itd.)

odrzavanje, sastavljanje i podnosenje svih potrebnih podataka za postivanje odredbi o zastiti na radu

suradnja, koordinacija i nazo¢nost na sastancima s Naruciteljem, njegovim osobljem, zakonskim tijelima i
grupama za odnose s javnoscu, a sve radi potrebe odrzavanja dobrih odnosa sa javnoscu

odrzavanje kolnih i pjeSackih pristupa posjedima koji se nalaze u blizini gradilista

osiguranje plana zastite na radu, organizacijskog dijagrama, programa, plana rada i svih ostalih
dokumenata koji su potrebni prema Ugovoru

uskladenost sa svim zahtjevima tijela nadleznih za zastitu okoli$a s obzirom na izvodenje radova i zastitu
gradilista i njegove okolice

dostava programa za provedbu radova ukljucujuéi potrebne faze radova kako bi se omogucila koordinacija
izmedu gradevinskih i strojarskih/elektroradova

ispitivanje i pustanje u pogon radova

obavjestavanje potrosaca o planiranim prekidima usluga - lzvodac ¢e osigurati provedbu odgovarajuéih
obavijesti koje ¢e se izraditi u suradnji s gradskim vlastima, Naruciteljem, lokalnim distributerima struje i
telefonije, komunalnim poduzeéem i nadleznim tijelima za ceste

U nastavku se navodi, kao nastavak prethodno navedenog, detaljniji opis opsega potrebne projektne
dokumentacije i ostale dokumentacije koja je u obvezi Izvodaca radova.

1.2.1. Dokumentacija koju izraduje Izvodac - kanalizacija

1.2.1.1. Izvedbeni projekt i izvedeno stanje

Izvodac ¢e izraditi sljedece:

1.

IZVEDBENI PROJEKT

Izvodac ¢e izraditi izvedbeni projekte potreban za izvedbu svih Radova.

Izvedbeni projekti ¢e biti izradeni na osnovu glavnog projekta i vaze¢e gradevinske dozvole, sukladno
vazecoj regulativi RH. lzvodac ce biti duzan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve
dane ovom Programu radova, a koje eventualno nisu prikazane u glavnom projektu. Izvedbeni projekt
mora biti uskladen sa svim relevantnim podacima iz Ponude odabranog ponuditelja. Sastavni dio
izvedbenog projekta mora biti i Elaborat zastite gradevne jame (rova) sukladan tehnologiji gradenja
Izvodaca.

Osnovni podaci o terenskim prilikama, ukljucivo i podaci o razini podzemnih voda na pojedinim lokacijama
unutar obuhvata predmetnog zahvata ili u neposrednoj okolini su obradeni u Geotehni¢kom elaboratu
(Geomehanika d.o.o. Zageb, oznake GE-015-02/2019, 2019).
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Takoder, ukoliko je izvedbeni projekt izraden od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni
projekti moraju biti nostrificirani. Za izradu izvedbenog projekta potrebno je izvesti probne iskope (tzv.
"probne Sliceve ") za tocno utvrdivanje poloZaja postojec¢ih podzemnih instalacija na krizanjima s
kanalizacijom i svakih 25 m kod paralelnog vodenja te uredske radove za izradu projekta.

Izvedbeni projekt izraditi u po Cetiri tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati
Naruditelju.

Izvodacu je iz opravdanih razloga dopusteno ishodenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole/gradevinske
dozvole/potvrde glavnog projekta uz prethodno odobrenje geodetskog nadzornog inZenjera, nadzornog
inZenjera i Narucitelja. Takve izmjene ¢ée se izvrsiti o troSku Izvodacda i ne smatraju se valjanim razlogom
za produljenje roka dovrsetka.

Sve naknadne troskove koji ¢e zbog navedenog nastati, snositi ¢e iskljuéivo Izvodac ( naknadni troskovi za
izradu potrebne projektne dokumentacije za potrebe ishadanje izmjene i dopune pripadnih dozvole-
lokacijska dozvola, gradevinska dozvola, potvrde na glavni projekt, svi troskovi rjeSavanja imovinsko
pravnih poslova, naknade vlasnicima parcela, troSkovi sudskog vjestacenja, troskovi izrade geodetskih
elaborata nepotpunog izvlastenja sa iskol¢enjem, itd.)

Projekti ¢e biti izradeni na hrvatskom jeziku.

Napomena:

- Projektna dokumentacija za predmetni sustav odvodnje iz 2010. godine (Glavni projekt-AT Consult
d.o.o. VaraZdin) radena je na geodetskim podlogama temeljenim na HDKS koordinatnom sustavu, te
je za potrebe izrade izvedbene projektne dokumentacije i za potrebe pripreme i izvodenja radova istu
potrebno ,konvertirati“ u ,novi“ HTRS koordinatni sustav. Kompletni troskovi konverzije snosi
ponuditelj/izvodac radova.

- Projektna dokumentacija za predmetni sustav odvodnje iz 2019. godine (Glavni projekt - izmjena i
dopuna Odvodni Sustav naselja opéne Podturen - odvodnja sanitarnih otpadnih voda - PRONING DHI
d.o.o. Zagreb) radena je na geodetskim podlogama temeljenim na HTRS koordinatnom sustavu.

2. DOKUMENTACUA IZVEDENOG STANIJA —sastoji se od snimke izvedenog stanja i projekta izvedenog stanja
izgradene kanalizacije sa crpnom stanicom, ukljucivo i izvedeni kuéni prikljucci i izvodi kuénih prikljucaka.
Izraduje se na osnovi geodetskog snimka izvedenog stanja, a prema specifikaciji formata za opis objekata
kanalizacijske i vodovodne mreZe u digitalnom (DWG) formatu sukladno standardima Narucitelja koji se
mogu preuzeti u odjelu GIS-a Narucitelja, u formatu koji je definiran u PRILOGU 2 i 4 ovog dokumenta.
SadrZi sve trase predmetnog cjevovoda s naznacenom vrstom materijala kao i profilom cijevi. Isto tako
potrebno je ucrtati sve objekte na predmetnoj mrezi, oznaciti ih odgovarajué¢im simbolima te navesti
oznaku objekata (polje ,,0znaka u dokumentaciji“, npr. RO1, PS2, Z05, IS1, ZO, H, MI, 2V, ...). Ta oznaka
mora biti jednaka kako na situacijskom nacrtu tako i na shemi ¢vora i/ili shemi Sahta te u tablicama s
opisom objekata. U DWG crtezu je ,0Oznaka u dokumentaciji“ upisana u atribut naziva (TAG) ,0ZNAKA“ u
sklopu bloka prema vrsti objekta (PS, IS, TA, RO, ...). Mjesto spoja kao i mjesto prekida veze s postojeCom
mrezom te napustanje postojeceg cjevovoda potrebno je vidljivo naznaciti i opisati. Situacija izvedenog
stanja sadrzii ucrtan prikljuc¢ak, odnosno izvod buduéeg prikljucka i mjesto spoja istog sa ulicnom mrezom
odvodnje. Situacijski nacrt sadrzi samo navedene elemente koji ¢ine predmetnu mrezu te ne smije
sadrzavati druge elemente koji nisu predmet izgradene mreZe (katastar, ceste, zgrade, druga
infrastruktura i sl.). Sav dodatni sadrzaj (katastarske podloge, druga infrastruktura isl.) ukljucen je u
situaciju isklju¢ivo u vidu vanjske reference (XREF). Situacija se isporucuje u digitalnom obliku u DWG
formatu kao jedna cjelina, bez obzira na eventualni smjestaj u viSe katastarskih opcina ili jedinica lokalne
uprave. Svi elementi nacrta moraju biti smjeSteni na originalnim koordinatama (kao geodetski elaborat)
te u HTRS koordinatnom sustavu. Naziv datoteke mora biti slijededi: ,naziv_projekta_MV-VOD-IZVED-
STANIJE.dwg”“. U nastavku se daje detaljniji prikaz zahtjeva za izradu dokumentacije izvedenog stanja:

a) SPECIFIKACIJA IZGRADENIH/UGRADENIH KOMPONENTI MREZE — sadrzava popise svih komponenti
kanalizacijske mreze po vrstama komponenata te njihov broj. Sastoji se od:

a.  Zbirni popisi
1. Objekti mreze (reviziono okno, precrpna stanica, taloznica, ispust, ...)
2. Cijevi,
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b. Pojedinacni opis - za svaki pojedini objekt mreZze potrebno je dostaviti detaljne specificirane
podatke.

Detaljna specifikacija potrebnih podatka nalazi se u PRILOGU 1, u nastavku ovog dokumenta.

b) SHEME SAHTOVA — shematski prikaz prolaza i razvoda cijevi kroz $aht kao i podatke o visinama

niveleta i terena te dubini Sahta. Shemu Sahta potrebno je nacrtati za svaki Saht (RO) bilo da je rije¢
0 novo izgradenom ili postojec¢em ili rekonstruiranom. Saht se smatra rekonstruiranim ukoliko je
izmijenjena njegova unutarnja shema ili dimenzije. Na shemi Sahta, a za svaki Saht u koji je ugradena
dodatna oprema (npr. mjerni uredaji) potrebno je ucrtati smjestaj te opreme te priloZiti tabelu tj.
specifikaciju ugradene dodatne opreme. U shemu Sahta potrebno je ucrtati i eventualne spojeve na
sustav odvodnje koji se nalaze izvan, a neposredno uz Saht. Sheme Sahtova crtaju se ra¢unalnim
programom, shematski, sa navedenim stvarnim dimenzijama te se predaju u tiskanom i digitalnom
obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku Sahta
(polje ,,0znaka u dokumentaciji“, npr. RO10) za koji je ta shema izradena. U DWG crteZu isto je
realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) , 0ZNAKA“ u sklopu bloka naziva
,»OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijededi: ,,naziv_projekta_MV-KAN-SHEME-SAHTOVA.dwg".

c) SHEME CVOROVA — shematski prikaz ¢vorova tj. svih spojeva i medusobnih spojeva na mrezi

odvodnje koja je izvedena izvan Sahtova. Ukoliko je dodan ili izmijenjen spoj izvan ali neposredno uz
sam Saht isti je potrebno ucrtati kao dio sheme Sahta. Mjesto spoja kao i mjesto prekida spoja sa
postoje¢om mrezom kao i mjesto prekida spoja sa cjevovodom koji se stavlja izvan funkcije, potrebno
je vidljivo naznaditi i opisati. Sheme se crtaju racunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku
u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata
(polje ,,0znaka u dokumentaciji“, npr. CV10) za koji je ta shema izradena. U DWG crteZu isto je
realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva (TAG) , 0ZNAKA“ u sklopu bloka naziva
,OBJEKT“. Naziv datoteke mora biti slijedeci: ,,naziv_projekta_MV-KAN-SHEME-CVOROVA.dwg“.

d) SHEME/NACRTI OBJEKTA — za sve izgradene objekte (taloZnice, precrpne stanice, ispusti, kisni

preljevi, ...) potrebno je nacrtati tehnicku dokumentaciju iz koje je vidljiva gradevinska konstrukcija
objekta sa dimenzijama (npr. dimenzije i visine pojedinih komora, preljeva, ispusta i sl.) te sheme
spajanja ugradenih dijelova i opreme (kao kod shema $ahtova). Uz shemu spajanja potrebno je
priloziti tabelu tj. specifikaciju ugradenih dijelova i eventualne dodatne opreme. Sheme se crtaju
racunalno te se predaju u tiskanom i digitalnom obliku u vidu jedne DWG (AutoCAD) datoteke. Na
svim shemama potrebno je navesti oznaku objekata (polje ,,O0znaka u dokumentaciji“, npr. PS2) za
koji je ta shema izradena. U DWG crtezu isto je realizirano u vidu podatka upisanog u atribut naziva
(TAG) , OZNAKA“ u sklopu bloka naziva ,OBJEKT”. Naziv datoteke mora biti slijededi:
»haziv_projekta_MV-KAN-SHEME-OBJEKATA.dwg".

3. FOTOGRAFIE OBIJEKTA — za sve izgradene objekte na predmetnoj gradevini potrebno je izraditi foto
dokumentaciju. Na fotografijama mora biti vidljiva cjelokupna unutrasnjost (cjevovodi, ugradena oprema
i fazonski komadi) te vanjstina objekta iz koje mora biti mogude razabrati smjestaj objekta u odnosu na
okolinu npr. prometnice ili gradevine. Fotografije moraju bit jasne ostrine te dovoljne svjetline, iskljuc¢ivo
u JPG formatu te minimalne rezolucije od 2048x1536 (3,1M) bez gubitka kvalitete uslijed kompresije.
Naziv datoteke sa fotografijom mora sadrzavati oznaku objekta (polje ,,Oznaka u dokumentaciji“, npr.
Z010) koji je na fotografiji i to u obliku: ,0ZNAKA-n.jpg” gdje je ,,n“ redni broj fotografije za isti objekt,
npr: Z010-1.jpg, Z010-2.jpg (u ovom slucaju Saht ZO10 ima dvije fotografije), PH5-1.jpg (prva fotografija
podzemnog hidranta broj 5) i sl.

KNJIGA 3: Program radova



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

4. GEODETSKI ELABORATI — osim svih elemenata propisanih od strane DGU-a, geodetski elaborati (zasebno
za vodovod i za kanalizaciju) obavezno mora sadrzavati popis duzina snimljenih vodova po profilima i po
vrsti cijevi te pregledne i detaljne situacije. Objekti moraju biti snimljeni i prikazani tlocrtno sa prilaznim
putevima i ogradama. Za sve snimljene objekte potrebno je koristiti simbole (blokove) propisane vaze¢im
pravilnicima. Iste simbole koji se koriste za objekte predmetne vodovodne mreze, nije mogude koristiti i
za dodatno snimljene objekte druge infrastrukture uz trasu predmetnog voda. Uz simbol svakog objekta
obavezno mora stajati jasna oznaka objekta i to istovjetna onoj na situacijskom nacrtu/shemi ¢vora/shemi
Sahta/tablici opisa objekata (npr. RO1, PS1, ZO1, ZO2, ZO-postojecel, ...) Oznake se nalaze samo uz
objekte koji su predmet izmjere (izgradena ili rekonstruirana mreza), a ne uz sve objekte snimljene
geodetskom izmjerom. Geodetski elaborati predaju se u tiskanom i digitalnom formatu (DWG — skica
izmjere, situacijski nacrt; DOC-opisni dio; XLS — koordinate detaljnih toCaka). Sastavni dio geodetskog
elaborata u tiskanom obliku moraju biti i sheme Sahtova. Digitalni verzija (DWG) situacije iz geodetskog
elaborata mora biti izradena u formatu koji je definiran u PRILOGU1 i PRILOGU2 ovog dokumenta.
Geodetski elaborati sadrze i ucrtane izvode buduéih vodovodnih i kanalizacijskih priklju¢aka u smislu
zavrsetka izvoda (0,5 m unutar privatne parcele) te trasom i mjestom spoja istog sa ulichom mrezom
odvodnje. Geodetski elaborat mora biti izraden u smislu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 121/2016, NN 9/17) te pripadajuéih pravilnika. Geodetski
elaborat izraditi u po Cetiri tiskana primjerka. Elaborati ¢e biti izradeni na hrvatskom jeziku.

NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u Medimurskim vodama d.o.o. na
pregled (ukljucujudi i geodetski elaborat prije ovjere u katastru) te na ovjeru Nadzornom inZenjeru. Nadzorni
inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporucene dokumentacija. Nakon obavljenog pregleda, voditelj
projekta moZe dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija de biti sluZbeno preuzeta tek nakon otklanjanja
svih nedostataka.

! Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu osim
u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguce pojedine cjeline (npr. sheme sSahtova, sheme Sahtova,
idr.) predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji sustava koji obuhvacaju
vise naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno, osim kada su predmet
dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavljaju jednu nedjeljivu cjelinu.

1 Sve predloske u vidu EXCEL tablica i AutoCAD crteZa potrebno je zatraZiti putem e-maila: gis@
medjimurske-vode.hr . Popunjeni, isti se isporucuju na CD/DVD.

PRILOG 1 - specifikacija i opis potrebnih podataka po vrsti objekta

(podatke dostaviti u obliku EXCEL tabele prema predlosku ,,MV-KAN-PODACI.xIs“ — predlozak zatraZiti na
gis@medjimurske-vode.hr)

1. Zbirni popisi

OBJEKTI MREZE

Naziv podatka Objasnjenje
Tip objekta RO, TAL, ISP, PS, RB, KP
Kolic¢ina Broj objekata navedenog tipa na gradevini

VODOVI-FEKALNI

Naziv podatka Objasnjenje

Tip Gravitacijski/tlacni
Materijal cijevi PEHD, PVC, BC, ...
Profil DN Nazivni profil u mm
DuZina DuZina voda u m
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VODOVI-OBORINSKI

Naziv podatka Objasnjenje

Tip Gravitacijski/tlacni
Materijal cijevi PEHD, PVC, BC, ...
Profil DN Nazivni profil u mm
DuZina DuZina voda u m

2. Pojedinacni popisi

RO — REVIZIJSKA OKNA

Naziv podatka

Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji

Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici

Vrsta medija

Mijesovita/fekalna/oborinska

Tip Monolitni, montazni, ...
Materijal BC, PP, PE, ...

Sirina Mm

DuZina Mm

Visina Mm

Dodatna oprema TaloZnica, mjerna oprema, ...
Promjer mm (ukoliko je kruznog oblika)
Proizvodac Naziv tvrtke proizvodaca

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnja

Izvodac radova

Naziv tvrtke izvodaca radova

Mjesec i godina ugradnje

mm.gggs.

Kota poklopca

Visina iz geodetske izmjere

Kota terena

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete ulazl

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete izlazl

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete ulaz2

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete izlaz2

Visina iz geodetske izmjere

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

PS — PRECRPNA STANICA

Naziv podatka Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici
Sirina M

DuZina M

Visina M

Dodatna oprema

TaloZnica, mjerna oprema, ...

lzvodac radova

Naziv tvrtke izvodaca radova

Godina izgradnje

Kota terena PS

Visina iz geodetske izmjere

Kota dna PS

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete ulaza u PS

Visina iz geodetske izmjere

Kota nivelete izlaza iz PS

Visina iz geodetske izmjere

Broj crpki

Broj crpki ugradenih u PS

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

IzradivaC geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata
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CRP — CRPKE U PRECRPNIM STANICAMA

Naziv podatka

Objasnjenje

Oznaka u dokumentaciji

Oznaka objekta u projektu/terenskoj skici

Redni broj crpke u PS

lzvodac radova

Naziv tvrtke izvodaca radova

Mjesec i godina ugradnje opreme (crpke)

mm.gggg.

Proizvodac crpke

Sifra/tip crpke od proizvodaca

Godina proizvodnje

Vrsta crpke

Q(l/s)

N (KW)

CIJEVI — KANALIZACIJA

Naziv podatka

objasnjenje

Oznaka dionice u dokumentaciji

Oznaka segmenta ili dionice u projektu ili
terenskoj skici

Tip Gravitacijski/tlacni

Funkcija Kolektor/glavni/prikljuéni
Materijal BC, PEHD, PVC, PE, DUC, ...
Vrsta medija Mijesovita/fekalna/oborinska
Oblik Okrugli, elipsa, otvoreni kanal
Visina mm

Sirina mm

Profil vanjski mm

Profil unutarnji mm

Proizvodac

Naziv tvrtke proizvodaca

Sifra/tip proizvoda od proizvodaca

Godina proizvodnja

Mjesec i godina ugradnje

mm.gggs.

Izradivac projektne dokumentacije

Oznaka projektne dokumentacije

Izradivac geodetskog elaborata

Oznaka geodetskog elaborata

PRILOG 2 - specifikacija formata za opis objekata kanalizacijske mreze u digitalnom (DWG) formatu za situaciju
izvedenog stanja

Situacija izvedenog stanja mora biti predana kao jedna datoteka tipa DWG (Autocad) za cjelokupnu trasu snimanja
tj. jedna digitalna situacija mora obuhvatiti cijelu predmetnu gradevinu. Predlozak DWG datoteke sa definiranim
blokovima moZete zatraZiti na gis@medjimurske-vode.hr).

Svi objekti koji ¢ine kanalizacijsku mrezu moraju se nalaziti na slojevima (layer-ima) i to kako slijedi:

Obavezni slojevi:

NAZIV SLOJA BOJA TIP LINIJE NAMJENA SLOJA
Fekalna — smeda (46)
Oborinska — pl
kan_cijev_TIP_MEDIJ_MAT_PROFIL .O\I:InS- a—plava neprekinuto Kanalizacijski cjevovod
Mjesovita-smeda
(42)
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Tlacni - zelena
kan_cijev_postojece Crvena crtkano POStOJeC.l kanalizacijski
cjevovod
Fekalna — smeda (46)
Oborinska — plava Tekst sa profilom i
kan_cijev_opis_MEDIJ Mjesovita-smeda materijalom cijevi te
(42) opisom
Tlacni - zelena
Prema definiranom Prema
kan_objekt_XY_MEDIJ bloku definiranom | Blok za odgovarajuci objekt
bloku

Objasnjenje oznaka:

Primjeri:

TIP — G ili T (gravitacijski ili tlacni)

MEDIJ — M ili Fili O (mjesovita ili fekalna ili oborinska)

MAT — materijal (PVC, PEHD, DUC, BC, ...)

PROFIL — DN profil cijevi prema terenskim skicama (110, 160, 225, 280, 315, ...)
XY — oznaka objekta (RO, PS, TA, RB, PR, IS, ...)

kan_cijev_G_F_PEHD_160; kan_cijev_T_O_DUC_300; kan_cijev_postojece
kan_objekt_RO_F; kan_objekt_RO_O; kan_objekt_PS_F

I VAZNA PRAVILA:

Slojevi vodova smiju sadrzavati samo linijske elemente (iskljucivo polilinije (ne 3D)), npr. sloj
»,vod_PEHD_110“ sadrzi samo polilinije,

Na sloju npr. kan_PEHD_110 mogu biti samo polilinije koje predstavljaju upravo vod profila 110
mm od PEHD materijala ali ne i linije voda npr. profila 250 ili izradene od PVC-a,

Slojevi objekata smiju sadrzavati samo simbole (AutoCAD blokove) i to tocno prema vrsti objekta,
npr. sloj ,kan_objekt_ZO“ sadrzi samo blok za ZO — zasunsko okno,

Slojevi tekstualnih podataka (npr. vod_cijev_oznaka, kan_cijev_opis_F) smiju sadrzavati samo
tekstualne podatke,

Vodovi su nacrtani u neprekinutim segmentima kao neprekinute polilinije. Za vodovodnu mrezu,
segment predstavlja dionicu voda od ¢vora do ¢vora tj. od ZO do ZO ili ZO do SO, 2V, ..., do
krizanja vodova. Za kanalizacijsku mrezu segment predstavlja svaki samostalni krak voda do
krizanja vodova. Na svakom krizanju vodova zapocinje novi neprekinuti segment. Kraj odnosno
pocetak segmenta je i na mjestu gdje se mijenja neko svojstvo voda kao materijal ili profil cijevi.

Vod ne smije biti prekidan bilo tekstom npr. oznakom profila bilo simbolom npr. oznakom ventila
osim ukoliko je rije¢ o pocetku ili kraju segmenata voda. Isto tako vod ne smije bit prekinut na
rubovima simbola (npr. Sahta) ve¢ mora biti neprekinut do tocke umetanja (inserta) simbola
odakle se zatim nastavlja kao slijedeci segment,

Na jednom sloju ne moZze biti vise identicnih objekta koji se medusobno preklapaju (dupli objekti)
bez obzira da li su razliciti glede veli¢ine. Npr. na istome mjestu i na istom sloju ne mogu biti dva
puta umetnuti simboli za Saht (istog imena bloka: ZO) jednom uvecan, a jednom smanjen. Ti
blokovi moraju biti ili razlicitog imena ili na razlicitim slojevima. Za daljnju obradu u obzir e se
uzeti samo oni propisanog imena i na propisanim slojevima.

Nazivi simbola (AutoCAD blokova u crtezu):
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NAZIV BLOKA OPIS SLoJ
kan_objekt_RO_M
RO Reviziono okno kan_objekt_RO_F
kan_objekt RO_O
kan_objekt PS_ M
PS Precrpna stanica kan_objekt_PS_F
kan_objekt_PS_O

KANALIZACIJA

Napomena:

Svaki blok objekta u svojoj definiciji mora imati barem jedan atribut i to naziva (TAG) ,,0ZNAKA“. U taj atribut
obavezno se upisuje oznaka objekta prema podatku ,,Oznaka u dokumentaciji“ npr. ,,R02“ za reviziono okno br. 2.
Atribut se nalazi na istom sloju kao i sam objekt. Svaki blok u crtezu mora biti na odgovaraju¢em sloju, npr. blok za
RO fekalne odvodnje mora biti umetnut na sloj ,,kan_objekt_RO_F*.

NAPOMENE:

Svu spomenutu izvedbenu dokumentaciju potrebno je predati voditelju projekta u tvrtci Medimurske vode
d.o.o. na pregled (ukljucujudi i geodetski elaborat prije ovjere na katastru) te na ovjeru Nadzornom inZenjeru.
Nadzorni inZenjer svojom ovjerom potvrduje ispravnost isporu¢ene dokumentacija. Nakon obavljenog
pregleda, voditelj projekta moze dokumentaciju vratiti na doradu. Dokumentacija ce biti sluzbeno preuzeta
tek nakon otklanjanja svih nedostataka.

Svu spomenutu dokumentaciju, u tiskanom obliku, potrebno je predati u spiralnom uvezu kao jednu cjelinu
osim u slucajevima izrazito obilne dokumentacije kada je moguée pojedine cjeline (npr. sheme Sahtova,
sheme Sahtova, i dr.) predati kao zasebne cjeline, takoder u spiralnom uvezu. Kada se radi o dokumentaciji
sustava koji obuhvadaju vise naselja, potrebno je predati tiskanu dokumentaciju za svako naselje posebno,
osim kada su predmet dokumentacije samo magistralni ili spojni vodovi koji tada predstavljaju jednu
nedjeljivu cjelinu.

Sve predloske u vidu EXCEL tabela i AutoCAD crteza potrebno je zatraziti putem e-maila: gis@medjimurske-
vode.hr . Popunjeni, isti se isporucuju na CD/DVD.

1.2.1.2. Plan izvodenja radova

Izvodac ¢e u roku 8 dana od dana uvodenja u posao izraditi i predati Narucitelju Plan izvodenja radova.

Plan izvodenja radova e biti izraden sukladno Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18),
posebice Dodatak IV. Pravilnika.

Svaka promjena na gradilistu koja mozZe utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan izvodenja
radova. Takoder, Izvodac¢ ¢e u pogledu Plana izvodenja radova postivati naloge koordinatora Il imenovanog od
strane Narucitelja o potrebi izrade uskladenja plana izvodenja radova sa svim promjenama na gradilistu, o svom
trosku.

Koordinator zastite na radu Il ¢e biti angaZiran kroz ugovor o nadzoru i nije obveza Izvodaca.

1.2.1.3. Izjave o metodama izgradnje i montaze

Izjave o metodama izgradnje i montaze bit ¢e pripremljene kao osnovni elementi radova te ée biti predane
Nadzornome InZenjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije pocetka planiranih aktivnosti.

Izjave o metodama izgradnje i montaze ée uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora. Svaka ¢e
izjava o predloZzenim metodama sadrzati korak po korak specificnih radova ili aktivnosti s opisima, datumom,
vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave ¢e biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim informacijama
koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i vaznosti svakog koraka ili radova ili
aktivnosti.
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Izjave o metodama gradenja i montaze ¢e sadrzZati najmanje:

a) metode rada

b) predloZzenu mehanizaciju koja ¢e biti koriStena
c) mjere kontrole buke i vibracija

d) radne sate

e) raspored skladisnih prostora na gradilistu

f) izvore materijala

g) nacine rukovanja i skladistenja rasutih materijala i otpada
h) rute prijevoza

i) organizaciju gradilista

i) mjere kontrole prasine

k) detalje u svezi privremene rasvjete

) detalje u svezi pripremnih radova

m) detalje svih odlagalista i pozajmista materijala
n) odrzavanje i ¢iS¢enje cesta na lokaciji

0) procedure sigurnosti i procjena rizika

Izjave o metodama ¢e sadrzavati i mjere pri radovima s podzemnom vodom.
1.2.1.4. Plan zastite na radu
Plan zastite na radu Ce biti izraden od strane Izvodaca i predan Nadzornom inZenjeru na odobrenje najmanje 14

dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zastite na radu ¢e sadrzati najmanje
slijedede:

a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole

b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana

c) odgovarajuci specifi¢ni zahtjevi sigurnosti

d) plan za skrbnistvo nad ozlijedenim osobljem, prve pomodi i sanitarni postupci.

Metodologija Izvodaca pri projektiranju radova ¢e otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji se mogu
pojaviti tijekom izvodenja Radova te tijekom normalnog rada i odrzavanja Radova. lzvodac ¢e pokazati da je isto
ucinjeno, tako $to ce izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni rizika.

Izvodac nece stupiti u posjed gradilista prije nego Inzenjer odobri njegov Plan sigurnosti i zasStite na radu.

1.2.1.5. Elaborat regulacije prometa

Izvodac je duZzan elaboratom regulacije prometa predvidjeti privremenu regulaciju prometa, postavljanje
prometnih znakova i signalizacije za vrijeme izvodenja radova na kanalizaciji i vodovodu u blizini prometnica,
pjesackih i biciklisti¢kih staza.

Elaborat mora biti izraden u skladu s izdanim Posebnim uvjetima gradenja nadlezZnih institucija (Grad) uz prikaz
detaljnog terminskog plana izvodenja radova na dionicama ceste koje su u nadleznosti Grada. Terminski plan mora
biti ovjeren od Nadzornog inZenjera i Voditelja projekta. Kompletiranu dokumentaciju za potrebe ishadanja
odobrenja za gradnju od nadleznih institucija, izvodac je duzan dostaviti Voditelju projekta, koji ¢e biti zaduzen za
posredovanje kod nadlezne institucije.

Narucitelj se obavezuje da ¢e u roku od najvise 30 dana po primitku ispravne i kompletne dokumentacije dostaviti
Izvodacu suglasnost ili dozvolu za izvodenje radova. lzvodac snosi sve financijske troskove ishodenja istih.

1.2.1.6. Vremenski plan

Izvodac ce pripremiti detaljni vremenski plan koristeéi racunalni programski paket pogodan za rad s Windows
operativnim sustavom, kako je to dogovoreno s InZzenjerom postujuci sve odredbe uvjeta ugovora.

Vremenski plan treba sadrzavati:

a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja
projektiranja, ishodenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja,
pokusnog rada, pustanja u pogon i drugih sli¢nih aktivnosti s navedenim klju¢nim datumima i kriti¢nim
putem.

KNJIGA 3: Program radova



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

b) Dijagram resursa specifi¢no vezan, ali ne i ogranicen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.

1.2.1.7. Organizacijska struktura

U roku od 14 dana nakon potpisa Ugovora, Izvodac ée predati Nadzornom inZenjeru detalje vezane uz inZenjera
Gradilista i ostalo kljuéno osoblje ukljucujuci opise posla, adrese, 24 sata raspolozZive brojeve telefona, brojeve
faksa i e-mail adrese. Nadzorni inZenjer ¢e biti Zurno obavijeSten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.
Izvodaceva je obveza izrada detaljnih mjesecnih planova do 20. u mjesecu za iduéi mjesec — ovjerava i odobrava
Nadzorni inZenjer uz suglasnost predstavnika Narucitelja (voditelj projekta). Detaljni planovi moraju biti uskladeni
s odobrenim Vremenskim planom iz tocke 1.2.1.6.

1.2.1.8. Sastanci i koordinacija

Isklju¢ivo ¢e lzvodac biti odgovoran za cjelokupnu koordinaciju realizacije Ugovora. Nece biti direktnog
komuniciranja izmedu Podizvodaca i Nadzornog InZenjera.

Kako bi se osigurala pravodobna koordinacija svih aktivnosti, na poziv Nadzornog inZenjera, odrzavat e se redovni
mjesecni sastanci i po potrebi posebni sastanci. Predstavnik Izvodaca duzan je sudjelovati na istim, a prema
tematici sastanka ukljuciti i predstavnika Narucitelja (voditelj projekta). Tema takvih sastanaka bit ¢e pregled svih
dosadasnjih i bududih aktivnosti, osoblje, sigurnost na radu, oprema, dostava materijala, pla¢anja, problemi,
potrazivanja i sve aktualne teme.

Vrijeme i mjesto sastanaka bit ¢e obostrano usuglaseno. Sastanci ¢e se odrzavati na hrvatskom jeziku. Zapisnike sa
sastanka ce sastavljati Nadzorni InZzenjer takoder na hrvatskom jeziku. Sastanci se mogu tonski snimati.

1.2.1.9. lzvjestaji o napretku

Stil i format mjesecnih izvjeStaja o napretku radova bit ¢e dogovoren s Inzenjerom. Jedna ¢ée kopija biti poslana
Narucitelju od strane Nadzornog inZenjera nakon njegovog odobrenja.

1.2.1.10. Gradevinska dokumentacija

Izvodac ce biti odgovoran za pravilno vodenje sve gradevinske dokumentacije koja je neophodna prema
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19) i vazeé¢im podzakonskim aktima.

Izvoda¢ mora voditi gradevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i
NN 68/22) i Pravilnikom o nacdinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nadinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/14, NN 107/15, NN 20/17 i
NN 68/22).

1.2.1.11. Sustav osiguranja kvalitete

Sukladno Uvjetima ugovora, Izvodac ée uspostaviti sustav osiguranja kvalitete. Sustav osiguranja kvalitete koji
pokriva sve aspekte Ugovora i radova bit ¢e implementiran, dokumentiran i odrzavan od strane lzvodaca tijekom
ispunjenja Ugovora. Sustav ¢e biti u skladu s prepoznatim medunarodnim standardom osiguranja kvalitete.

Plan osiguranja kvalitete
Izvodac ce izraditi i predati tzv. Plan osiguranja kvalitete (POK) za radove koji su sadrzani u ugovoru, gdje ¢e se
navesti sve bitne i kriticne aktivnosti za kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili zahtjevi sustava osiguranja
kvalitete. lzvodac ¢e dostaviti detaljan POK prije pocetka radova InZenjeru na pregled i odobrenje te predstavniku
Narucitelja.
POK ¢e najmanje pokriti slijedeca pitanja:

e Osoblje lzvodaca i upravljacka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija osiguranja kvalitete;

- Odgovornosti i nadleznosti,

- Resursi,
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- Funkcije, raspodjela i odgovornosti osoblja na provedbi ugovora te odgovornosti vanjske
kontrole.

e Sustav upravljanja dokumentacijom lzvodaca za izvodenje Radova koji ¢e takoder ukljuciti njegove
podizvodace i dobavljace;

- Odgovornost za projektnu dokumentaciju;

- Zaprimanje i dostava projektne dokumentacije te revizija,
- Verifikacija projekta, odobravanje i dopune,

- Procedure za provjeru projekata i dokumentacije.

e Procedure zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije i osiguranje da se samo vazeci i odobreni
dokumenti koriste za izvodenje Radova.

- Identifikacija dokumenata;
- Cirkulacija razne izradene dokumentacije,
- Upravljanje dokumentima (distribucija, klasifikacija, arhiviranje)
- Sustav numeriranja dokumentacije i nacrta.
e  Procedure za kontrolu nabave;
- Popis dostavljaca i podugovaratelja,
- Procedure kontrole nabave,
- Procedure odobrenja ili odbijanja proizvoda.
e Procedure za unutarnju dostavu podugovorenih aktivnosti
- Inspekcija i testiranje nabavljanih proizvoda,
- Kontrolai testiranje tijekom samo proizvodnog procesa,
- Procedure za konacnu inspekciju i testiranje,

- Procedure upravljanja inspekcijskim procedurama i dokumentacijom testiranja (distribucija,
klasifikacija, arhiviranje).

¢ Kontrola materijala i izrade, uskladivanje popravaka i koristenih materijala, procedure za korektivne
mjere, itd.

¢ Inspekcija i testiranje

- Popis dokumenata i pisanih procedura s ciljem definiranja nacdina rada, raspodjele resursa te
redoslijed raznih aktivnosti,

- Procedure za izradu popisa kriticnih i krajnjih tocaka za performanse, kontrolu i testove

Osoba zaduZena za sustav osiguranja kvalitete Izvodaca ¢e biti ovlastena i kvalificirana da donosi odluke u svezi
pitanja osiguranja kvalitete te ¢e u POK-u biti jasno naznacena. Kontrole i testiranja kvalitete bit ¢ée provedena od
neovisnih institucija na trosak Izvodaca.

Nadzorni InZenjer moZe u svako vrijeme napraviti reviziju uskladenosti Izvodaca s procedurama navedenim u
izradenom Planu osiguranja kvalitete.

Ukoliko je primjenjivo, Nadzorni InZenjer ¢e obavijestiti lzvodaca o neuskladenosti ne kasnije od 7 dana nakon
izvrSene revizije.
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U roku od 7 radnih dana od dana prijema izvjes¢a, lzvodac ¢e pismenim putem ukazati na korekcije koje ¢e on
provesti, vremenski plan te ime odgovorne osobe koja ¢e vrsiti kontrolu nad definiranim korekcijama.

Ilzvoda¢ moze zatraZiti izmjene procedura tijekom izvodenja radova te predloziti dopune. Ovakve izmjene ili
dopune ¢e biti predane Nadzornom InZenjeru na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju
kvalitete nece uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

Tijekom Jamcevnog roka, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio lzvodac ¢ée biti predmet istih uvjeta osiguranja
kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

POK, pregledan i ovjeren od Nadzornog InZenjera, dostaviti Narucitelju najkasnije 21 dan prije pocetka radova.

1.2.1.12. Planovi kontrole (PK)

Izvoda¢ ¢e predati Nadzornome InZenjeru na odobrenje svoj detaljno izradeni PK za sva nastojanja i mjere
osiguranja kvalitete Radova ili dijelova Radova. Takav PK ce biti prezentiran Nadzornome InZenjeru ne kasnije od
jednog tjedna prije pocetka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK ¢e ukljucivati kontrolu navedenu u Ugovoru
kao i sve druge uobicajene ili specificne kontrole koji Izvoda¢ smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta
Radova. PK ée za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je
odgovoran za provodenje te aktivnosti. Ukoliko Nadzorni InZenjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slucaju ée
PK biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete nece
uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

1.2.1.13. Kontrola i dokumentacija izvodaca

Tijekom perioda trajanja Ugovora, lzvodac ¢e, na zadovoljstvo Nadzornog inZenjera, dokumentirati da su Radovi
sukladni zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predvideni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja
Ugovora. Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvodac ¢e tijekom izvodenja Radova provesti i dokumentirati
kontrolu kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete lzvodaca ne ograni¢ava njegovu
odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Nadzorni inZenjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaze da
Izvodac treba produziti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvodac ¢e postovati pisane instrukcije
Nadzornog inZenjera s ovim ciljem o svom trosku te u dogovorenom roku za izvrSenje ovih aktivnosti.

1.2.1.14. Metode dokumentiranja i vodenja dokumenata tijekom izvodenja Radova

Sve ¢ée aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole biti dokumentirane. PK i svi drugi problemi koji su vezani uz
POK sustav bit ¢e ¢uvani i vodeni od strane lzvodaca u sustavu pohrane POK dokumenata, koji ¢e biti cuvan na
gradilistu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvodac ce izraditi neophodne obrasce za registraciju,
dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije poCetka Radova. Svi ¢e takvi dokumenti na sebi imati osnovne
informacije, datum i potpis osobe ovlastene za vodenje dokumentacije. Osnovne ¢e informacije najmanje
sadrzavati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne aktivnosti. Nadzorni
inZenjer ¢e imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te ¢e bez prethodne najave modi provesti kontrolu
kvalitete.

1.2.1.15. Dokumentacija pri dostavi
U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvodac e predati sljede¢u dokumentaciju Nadzornom inzenjeru u dva

originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:
e sveisprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.

¢ sve dokumenti koji potvrduju izvodenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom

¢ identifikacijski popis s poveznicama izmedu dokumenata te materijala i opreme.

1.2.1.16. Nakon zavrsetka

Tijekom Jamcevnog roka, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio Izvodac ¢e biti predmet istih uvjeta osiguranja
kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

1.2.1.17. Prirucnici za upravljanje i odrzavanje
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Sukladno Uvjetima ugovora, Izvodac je duzan prije pocetka Testova, po dovrsetku, Nadzornom InZenjeru dostaviti
priruénike za upravljanje i odrzavanje.
Prirucnici trebaju obuhvatiti informacije vezane uz rad i odrzavanje svih elemenata sustava i sve opreme.
Izvodac ¢e izraditi i dati na uvid radnu verziju Upute za rad i odrzavanje prije pocCetka Testova, po dovrsetku.
Prirucnici za upravljanje i odrzavanje trebaju ukljuciti sljedece, gdje je to primjenjivo:

Funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i grani¢ne uvjete;

Montaza, instalacija, centriranje, prilagodba i upute za provjeru;

Upute za pustanje u pogon opreme, uobicajen i normalan rezim rada, regulaciju i nadzor,

isklju€ivanje i hitne situacije;
Upute za podmazivanje i odrzavanje;
Vodic za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, ukljuéivo utjecaje promjene kakvoce vode,
mehanickih i elektri¢nih sustava. Pomocna oprema takoder treba biti obuhvacena;

Liste dijelova i predvideni rok trajnosti potrosnih dijelova;

Osnovne nacrte, presjeke te skice montaze; inZzenjerske podatke i sheme montaze

Ispitni podaci i krivulje pogona.
Radne verzije prirucnika trebaju se dostaviti Nadzornom InZenjeru na uvid u tiskanom obliku i digitalnom formatu.
Tiskani primjerci trebaju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuce oznaceni. Sve ostale upute i drugi podaci,
ukljucivo nacrte i dijagrame, trebaju biti otisnuti na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije
prirucnika trebaju biti dostavljene na hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerci konacnih verzija trebaju biti uvezani i dostavljeni u Cvrstim, trajnim koricama, s pregledom
sadrzaja i odgovarajuc¢im indeksiranjem.

1.2.1.18. Ishodenje potrebnih dozvola i suglasnosti

Izvodac ¢ée biti odgovoran za ishodenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvodenje radova, ako isto
zahtijevaju nadlezna tijela ili jedinice lokalne samouprave te Ce iste uzeti u obzir priizradi ponude i snositi vezane
troskove.

Dokumentacija koju e pripremiti Izvodac (ukljucujuci nacrte) e biti potpisana od strane ovlastenih projektanata i
pripremljena tako da moZe biti pojedina¢no provjerena (verificirana) u skladu s regulativom iz podrucja gradnje

RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19 i NN 68/22).

1.3. GRADILISTE

1.3.1. Gradilisne ploce

Izvodac je duzan osigurati, na vlastiti troSak izraditi, postaviti i odrzavati gradiliSne plo¢e min. dimenzija 1,3 x 2,4
m, izradene na nacin da su otporne na utjecaje atmosferilija, na lokaciji izvodenja Radova koju ¢e odrediti Nadzorni
InZenjer uz suglasnost Narucitelja. GradiliSne ploce predvidjeti za svako gradiliSte (gradevinu) posebno, odnosno u
skladu s izdanim Gradevinskim dozvolama.
Ploce trebaju biti u sukladnosti sa:

¢lankom 134, stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19)

Izvoda¢ moZe zapoceti sa postavljanjem plo¢a nakon $to dobije pisanu uputu od Nadzornog Inzenjera.

Sve imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima nekretnina kao i potrebne suglasnosti i dozvole od nadleznih institucija
na kojim se postavljaju plo¢e duzan je rijesiti lzvodac.

Izvodac snosi sve troskove u vezi gore navedenog.

Po zavrsetku izvodenja radova lzvodac je duzan, na vlastiti trosak, ukloniti sve gradiliSne ploce.

1.3.2. Pristup Gradilistu

Izvodac ée kontrolirati pristup GradiliStu u svako vrijeme sukladno Uvjetima ugovora. Pristup ¢e biti kontroliran u
skladu s procedurama dogovorenim s Nadzornim inZenjerom.
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Privremene ograde i vrata ¢e biti postavljene sve dok ne budu zamijenjene sa stalnim ogradama i vratima ili dok
radovi ne budu u dovoljnoj fazi gotovosti odnosno da bude moguce dio GradiliSta staviti u rad, ukoliko je to
primjenjivo. Prolazi ¢e biti omoguéeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela.
Iskopi za postavljanje cjevovoda, koji se vrSe na podrucju koje je dostupno javnosti ¢e biti zasticeni adekvatnim
ogradama.

Gradevinski radovi Izvodaca bit ¢e ograniceni na Gradiliste ili drugo podrucje zemljiSta ovisno o dogovoru s
Nadzornim inZzenjerom sukladno Uvjetima ugovora.

Uslijed bilo kakvih neizbjeznih uznemiravanja koja mogu biti prouzrokovana izvodenjem radova na pristupnim
cestama koje koriste treca lica kako bi dosla do svojih posjeda u blizini Gradilista, potrebno je osigurati da iste nisu
blokirane.

Prije koriStenja dogovorenog prava u svezi pruzanja usluga ili smjestaja izvan GradiliSta, potrebno je dostaviti
pisanu obavijest u svezi istog.

1.3.3. Smjestaj na Gradilistu

Izvodac ce postaviti svoj glavni ured na lokaciji izvodenja Radova (na Gradilistu ili drugom podrucju koje lzvodac
osigura i dogovori s Nadzornim inZenjerom sukladno Uvjetima ugovora). To ¢e biti mjesto na kojem ¢e Izvodac
primati instrukcije, upute ili elektroni¢ku postu od Nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ nece dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na Gradilistu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri
Nadzorni InZenjer.

Izvodac Ce osigurati osoblju koje ¢e boraviti na GradiliStu sve potrebne prostorije i sanitarne ¢vorove u skladu s
Hrvatskim zakonodavstvom. Izvodac e osigurati svoje osoblje s neophodnom zastitnom opremom, odjecom.

1.3.4. Zastita na radu

Izvodac je duzan poduzeti sve razumne mjere za zastitu zdravlja i sigurnost osoblja Izvodaca sukladno Uvjetima
ugovora.

Svi radovi ¢e biti izvedeni u skladu s vaze¢om legislativom Republike Hrvatske. Najvazniji zakoni i pravilnici koji
reguliraju ovo pitanje ponajprije iz podrucja zastite na radu i podrucja zastite od pozara su navedeni u dijelu 6,
Zakoni i norme. Nadzorni InZenjer ¢e kontrolirati da se Izvodac prilikom svog rada pridrzava svih primjenjivih
zakonskih odredbi, odnosno da su iste uvrstene u Plan izvodenja radova (tocka 1.2.1.2) sukladno kojem ¢e Izvodac
raditi. lzvodac ¢e u okviru ovog Ugovora izraditi Plan zastite na radu.

1.3.5. Zastita okolisa

Izvodac je duzan poduzeti sve razumne mjere za zastitu okoliSa sukladno Uvjetima ugovora, biti u skladu s
odredbama EU direktiva te hrvatskim zakonima na podrucju zastite okolisa i zadovoljiti zahtjeve relevantnih tijela
za zastitu okolisa te ishoditi neophodne dozvole po ovom pitanju ukoliko je primjenjivo.

Izvodac ¢e voditi racuna o Studiji utjecaja na okoliS posebno u dijelu koji je vezan za utjecaje na okolis koji nastaju
kao rezultat izgradnje te ¢e poduzeti sve potrebne mjere da smanji ove utjecaje na najmanju mogucu razinu.

Zbrinjavanje otpada

Izvodac ce vec svojim Planom izvodenje radova definirati skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog

materijala, koji ¢e se odnositi na cijeli period izvodenja radova.

PUO ¢e sadrzavati, ali ne biti i ograni¢en na slijedece:

¢ Odlaganje cvrstog otpada za sve gradevinske materijale te lokacije odlagaliSta za viSak materijala i

otpadne materijale na okolisSno siguran nacin; materijali bi trebali biti reciklirani do maksimalno moguceg
stupnja a gdje to nije moguée uciniti, otpad je potrebno odloziti na adekvatnoj udaljenosti od gradilista
na pogodnu i odobrenu deponiju. Paljenje otpada na lokaciji gradiliSta nije dozvoljeno;

e Upravljanje teku¢im otpadom u svezi potencijalnog izlijevanja goriva i kemikalija koje se koriste tijekom
izgradnje na okoliSno prihvatljiv nacCin na adekvatnoj udaljenosti od gradiliSta u skladu s lokalnim
zakonima;

¢ Odlaganje sanitarnog otpada iz sanitarnih prostorija na lokaciji gradiliSta na okoliSno prihvatljiv nacin
(npr., kemijskih zahodi);
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¢ Odlaganje gradilisnog otpada biti u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom o postupanju i odlaganju
otpada ukljucujudi, ali ne ogranic¢avajuci se na sjedece:

o Zakon o odrZivom gospodarenju otpadu (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19)

o Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

o Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 69/16)

. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, NN 151/03, NN 178/04, NN 50/05, NN 23/07)

. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, NN 112/01, NN 151/03, NN 178/04,

NN 23/07, NN 45/07 ) sa pripadajuc¢im izmjenama.

Sakupljanje, prijevoz i odlaganje gradevinskog otpada koji sadrzi azbest mora biti povjereno pravnoj osobi
ovlastenoj za takve poslove. Popis je ovlastenih osoba dostupan na stranicama www.mzoip.hr i www.fzoeu.hr.
Izvodac radova snosi troskove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrzi azbest.

Izvodac ¢ée biti odgovoran za sve probleme koji su posljedica ili su vezani uz procesiranje, uklanjanje, prijevoz i
odlaganje nastalog otpada u skladu s primjenjivim Zakonima iz podrucja zastite okolisa.

Prevencija onecis¢enja tla i voda

Upravljanje vodama i otpadnim vodama koje nastaju kao posljedica radova, ukljucujuéi vode od cis¢enja, testiranja
ili dezinfekcije, 1zvodac ¢e postupati u skladu sa zahtjevima Hrvatskih standarda u svezi ispustanja otpadnih voda
u kanalizacijski sustav ili u vodotoke.

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje
podzemnih izvora vode ili povrsinske vode.

Prevencija onecis¢enja zraka

Izvodac ée osigurati da je oneciS¢enje zraka koje nastaje uslijed izvodenja radova i tokom probnih radnji ispod
granicnih vrijednosti s obzirom na kvalitetu Zivljenja, odnosno dodijavanja neugodnim mirisom.

Izvodac Ce biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima u svezi oneciséenja zraka ukljucujudi, ali ne i iskljucivo,
sa Zakonom o zastiti zraka (NN 130/11, NN 47/14, NN 61/17, NN 118/18), Pravilnikom o pracenju kvalitete zraka
(NN 79/17) i Uredbom o razinama oneciséujuéih tvari u zraku (NN 117/12, NN 84/17).

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da aktivnosti na radovima ne uzrokuju zagadenje zraka.

Prevencija buke i remecenja reda

Izvodac ce osigurati da je utjecaj buke koja nastaje uslijed izvodenja radova smanjena na minimum putem dobre
organizacije gradiliSta, odrazavanja strojeva i komunikacije s vlasnicima obliznjih posjeda. Stoga, lzvodac ce
primijeniti najbolje moguée nacine da smanji buku koja nastaje kao rezultat aktivnosti na izgradnji, ukljucujuci
odrZavanje strojeva.

Izvodac ¢e biti u skladu s Hrvatskim zakonima i pravilnicima za smanjenje buke uklju€ujudi, ali ne i iskljudivo sa
Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16) i Pravilnikom o najvisim dopustenim
razinama buke u sredinama gdje ljudi rade i borave (NN 145/04).

Vozila i mehanicki strojevi koji se koriste za radove ¢e biti opremljeni s efikasnim prigusivac¢ima na ispusnim cijevima
te Ce biti odrzavani u adekvatnom radnom stanju tijekom trajanja radova. Strojevi za povremenu uporabu ce biti
ugaseni u periodima izmedu radova ili ¢e biti upaljeni s minimalnom snagom. Izvodac ¢e ukloniti s gradiliSta bilo
kakve strojeve za koje Nadzorni inZenjer smatra da nisu dovoljno priguseni. Sve kompresorske jedinice ce biti
modeli “s priguSenom bukom” s ugradenim i zabrtvljenim akustickim poklopcima koji ¢e biti zatvoreni kada su
kompresori u pogonu. Svi pomoéni pneumatski alati ¢e biti opremljeni s prigusivacima adekvatnog tipa prema
preporuci proizvodaca. Pumpe i mehanicki staticni strojevi ¢e biti zatvoreni u akusti¢na kucista ili paravane gdje je
to odredeno od strane Nadzornog inZenjera.

Bilo kakvi strojevi, poput generatora ili pumpi, koji moraju raditi izvan normalnog radnog vremena ¢e biti locirani
u akusti¢kim kucistima prema nalogu InZenjera koji ¢e ograniciti nivoe buke na ne manje od 5 dB(A) ispod
dopustenih nivoa.

Izvodacé ée provesti mjerenja buke ukoliko to bude zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera te ¢e predati
InZenjeru rezultate mjerenja. lzvodac ¢e provesti bilo koja druga dodatna mjerenja prema zahtjevu Nadzornog
InZenjera kako bi buka i druge smetnje bile svedene na minimum.

Vibracije tijekom izgradnje

Izvodac ¢e poduzeti sve korake neophodne za smanjenje vibracija koje nastaju koristenjem strojeva i mehanizacije
na gradiliStu. Strojevi koji koriste sustav ispustanja teskih tereta bilo na mehanicki ili gravitacijski nac¢in u svrhu
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lomljenja asfalta ili temelja nisu dopusteni. Vibracije ¢e se pratiti putem vibrometra prema nalogu InZenjera.
Vibracije vezane uz mehanicke uredaje ne smiju prijeéi 2.5 mm/sec. kao maksimalnu brzinu ¢estica u okomitom
smjeru na granici parcele.

Prevencija emisija prasine
Izvodac ce svesti emisije prasine na minimum u skladu s procedurama dobre prakse vodenja gradilista te
specificnim mjerama koji uklju€uju ali nisu ogranicene na:

¢ Instalacija vjetrenih barijera na lokacijama odlaganja zemlje;

e  Zatvaranje transportne trake, kamiona i drugih transportnih sredstava;
¢ Pokrivanje materijala s plasticnim pokrivacima;
e Zbijanje s povezujuéim materijalima;

e Posipanje vodom gornjih slojeva zemlje.

1.3.6. Urednost gradilista

Izvodac ¢e odrzavati Gradiliste Cistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i pusStanja u pogon. Izvodac
je duzan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja gradevine
nede se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.

Izvodac treba sprijeciti da vozila koja ulaze i izlaze s Gradilista ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na
povrsinama prilaznih cesta ili pjeSackih staza. Sav takav materijal treba ukloniti s prometnih povrsina Sto je moguce
prije.

Mehanizacija na GradilisStu ne smije ispustati ulja i maziva na podrucju Gradilista. Izmjena motornog ulja izvodi se
na jednom srediSnjem mjestu, koje ima odgovarajucu zastitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje treba prikupiti
i zbrinuti na odgovarajuci nacin.

1.3.7. Sigurnosne procedure
Sigurnost

Izvodac ce izvrsiti radove na nacin da ¢ée biti uskladeni sa svim medunardnim i hrvatskim sigurnosnim zakonima i
standardima. Svi radovi moraju biti posebno uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, NN 71/14, NN
118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) sa svim izmjenama i dopunama), Pravilnikom o zastiti na radu na
privremenim gradilistima (NN 48/18) te s drugim vazeéim zakonima i hrvatskim standardima.

Pitanja vezana uz sigurnost bit ¢e na planu i programu svih sastanaka te ¢e planovi vezani uz ova pitanja biti
predmet zajednickog dogovora izmedu Nadzornog InZenjera i predstavnika izvodaca s ciljem smanjenja rizika
pojave akcidenata i nezeljenih sluc¢aja u narednim aktivnostima.

U slucaju da Nadzorni InZzenjer smatra da metode rada Izvodaca nisu dovoljno sigurne ili da ne postoji dovoljna ili
adekvatna zastitna barijera ili druga sigurnosna oprema ili oprema za spasavanje, lzvodac ¢e promijeniti svoju
metodologiju izvodenja radova ili instalirati dodatnu opremu ili pojacati mjere sigurnosti i opremu za spasavanje.
Izvodac ée u najkraéem roku obavijestiti Nadzornog InZenjera o bilo kakvim akcidentima, bilo to na lokaciji gradilista
ili izvan, a koji uklju€uju lzvodaca i rezultiraju ozljedom osoblja ili oStecenjem materijalnih dobara, bilo da se radi o
direktnom kontaktu s radovima ili s tre¢im licem. Ovakve obavijesti mogu biti verbalne, ali svakako trebaju biti
popracene detaljnim pisanim izvjeS¢em unutar perioda od 24 (dvadeset i Cetiri) sata od akcidenta.

Zastita od pozara i prevencija

Izvodac treba biti u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara (NN 92/10 sa svim izmjenama i dopunama) za zastitu
radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omoguciti vatrogascima da povremeno
pregledaju sve objekte za zastitu od poZzara.

Izvodac treba pripremiti i izdati izjavu o metodi rada za djelatnosti koje uklju€uju rizike od pozara i skladistenje
zapaljivih materijala InZzenjeru na odobrenje.

Izvodac mora nadalje biti u skladu sa:

o Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, NN 74/13)

o Pravilnikom o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)
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o Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 056/12,
NN 61/12)
o Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 8/06).

2. 1ZVODENIJE RADOVA

Napomena:

Sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje sukladnosti s normama, u ovoj
Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili
jednakovrijedno. Dokazivanje da rjeSenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze na jednakovrijedan
nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja zadovoljavajuce
prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja koja predlaze na
jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje jednakovrijednosti
je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je izdalo dokument kojim
se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s
Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Ovom dokumentacijom o nabavi, za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec, predvidena je
ugradnja materijala i proizvoda kojom je omoguceno ravnopravno sudjelovanje svih potencijalnih sudionika u
postupku nadmetanja, kako s osnove domacih ili uvoznih proizvoda, tako i s osnove domacdih ili stranih
ponuditelja. Proizvodi i materijali koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi se nalaze u proizvodnim
programima domacih i stranih tvrtki i kao takvi se predstavljaju Sirom osnovom za odabir mogucnosti nudenja
pojedine vrste materijala i proizvoda.

2.1. OPCI DIO
2.1.1. Projektna dokumentacija, dozvole i suglasnosti
2.1.1.1. Projektna dokumentacija koju osigurava Narucitelj

U nastavku se daje popis relevantne projektne dokumentacije koju je osigurao Narucitelj, a koja je podloga za
izradu ove Dokumentacije za nadmetanje.

1. GLAVNI PROJEKT — Odvodni Sustav naselja opéne Podturen - odvodnja sanitarnih otpadnih voda

At Consult d.o.o. Varazdin, AT 10 1512, studeni 2010. godine

- Knjiga 1: Mapa i, Mapa Il i Mapa Ill - GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT ODVODNOG SUSTAVA OPCINE
PODTUREN — ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA, T.D. 1512/2010

- Knjiga 2: GLAVNI ELEKTROPROJEKT, T.D. 136/10
- Knjiga 3: GLAVNI PROJEKT — ELABORAT PRIVREMENE REGULACIE PROMETA, T.D. 1512-1/2010

2. GLAVNI PROJEKT- izmjena i dopuna — Odvodni Sustav naselja opcne Podturen - odvodnja
sanitarnih otpadnih voda

PRONING DHI d.o.o. Zagreb, 13/2018-9 GP, studeni.2019. godine,
-mapa 1- gradevinski projekt

-mapa 2-projekt konstrukcije ( Pronind DHI d.o.o. Zagreb, 13/2018-9 PK)
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-mapa 3-strojarski projekt (Hidroenerga d.o.0.0sijek, 614/19/HE)

-mapa 4-elektrotehnicki projekt (H5 d.o.o. Zagreb, 19-1594-E)

2.1.1.2. Gradevinska dozvola

Narucitelj je ishodio Potvrdu glavnog projekta ( rjeSenje o izmjeni i dopuni porvrde glavnog projekta) za sve
radove u okviru Ugovora za koje je potrebna takva dozvola. Narucitelj ée Izvodadu na zahtjev ustupiti jedan
tiskani primjerak predmetnie dozvole te po dva primjerka odgovarajucih glavnih projekata.

Ishodene Potvrde glavnog projekta ( rjeSenja o izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta) navedene u tablici u
nastavku.

Potvrda glavnog projekta KLASA: 361-03/11-01/3; URBROJ: 2109/1-13/3-11-07
od 28.01.2011.

Potvrda izmjene potvrde glavnog projekta u vezi s KLASA: 361-03/12-01/12; URBROJ: 2109/1-13/3-12-
promjenom imena investitora 02 od 28.02.2012.

Potvrda izmjene i dopune glavnog projekta KLASA: 361-03/16-01/4; URBROJ: 2109/1-09/2-16-02
od 22.11.2016.

Potvrda izmjene i dopune Potvrde glavnog projekta KLASA: 361-03/21-01/2; URBROJ: 2109/1-09-2/07-
21-07 od 18.05.2021.

2.1.2. Aktivnosti Izvodaca na gradiliStima

Ukoliko Izvodac treba pristupiti zemljiStu van granica gradiliSta, duzan je zatraziti odobrenje od Nadzornog
inZenjera. Ukoliko se radovi izvode na ovakvim povrSinama, lzvodac Ce izvijestiti Nadzornog inZenjera pisanim
putem 14 dana prije pocetka radova na takvom podrucju. Izvodac¢ je odgovoran za pronalazenje dogovora s
vlasnicima i stanovnicima ovakvog podrucja te za ishodene neophodnih dozvola i potvrda. Takoder, on ¢e u
potpunosti biti odgovoran za vrac¢anje u prvobitno stanje ovih podrucja u dogovoru s vlasnicima i stanovnicima.
Izvodac ¢e na zahtjev dostaviti InZenjeru kopiju pisanog dogovora s vlasnicima i stanovnicima gdje ce biti navedeni
uvjeti i naknade za koristenje ovakvih podrucja. Usprkos informaciji prema Nadzornom inZenjeru dogovor i
koristenje ovih podrucja je iskljucivo pitanje dogovora izmedu izvodaca i vlasnika i stanovnika.

Izvodac je duzan voditi evidenciju o datumima ulaska i izlaska s podruéja zemljista i vlasnisStva od svakog vlasnika i
stanovnika, zajedno s datumima izvodenja i uklanjanja svih struktura, gdje je to primjenjivo, te ée izdati kopije ove
evidencije kada to bude zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera.

2.1.3. Trasiranje

Svi ée cjevovodi biti trasirani sukladno glavhom projektu. Manja odstupanja u trasi cjevovoda, niveleti i nagibu
moguca su, ali u mjeri koja ¢e u potpunosti postivati vazec¢e gradevinske dozvole.

Prije pocetka iskopa, za bilo koji cjevovod, lzvodac ¢e utvrditi i istraziti trasu kako je prikazano u nacrtima, ili kako
je dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

Trase cjevovoda ce iskolCiti ovlasteni geodet i izraditi elaborat iskol¢enja u skladu sa zahtjevima Zakona o gradnji
(NN 153/13, NN 20/17 i NN 39/19) i ostalom zakonskom regulativom. U cijenu radova ukljuciti i odredivanje
referentnih tocaka, pravaca, te postavljanje visinskih toc¢aka repera s odrzavanjem i kontrolom tijekom
kompletnog trajanja radova.

Osim trase cjevovoda, potrebno je iskol¢iti i radni pojas po Geodetskom elabratu o nepotpunom izvlastenju, a
na temelju kojeg je Narucitelj definirao radni pojas s vlasnicima nekretnine te isplatio naknadu za potpuno
izvlastenje nekretnine i iznos predvidive Stete, a sve preme Zakonu o izvlastenju i odredivanju naknade ( NN
74/14, NN 69/17 i NN 98/19). Za sve radove izvan definiranog radnog pojasa, a uzrokovane izmjenom na terenu
od strane Izvodaca bez odobrenja od strane geodetskog nadzornog inZenjera i nadzornog inZenjera ( u pisanom
obliku), troSkovi rjesavanja imovinskih odnosa tijekom gradenja, ( odstupanja od iskolenja) te sve Stete i
potrebni popravci i sanacije idu na teret lzvodaca.
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2.1.4. Radovi pod utjecajem vode

Izvodac ¢e biti odgovoran te ée snositi sve direktne i indirektne troskove rjeSavanja pitanja vode na gradilistu, bila
to voda iz postojecih cijevi, kiSnice ili bilo kojeg drugog izvora. lzvodac ¢e odrzavati gradiliSte na nacin da na njemu
nece biti vode te ¢e osigurati ispumpavanja, razupiranje, privremene odvode, itd. koji su neophodni za ovu svrhu.
Izvodac ¢e, o svom trosku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem prevencije nastanka Stete kao posljedica erozije
i taloZenja tijekom izgradnje. Ukoliko dode do akumulacije vode na bilo kojem dijelu gradilista tijekom ili nakon
izgradnje, sve do kraja jamcevnog roka, a Sto bi za uzrok moglo imati kvasenje ili eroziju, InZenjer moze naloziti
Izvodacdu da otkloni i zamijeni, na trosak lzvodaca, bilo koje materijale ili radove koji su pod utjecajem ovakvih
procesa. Bilo kakve Stete na gradiliStu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat nepoduzimanja neophodnih
koraka od strane Izvodaca bit ¢e popravljene na trosak lzvodaca.

Takoder, smatra se da su svi troskovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod utjecajem
podzemne vode ukljuéeni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. lzvodac je duzan predvidjeti sve potrebne
radove za snizenje podzemne vode (ukljucivo i crpljenje) tijekom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim
specifikacijama, raspoloZivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuciti u svoje
ponudbene jedini¢ne cijene.

2.1.5. Postojeca infrastruktura

Izvodac ¢e biti odgovoran za lociranje postojecih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem radova te
¢e osigurati nacine zastite istih. Izvodac ¢e za potrebe izvodenje radova od nadleznih institucija pribaviti podatke
o polozaju postojecih infrastrukturnih vodova u zonama radova.

Prije poCetka radova na bilo kojem podrucju lzvodac ¢e koordinirati s relevantnim komunalnim tvrtkama lociranje
svih vodova i cjevovoda te ¢e ishoditi dozvolu za pocetak iskopavanja.

Bez obzira na dozvole, prije pocetka radova na iskopavanju lzvodac ¢e provijeriti to¢ne lokacije postojeéih vodova
koriste¢i adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili ¢e ru¢no iskopati testne jame u odnosu na
situaciju na terenu.

Ukoliko se neocekivano dode do bilo kakvih vodova, Izvodac ¢e obavijestiti Nadzornog inZenjera te vlasnika vodova
¢im je prije to mogude.

Izvodac Ce biti odgovoran te e snositi sve troskove radova koji ¢e biti neophodni vezano za postojece vodove i
infrastrukturu, poput izgradnje pomo¢énih objekata, zastite, premjestanja, namjestanja, odpajanja, prijenosa i
ponovnog prikljucenja, te za moguda kasnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti i pla¢anja relevantnim tijelima za
komunalne usluge. Takoder, sva oStecenja na postojecoj infrastrukturi kao posljedica radova lzvodaca ce biti
sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a sve na trosak lzvodaca.

Izvodac je duZan prije sanacije prometnice sve postojece objekte u prometnici ( vodovodne kape i okna, plinske
skrinjce, telekomunikacijska okna i poklopaca drugih instalacija) podici na visinu buduceg asfalta.

2.1.6. Krizanja

Krizanja cjevovoda s postojecom infrastrukturom ce biti izvedena od strane lzvodaca u skladu s nacrtima i uvjetima
dobivenim od strane relevantnih tijela. (komunalne tvrtke, ceste, telekomunikacije, plin, vodovod, itd.).

Prije samog izvodenja predmetnog zahvata, nuzno je utvrditi to¢ne karakteristike i polozaje postojecih instalacija,
kako bi se sprijecile moguce opasnosti kod izvodenja radova, kao i dodatni trosSkovi uslijed oSte¢enja postojecih
instalacija. Po utvrdivanju stvarnog stanja na terenu, potrebno je utvrditi to¢an obim utjecaja zahvata na postojece
instalacije, te predvidjeti odgovaraju¢a tehnic¢ka rjeSenja osiguranja i izmjesStanja postojeéih instalacija uz
odobrenje nadleznog operatera/vlasnika instalacija.

2.1.7. Opskrba elektricnom energijom, pitkom vodom i sl.

Izvodac ce biti odgovoran te ¢e snositi sve trosSkove za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom ili drugim
uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvodenja radova.

2.1.7.1. Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
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Gdje je to moguce, lzvodac ce koristiti postojece spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, ukljucujuci opskrbu
vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat radova. Izvodac ¢e predati zahtjev
prema InZenjeru u svezi ovih priklju¢aka.
Zahtjev ¢e sadrzavati:

e predlozenu lokaciju priklju¢ka

e ocekivane maksimalne potrebe za svaki prikljuc¢ak

¢ detalje vezane za prikljuc¢ak ukljucujuéi nacine mjerenja potrosnje.
Nadzorni inZenjer ¢e odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te ¢e lzvodac po odobrenju izvesti prikljucke o
svom troSku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva nece biti odgadano bez razloga. lzvodac ¢e biti odgovoran za
odrzavanje prikljucka, ukljuCujuéi instalaciju opreme za mjerenje potrosnje te za isplate prema vodovodu za
potrosene koli¢ine vode.
Sva ¢e voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konacno ispiranje cijevi biti osigurana od strane Izvodaca.

Troskove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi ¢e takoder
Izvodac.

2.1.7.2. Spoj na sustav opskrbe elektricnom energijom i drugu infrastrukturu

Izvodac ¢e koordinirati sve relevantne komunalne sluzbe za osiguranje potrebnih usluga na svoj trosak.

2.1.8. Opce napomene uz betonske i armiranobetonske radove

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu s Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 139/09) sa svim izmjenama i dopunama), drugim pozitivhim postojec¢im propisima i
standardima, statickom racunu, glavnim i izvedbenim projektima i uputama Nadzornog inZenjera.

Izvodac je duzan prije pocetka radova izraditi Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije te redovito pratiti
kvalitetu betonske konstrukcije, Sto je uklju¢eno u jedini¢ne cijene.

Jedini¢nom cijenom je obuhvaéeno:
e razrada tehnologije izrade betonskih elemenata

e priprema betona u betonari

e dostava betona na gradiliste

e svi horizontalni i vertikalni transporti

e potrebna radna skela i podupiranje

e doprema, izrada, montaza i demontaza kompletne oplate

¢ dobavai pregled armature prije savijanja sa ciS¢enjem od hrde i necistoca te sortiranjem
¢ sjefenje, ravnanje i savijanje armature

e ispitivanje materijala s izradom atesta i pripadajuc¢im toSkovima

e (iS¢enje u tijeku izvodenja i nakon zavrSetka svih radova

e sva Steta i troskovi popravaka kao posljedica nepaznje u tijeku izvodenja
e svirezijski troskovi

e sav potreban alat na gradilistu i uskladistenje

e  troskove zaStite na radu
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e projekt nosivih skela i oplata

e betoniranje temeljnih ploc¢a i zidova uz mogucu prisutnost podzemne vode.

Ugradnja ¢e betona biti strojna gdje god je to moguce. Kod izvodenja betonskih radova treba voditi racuna o tome
kakve su atmosferske prilike te prije, za vrijeme i nakon betoniranja obaviti potrebne zastitne radnje (polijevanje
podloge, tla i oplate, odrzavanje temperature, njegovanje nakon betoniranja).

Pracenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava isprava o sukladnosti i izrada izvjestaja o kvaliteti izvedenih
betonskih i AB konstrukcija obaveza su lzvodaca i ukljuceni su u cijenu. Isprave o sukladnosti za materijale,
poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju priisporuci na objektu i evidentiraju se u gradevinskom dnevniku.
Materijali bez valjane isprave o sukladnosti ne smiju se ugraditi.

Ugradnja je betona dozvoljena tek nakon sto je Nadzorni inZenjer pregledao oplatu, odobrio montazu armature i
nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u gradevinski dnevnik. Ukoliko odredeni profil prema
statiCkom rac¢unu nije moguce dobaviti, zamjena se vrsi iskljuCivo uz odobrenje projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan prije poCetka radova detaljno pregledati troSkovnik i sve projekte, upozoriti na eventualne
nedostatke i predloziti eventualna poboljsanja rjeSenja. Sve eventualne primjedbe, prijedloge i moguée zamjene
materijala trebaju raspraviti Izvodac, Nadzorni inZzenjer i Narucitelj. Tek po pismenom dogovoru moze se pristupiti
gradniji.

Kod primopredaje gradevine lzvodac je duzan priloZiti isprave sukladnosti za sve gradevne proizvode ugradene u
betonsku konstrukciju.

Cement, armatura, agregat, dodatci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i sustavi za zastitu i popravak
betonskih konstrukcija moraju odgovarati vaze¢im standardima kako je prikazano u prilozima Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije.

Izvodac se mora strogo pridrzavati opisanih svojstava konstrukcija oznac¢enih u statickom racunu.

2.1.8.1. Beton

U betonsku konstrukciju ugraduje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim tehnickim svojstvima).
Izvoda¢ mora prije pocetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja utjecu na tehnic¢ka svojstva betonske
konstrukcije. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju (HRN EN 13670-1) pregledom svake otpremnice i
vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim
postupkom kao u proizvodniji.

Prije pocetka betoniranja Izvodac je duzan osigurati dovoljne koli¢cine komponenata betona da bi na taj nacin
eliminirao moguénost prekida betoniranja ili promjene sastojaka zbog pomanjkanja materijala.

2.1.8.2. Armatura

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa Tehni¢kim propisom za betonske
konstrukcije.

Armatura izradena od Celika za armiranje ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije i/ili tehnickoj uputi za ugradnju i uporabu armature. Osiguranje debljine zastitnog sloja betona treba
svakako posti¢i umetanjem odgovarajucéeg broja plasti¢nih podmetaca, sto je ukljuceno u cijenu. Najmanji zastitni

sloj betona ovisi o razredu izloZenosti te nacinu armiranja elementa i odreden je projektom betonske konstrukcije.

2.1.8.3 Oplata
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Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.

Oplata mora biti izradena to¢no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, oznaéenim u projektu. Glatka oplata
sa svim pripadajuéim veznim i brtvenim elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomo¢nim radnim skelama
uklju€ena je u cijenu. Zavrsne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbocina ili valovanja.

Naknadni radovi na obradi povrsine zidova (brusenje, krpanje i sl.) koji su izazvani nepravilnostima oplate izvest ¢e
se o trosku lzvodaca.

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje. Treba paZljivo dozirati koli¢inu premaza kako ne bi doslo do stvaranja mjehuri¢a na spoju betona i
oplate. Prije pocetka ugradivanja betona oplata se mora detaljno ocistiti. Izradena oplata, s podupiranjem, prije
betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoca izvedbe, kao i Cistoéa i vlaznost oplate.
Pregled i prijem oplate evidentira se u gradevinskom dnevniku.

Oplata mora biti tako izvedena da se mozZe skidati bez osteéenja konstrukcije. Njegovanje betona i skidanje oplate
i skele treba biti u skladu s Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije. Nacin i potrebno vrijeme njegovanja kao
i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj tehnologiji, suglasno s InZenjerom, u ovisnosti
o elementu konstrukcije, atmosferskim prilikama i vrsti betona.

2.1.9. Cidéenje i ispiranje novoizgradenog kanalizacijskog cjevovoda i objekata

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna hidrodinamicka mehanicka cis¢enja i visokotlacno
strojno ispiranje novoizgradenog kanalizacijskog s usisavanjem necistoc¢a nastalih ispiranjem cjevovoda,
revizijskih okana i ostalih objekata. Navedene radove potrebno je odraditi prije pristupanja ispitivanju
vodonepropusnosti i CCTV inspekciji (zavrSeni svi radovi, osim asfaltiranja). Radovi obuhvadaju i postavljane
gumenih ¢epova za sprjecavanje prodora necistoéa u postojeéi sustav, uklju€ujuéi sav rad i materijal za rad.

Izvodac je obvezan Narucitelju predati "Cisti" i isprani cjevovod i sve objekta na sustavu odvodnje.

2.1.10. Ispitivanje

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna hidrodinamicka mehanicka ¢is¢enja i visokotla¢no strojno
ispiranje novoizgradenog kanalizacijskog s usisavanjem necistoc¢a nastalih ispiranjem cjevovoda, revizijskih okana i
ostalih objekata. Navedene radove potrebno je odraditi prije pristupanja ispitivanju vodonepropusnosti i CCTV
inspekciji (zavrseni svi radovi, osim asfaltiranja). Radovi obuhvacaju i postavljane gumenih ¢epova za sprjeavanje
prodora necistoca u postojeci sustav, ukljucujuéi sav rad i materijal za rad.

Izvodac je obvezan Narucitelju predati "Cisti" i isprani cjevovod i sve objekta na sustavu odvodnje.

Izvodac je obavezan izvesti o svom trosku sva neophodna testiranja tijekom i nakon izvodenja radova u skladu s
hrvatskim zakonima i normama, te ¢e za sve ugradene materijale i predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuce
isprave o sukladnosti s ciljem potvrdivanja sukladnosti.

Ispitivanja ¢e ukljucivati, ali neée biti ogranic¢ena na, slijedede:
e Svi ¢e objekti u kojima ¢e biti voda biti testirani na vodonepropusnost.

e Prije stavljanja cijevi u rad lzvodac ¢e odistiti i ispitati sve cijevi, grane ili boc¢ne prikljucke te ¢e ukloniti
bilo kakve viskove materijala.

e Svi ¢e gravitacijski i tlacni cjevovodi, te prikljucci za buduce prikljucke biti testirani na rad pod tlakom u
skladu s Hrvatskim standardima, op¢im specifikacijama ili procedurama proizvodaca (ovisno o
konkretnom slucaju).

e Testovi Ce biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uredaja kako bi se potvrdilo da suu
skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.

e  Testovi pustanja u pogon ¢e se izvesti na svim strojarskim, elektricnim i kontrolnim komponentama te ¢e
biti predmet odobrenja Nadzornog inzenjera.

e lzvodac ce izvesti testiranje betona u skladu s vaze¢im Tehnickim propisom za betonske konstrukcije.

KNJIGA 3: Program radova

26



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

Testovi pustanja u pogon ce se izvesti na svim strojarskim, elektricnim i kontrolnim komponentama te ée biti
predmet odobrenja Nadzornog inZenjera. Za sve gradevinske, strojarske, i elektricne elemente prema ovom
Ugovoru, lzvoda¢ mora osigurati vazece isprave o sukladnosti, a koje ¢e biti odobrene od strane Nadzornog
inZenjera.

2.1.10.1. Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda s revizijskim oknima i kuénim prikljuc¢cima

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina vrsi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje nacin
polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Kontrolu vodonepropusnosti u obvezi je provoditi akreditirani laboratorij za ispitivanja vodonepropusnosti
kanalizacijskih sustava, akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007

uz prisustvo nadzornog inZenjera i Naruditelja, vodenje propisanog zapisnika, te dostava ispitnog izvjestaja u
pisanom obliku uvezanom u 3 primjeraka.

Ispitivanje je nepropusnosti kanalizacijskih gradevina terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene
gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjece na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju
gradevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:

o ispitivanje vodom (postupak "V")

o ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Pod ispitivanjem vodonepropusnosti podrazumijeva se i ispitivanje na infiltraciju podzemne vode u cjevovod, ako
su razine podzemnih voda iznad nivelete poloZzenog cjevovoda.

Prethodno ispitivanje moZe se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon
zatrpavanja.

Kao mjerodavno za ovaj projekt se provodi ispitivanje vodom (postupak "V").

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad
tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u
mjerodavnom vremenu (30 + 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od 1 kPa. To se postize kontroliranim dodavanjem
vode kroz kontrolni otvor.

Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nuzan uvjet te je doslo
do promjene (0,1 — 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u
navedenim granicama.

Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem:

Kontrola na nepropusnost cjevovoda, izvoda bududih priklju¢aka te inspekcijskih otvora mora se provoditi vodom
(postupak “Vv”).

Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad nivelete poloZene cijevi, obaviti ¢e ispitivanje na
infiltraciju s podatcima za doticni slucaj.

Prethodno ispitivanje moze se provesti prije unosenja bo¢nog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja cjevovod
se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora.

Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed
zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najvisi tlak 50 kPa, a najmaniji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi.
Visi ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod
tlakom (vidi prEN 805). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka mozZe biti
potrebno vrijeme pripreme.

NAPOMENA: Obi¢no je dovoljno 1 sat. DuZe vrijeme moZe biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u sluc¢aju
betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 + 1 ) min. Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja
vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme
ispitivanja i visinom vode u svakom trenu odrzavati ispitni tlak.

Uvijeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije vedi od:

. 0,15 I/m2 u kroz 30 min za cjevovode
. 0,20 I/m2 u kroz 30 min za cjevovode ukljucivo kontrolna/revizijska okna
. 0,40 I/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore

NAPOMENA: m2 se odnosi na omocenu unutarnju povrsinu.
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Uvjeti ispitivanja za inflitraciju podzemne vode u cjevovod su ispunjeni kada se utvrdi da nema infiltracije
podzemne vode.

Ako nije drugacije navedeno, moze se priznati ispitivanje pojedinacnih spojeva umjesto ispitivanja Citavog
cjevovoda, obi¢no veéih od DN 1000.

Za ispitivanje pojedinacnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V”, treba uzeti kao mjerodavnu povrsinu jedan
metar dugog odsjecka cijevi. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu
cijevi.

Tlacne probe tlacnih kanalizacijskih cjevovoda

Tlaéne probe za tlacne kanalizacijske cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN
805:2005.

Izvedbu tlacne probe tlacnog kanalizacijskog cjevovoda vodom mora izvrsiti za to akreditirana pravna osoba
(akreditirana od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025) koja posjeduje rjesenje nadleznog ministarstva o
ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i
procis¢avanje otpadnih voda uz prisustvo nadzornog inzenjera i Narucitelja, vodenje propisanog zapisnika, te

dostave ispitnog izvjeStaja u pisanom obliku uvezanom u 3 primjeraka.
Ispitivanje precrpnih stanica na vodonepropusnost

Ispitivanje vodonepropusnosti izvodi se u skladu sa zahtjevima HRN EN 1508:2007. Ispitivanje mora izvrsiti za to
akreditirana pravna osoba (akreditirana od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025 ) koja posjeduje rjeSenje
nadleZznog ministarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti
gradevina za odvodniju i prociséavanje otpadnih voda. Prilikom ispitivanja uz prisustvo nadzora i predstavnika
Investitora, mora se sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrduje nadzorni inZzenjer.

2.1.11. Sanacija utvrdenih propustanja novoizvedenih kanalizacijskih cjevovoda, okana i gradevina

U slucaju da se tijekom ispitivanja cjevovoda, okana i gradevina na vodonepropusnost ili tijekom CCTV snimanja
utvrdi bilo kakvo propustanje, potrebno je isto to¢no detektirati po poloZaju i vrsti, te uz prethodno (obavezno)
odobrenje nadzornog inZenjera i Narucitelja, pristupiti odgovarajucoj sanaciji.

Nakon izvrSene sanacije propustanja, potrebno je ponovno izvrsiti spitivanje na vodonepropusnost, CCTV
snimanje te izvjestaje o obavljenim ispitivanjima i snimanjima dostaviti nadzornom inzZenjeru na odobrenje.

2.1.12. Norme, oznacavanje i dokazivanje sukladnosti gradevinskih proizvoda

Radovi moraju biti projektirani, izvedeni i instalirani u skladu s odgovaraju¢im i usuglasenim standardima.

Radovi koji ukljuéuju pripadaju¢u opremu, instrumente i kontrolni sustav, NUS, elektricne instalacije moraju biti
uskladeni sa zakonskom regulativom relevantnih direktiva ukljucujuéi izmedu ostalog Direktivu o sigurnosti
strojeva (Directive 98/37/EC) te Direktivu o nisko-naponskim uredajima (Directive 73/23/EEC).

Svaki uredaj treba imati CE oznaku u skladu s relevantnom aplikacijom direktive EU vijeéa.

Dijelovi uredaja koji nisu cjeloviti te su dio veceg uredaja, a koji kao takvi ne mogu imati CE oznaku imati ¢e
deklaraciju o ugradniji.

2.1.13. Licence za inZenjere

Izvodac ¢e uzeti u obzir da su odredeni inZenjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradnji (NN 153/13,
NN 20/17, NN 39/19i NN 125/19), Zakonom o Komori arhitekata i Komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18), te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18) i Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Izvodaca na gradilistu.

Takoder, Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18) i relevantni podzakonski
akti definiraju uvjete koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju poslove koordinatora zastite na radu.
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2.2. 1ZVODENJA RADOVA NA IZGRADNJi SANITARNE KANALIZACIJSKE MREZE NASELJA
NOVAKOVEC

Predmet ovog projekta je izgradnja sanitarne kanalizacije naselja Novakovec ukupne duljine 9 896 m, od ¢ega se
8 552 m odnosi na gravitacijske kanale, a 1 344 m na tla¢nu kanalizaciju.

Za kanalizacijsku mreZu predvidene su vodonepropusne cijevi s glatkom stijenkom (punostijene cijevi) od

polipropilena ili poliestera, klase nazivne prstenaste ¢vrstocée SN 8 klasificirane prema ONORM EN 1SO 9969. Prema
hidraulickom proracunu cijevi su presjeka DN 250 mm i DN 400mm. Spajanje cijevi vrsi se pomocu uti¢nog kolcaka
s uloZzenim brtvenim prstenom od sintetickog kaucuka.

Tlacni cjevovod, kojim ¢e se otpadna voda prepumpavati od precrpne stanice prema gravitacijskom cjevovodu,
predviden je u profilu DN 355/312,8 mm. Cijevi su predvidene iz PE-HD 100 cijevnog materijala za tlak do 10 bara.
Cjevovodi profila DN 355/312,8 mm isporucuju se u palicama od po 6 m duZine. Spajanje PE-HD cijevi vrsi se
elektro-fuzijskim zavarivanjem. Precrpna stanica ¢e se izvesti na Cestici br. 3676/14 k.o. Novakovec.

Trase gravitacijskih kanala smjestene su u trup prometnica, na nacin da poklopci revizijskih okna $to manje ometaju
odvijanje prometa, odnosno isti su postavljeni u sredini prometnog traka. To¢an poloZaj pojedinih kanala
projektirane kanalizacijske mreZe vidljiv je na situacijama u grafickim prilozima.

Kote poklopaca revizijskih okana prilagodene su uredenom terenu prema projektu prometnica, odnosno
postoje¢em terenu na dionicama prikljuc¢nih kanala. Predvidena je ugradnja tipskih tvornicki izradenih betonskih
okana unutarnjeg promjera DN 100 cm s integriranim plasti¢nim dnom. Na svim oknima predvidena je ugradnja
okruglih poklopaca od nodularnog lijeva nosivosti 400 kN, s okvirom poklopca ugradenim u betonski vijenac.

Iskop rova za polaganje cijevi vrsi se strojno i ru¢no. Predvidena je izvedba rova s vertikalnim stranama i
prosirenjima na mjestima izvedbe revizijskih okana uz razupiranje po cijeloj visini rova. lako projektant ne raspolaze
podatcima o geomehanickom ispitivanju ocekuje se pojava podzemne vode te e se razupiranje izvoditi
velikoploSnom tipskom metalnom oplatom i pobijanjem nepropusnog celicnog Zmurja obostrano uzduz
predvidenog rova uz sniZenje razine crpenjem iz zabijenih zdenaca unutar Zmurja.
Rucni iskop izvodi se na mjestima krizanja s postoje¢im podzemnim instalacijama.

Cijevi se polazu u pripremljeni rov, isplaniran prema uzduznim presjecima, na dobro zbijenu (DPR = 95 %) zrnatu
(Sljunak - veli¢ina zrna 4-16 mm)

Cijevi se polazu u pripremljeni, isplanirani rov prema uzduznim presjecima Sirine 1,25 m za tla¢ni vod DN 355 mm
te 1,20 m za gravitacijske kolektore DN 250 mmi 1,40 m za gravitacijske kolektore DN 400, na dobro zbijenu (DPR
=95 %) zrnatu (fini sljunak - veli¢ina zrna 4-16 mm) Sljun¢anu posteljicu pod kutom naljeganja 902 prema statickom
prorac¢unu i detaljima u projektu. Spajanje ijevi vrsi se integriranim naglavkom i gumenom brtvom prema uputama
proizvodaca, a nakon toga se rov zatrpava.

Spajanje tlacnih cijevi i pripadajucih koljena, lukova i sl. vrsiti ¢e se elektrofuzijskim spojnicama.

Zatrpavanje rova oko bokova cijevi iznad posteljice (10 + 5 cm) do 30 cm iznad tjemena takoder se vrsi finim
Sljunkom veli¢ine Cestica 4-16 mm, u slojevima do 20 cm uz istovremeno zbijanje s obje strane. Do visine 30 cm
iznad tjemena cijevi nabijati se moze samo boc¢no laganim nabijacima do 100 kg, a nakon te visine se preostali dio
rova zatrpava razli¢ito, zavisno o polozaju kanala u prostoru.

Na dijelu ispod postojecih ili buducih prometnih povrsina (kolnika i parkiralista) izvrsit ¢e se zamjena materijala po
cijeloj visini - zatrpati Sljun¢anim materijalom granulacije najvise 3 % zrna manjih od 0,02 mm, a promjer najveceg
zrna ne smije biti ve¢i od 63 mm. Paralelno sa zatrpavanjem nasipani materijal se nabija u slojevima od 30 cm uz
postizanje najmanje zbijenosti minimalno Me=80 MN/m2. Na dionicama u zelenim povrsinama gornji dio rova (visi
od 30 cm iznad tjemena) se zatrpava materijalom iz iskopa uz zbijanje i zavrsno planiranje povrsine zahvata.

Prije zavrSetka radova potrebno je izvrsiti inspekcijsko televizijsko snimanje kanalizacijske mreZe, a po ispravljanju
eventualno uodenih nedostataka ovlastena tvrtka izvodi ispitivanje na vodonepropusnost uz dostavu atesta (
detaljno opisano u 2.1.9.i2.1.10.).

Sanaciju prometnica izvesti sukladno troskovniku i u skladu s "Uputama za prijavitelje 12/2021" kojima je

definirano da je potrebno izvesti sve radove sukladno lokacijskim i posebnim uvjetima gradenja javnopravnih tijela
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odnosno pravnih osoba ovlastenih za upravljanje javnim cestama ( Hrvatske ceste, Zupanijske uprave za ceste i JLS-
a). Zbog definiranih prihvatljivih i neprihvatljivih troskova za financiranje EU sredstvima prema recenoj Uputi,
troskovnicke stavke prikazane su odvojeno ( radovi koji su prihvatljivi za EU financiranje i radovi koji nisu prihvatljivi
za EU financiranje), a odnose se prvenstveno na dio zemljanih radova i samu zavr$nu sanaciju prometnice asfaltnim
zastorem. Sve navedeno je prikazano i u grafickim prilozima — popre¢nim presjecima rova. Sukladno navedenom
e se izvoditi radovi te vrsiti obracun izvedenih radova i situiranje putem privremenih mjesecnih situacija.

Po zavrsetku svih radova neophodno je izvrsiti sanaciju cijelog gradilista, Sto podrazumijeva vraéanje u prvobitno
stanje svih povrsina po cijeloj trasi u Sirini gradiliSnog zahvata.

2.3.1. Iskop rova i polaganje cijevi

Zahtjevi u svezi iskopa rovova i podloge u rovu trebaju biti uskladeni s Troskovnikom te normalnim poprecnim
presjecima kanala, a generalna Sirina rova odredena je prema normi HRN EN 1610.

Odabrana Sirina iskopa gravitacijskog cjevovoda profila DN 315 mm, iznosi 1,20 m. Za tlacne cjevovode profila
DN/OD 355/312,8 mm odabrana Sirina rova iznosi 1,25 m. Na taj se nacin osigurava potreban prostor za
manipulaciju i montaZzu cijevi uz potrebno razupiranje rova velikoploSnom razupornom oplatom (ili celicnim
Zmurjem u podzemnoj vodi). Ako je za vrijeme gradevinskih radova neophodan pristup vanjskoj strani zida
podzemno smjestenih gradevina, npr. okna, potrebno je osigurati radni prostor od najmanje 0,5 m Sirine.

U slucaju kada se kanalizacijske cijevi polazu ispod razine podzemnih voda, rovovi trebaju biti suhi tijekom
izvodenja radova. Odrzavanje rovova suhim tijekom izvodenja radova je odgovornost lzvodaca, a smatra se
uklju¢enim u jedini¢ne ponudbene cijene iskopa.

Takoder, smatra se da su svi troSkovi razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, kao i polaganja cijevi
te postavljanja okana ukljuceni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. Izvodac je duzan predvidjeti sve potrebne
radove zastite rova prilikom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim specifikacijama, raspolozivoj projektnoj
dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuditi u svoje ponudbene jedinicne cijene.

Materijal iz iskopa bit ¢e odloZen uz rov ili ¢e biti prevezen do stalnog odlagalista. Lokacija stalne deponije ¢e se
odrediti uz odobrenje Narucitelja i Lokalne uprave (Opcina).

Materijal iz iskopa moze biti koristen za zasipavanje rovova izvan cestovnog pojasa uz prethodno odobrenje
Nadzornog inzenjera.

U slucaju nedostatnih koli¢ina materijala iz iskopa za zatrpavanje rovova potrebno je kompenzirati ove kolicine s
materijalom iz pozajmista (koje ¢e sam odrediti lzvodac) i platiti sve vezane troskove. Materijal koriSten za
zatrpavanje rovova mora biti provjeren od strane Nadzornog inZenjera.

Podloga (posteljica) ispod kanalizacijskih cijevi mora biti izvedena od sitnog Sljunka granulacije 4 do 16 mm te
isplanirana s to¢noséu +/- 1 cm, prema kotama nivelete iz uzduznog profila. Debljine posteljica definirane su
Glavnim projektima, a kre¢u se u rasponu od 10-15 cm odnosno u skladu s HRN EN 1610 ovisno o promjeru cijevi.
Zatrpavanje cjevovoda izvodi se sitnim Sljunkom granulacije 4 do 16 mm u sloju 30 cm iznad tjemena gravitacijskih
cijevii 15 cm iznad tjemena tlacnih cijevi. Zatrpavanje se izvodi u punoj Sirini rova te je gornji sloj (30, odnosno 15
cm iznad tjemena cijevi) potrebno isplanirati s to¢noséu +/- 1 cm.

Na sloj sitnog Sljunka (30, odnosno 15 cm iznad tjemena cijevi) ugraduje se sloj Sljunka ili materijala iz iskopa u
slojevima debljine 30 cm uz nabijanjem lakim strojnim nabija¢ima. Sljunak mora udovoljiti parametre navedene u
OTU za radove na cestama — Knjiga 3.

Ilzvoda¢ je duzan prije ugradnje Sljunka dostaviti Nadzornom inzenjeru na pregled svu dokumentaciju o
laboratorijskom ispitivanju sljunka. Ako rezultati ispitivanja udovoljavaju OTU Nadzorni InZenjer ¢e pisanim putem
Izvodacu dozvoliti ugradnju Sljunka.

U slucaju zatrpavanja rovova izvan cestovnog pojasa materijalom iz iskopa modul zbijenosti mora iznositi min. 40
MN/m?2.

Ako se zatrpavanje preostalog dijela rova izvodi Sljunéanim materijalom u tom slu¢aju modul zbijenosti zavrSnog
tamponskog sloj mora iznositi sukladno zahtjevu nadleznih institucija (Jedinice lokalne uprave- Opcina ).
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Na dijelu trase gdje je tlo slabe nosivosti potrebno je izvesti produbljenje rova i ugradnju zamjenskog materijala
(batuda) u sloju debljine 50 cm na prethodno poloZeni geotekstil. Geotekstil mora biti kvalitete minimalno 300
gr/m2. Geotekstil mora udovoljiti parametre navedene u OTU za radove u vodnom gospodarstvu - Knjiga 2.

Svi c¢e rovovi dubine vece od 1 m biti bocno razupirani. Tehnologiju razupiranja odreduje lzvodac (velikoploSne
oplate i sl.). Takoder, smatra se da su svi troskovi razupiranja rova tijekom: iskopa, postavljanja posteljice, kao i
polaganja cijevi te postavljanja okana ukljuceni u jedini¢nu cijenu iskopa u Troskovniku. Izvodac je duzan
predvidjeti sve potrebne radove zastite rova prilikom izvodenja radova sukladno ovim Tehnickim specifikacijama,
raspolozivoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trosak tih radova ukljuciti u svoje ponudbene jedini¢ne
cijene. Tijekom izvodenja iskopa, svi ¢e radovi biti obostrano ogradeni drvenim ogradama visine min. 1 m. lzvoda¢
¢e odrzavati i premjestati ogradu kako napreduju radovi na iskopu.

Takoder, gdje je potrebno, Izvodac ée izraditi i postaviti drvene mostiée za prijelaz pjeSaka preko rova i/ili osigurati
mogucnost prelaska vozila preko rova postavljanjem celi¢nih ploca.

2.3.2. Cijevi i spojevi

Cijevni materijali primijenjeni u sustavu moraju zadovoljavati zahtjeve iz tehnickih specifikacija, dozvoljene su
alternative ali uz postivanje hidraulickih parametara na osnovu kojih je sustav postavljen: u tlacnim cjevovodima
brzina tecenja i zastita od vodnog udara, u gravitacijskim cjevovodima brzina teCenja i postotak punjenja profila
cijevi.

Predvidena je ugradnja cijevi sukladno zahtijevanim karakteristikama kao $to se navodi u nastavku, a posebno iz
razloga Sto c¢e se planirana kanalizacijska mreza graditi najve¢im dijelom na dubinama do 3 metra, a Sto se
predstavlja bitnim uvjetima za ugradnju, ali i koriStenje izgradene kanalizacije. Kod toga je jedan od najznacajnijih
faktora za primjenu navedenih vrsta cijevi njihova krutost (uz obodnu i vrlo bitna uzduzna krutost) i stabilnost kod
ugradnje (a takoder i kasnije kod eksploatacije!), uz masivnost stijenke cijevi i spojnih elemenata, a Sto u ovakvim
uvjetima predstavlja znacajan zahtjev za same cijevi.

Gravitacijski cjevovodi:

Izvoda¢ ¢e ugraditi cijevi od materijala koji samostalno odabere iz dolje ponudenih materijala, na nacin da
zadovoljavaju propisane tehnicke karakteristike cijevnog materijala, odnosno da se ispune bitni zahtjevi za
gradevinu uz postivanje svih normi i zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji
projektiranu nosivost i unutarnji promjer koji su proizasli iz statickog i hidrauli¢ckog proracuna.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.

Izvodac je slobodan sve cjevovode izraditi koriStenjem cijevnog materijala sukladnog sljede¢im normama:

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
HRN EN 1852-1:2009 polipropilen (PP) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-
1:2009)

Plasticni cijevni sustavi za tlacnu i netla¢nu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
HRN EN 14364:2013 ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) --
Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)

Spajanje i spojni dijelovi bit ¢e prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu, a sukladno standardu i
atestima koji su propisani za odabrani cijevni materijal (spojnice, kolc¢ak, zavarivanje i ostalo). Koristit ¢e se elasti¢ne
brtve (brtveni prsten) koje su integrirane s cijevi. Brtve ¢e biti od EPDM-a.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opéim tehnickim uvjetima za radove u
vodnom gospodarstvu, knjiga 2.
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Neovisno o odabranom materijalu cijevi, Izvodac ¢e biti duzan za provedbu tekucih ispitivanja cijevnog materijala
te ¢e snositi sve troSkove ispitivanja istih od strane neovisnog laboratorija i to:
¢ na svakih 500 m isporucenih cijevi, lzvodac ¢e, u nazo¢nosti Nadzornog inZenjera, uzeti uzorak cijevi u
duljini od 1 m i predati ga neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN)
plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN 1SO 9969.

Troskovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se
uklju¢enim u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodac Ce, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja vec¢ ugradenih cijevi
i zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Naruditelj i Nadzorni inZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne

zadovoljava trazena tehnicka svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi
se takav slucaj ponovio, Narucitelj zadrZzava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

Tlacni cjevovodi:

Svi tlacni cjevovodi ¢e biti izradeni od cijevi od materijala kako je navedeno u ovim Tehnickim Specifikacijama:

e polietilen (PE), izraden od PE100, SDR 17, nazivni tlak 10 bar (PN10),

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.
Sve cijevi ¢e biti nazivnog tlaka min. 10 bar (PN10) ili kako je navedeno u Troskovniku.

Spajanje tlacnog cjevovoda predvideno je elektrofuzijskim spojnicama.

Specifikacije cijevi, spojnica i sustava, ovisno o materijalu, zadovoljavat ¢e zahtjeve sljede¢ih normi:

HRN EN 13244-2 ili
HRN EN 12201-2:2011

PE

2.3.3. Spajanje cijevi s postojecim objektima i cjevovodima

Spojevi izmedu novih i postojecih kanalizacijskih cijevi ¢e biti izvedeni u postoje¢im oknima. U slucaju da okno ne
postoji, izgradit ¢e se novo.

Izvodac je duzan locirati postojeci kanalizacijski cjevovod na lokalitetu spoja te registrirati lokaciju, promjer cijevi,
materijal i kotu nivelete.

Kod spajanja cijevi na postoje¢a AB okna, za postizanje vodonepropusnog spoja, ugraditi prelazni komad u otvor
zida, a cijevi nakon montiranja brtviti putem brtve za cijevi, odnosno varenjem te na taj nacin osigurati
vodonepropusnost spoja.

2.3.4. Okna

Na trasama gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda ugradivat ¢e se spojna i revizijska okna.

Izvodac Ce izvesti/ugraditi okna od betona/armiranog betona (AB), a prema vrsti okana koje samostalno odabere
iz dolje ponudenih mogucnosti, na nacin da zadovoljavaju propisane tehnicke karakteristike materijala, odnosno
da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu uz postivanje svih normi i zakonskih odrednica.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.

Spojna i revizijska okna potrebno je izvesti/ugradivati sukladno dolje navedenoj normi:

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s ¢eliénim vlaknima i armirana

HRN EN 1917:2008 (EN 1917:2002/AC:2008)
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Izvedbu okana u kao prefabricirana okna, ista trebaju biti izradena od betonskih montaznih elemenata (baza,
prsten, konus, ploca) s integriranim plasticnim dnom i odgovaraju¢im integriranim spojnicama za prihvat
kanalizacijskih cijevi (npr. cijevi DN 250, DN 300 itd.). Ista moraju biti prilagodena za prihvat (spajanje) ponudenog
cijevnog materijala. Kod spoja montaznih dijelova okana (baza, prsten i konus) iskljucivo koristiti dvostruke brtve
za postizanje vodonepropusnosti spoja.

Predvidena je ugradnja prefabriciranih betonskih okana, sukladno zahtijevanim karakteristikama kao Sto je
prethodno navedeno. Kod toga je jedan od najznacajnijih faktora za primjenu ovih vrsti okana i njihova masivnost,
a Sto se pokazalo izuzetno povoljno s osnove sprjeCavanja pojave osStecenja uslijed dinamickih optereéenja od
prometa koja u ovakvim uvjetima predstavljaju vrlo znadajan zahtjev za sama okna.

Okna trebaju biti opremljena odgovarajuéim penjalicama minimalne Sirine gazista 280 mm, izradenim prema dolje
navedenoj normi:

Stepenice za pristup Covjeka u podzemne komore — Zahtjevi, oznacavanje,

HRN EN 13101:2007 ispitivanje i procjena sukladnosti (EN 13101:2002)

2.3.5. Poklopci okana

U skladu s glavnim projektima, odnosno troskovnikom (Knjiga 4), lzvodac ¢e ugraditi poklopce odgovarajucih
dimenzija i nosivosti na okna koja se nalaze u prometnoj povrsini (kanalizacijski okrugli poklopac DN 600 mm s
betonskim vijencem ukupnog promjera 1000 mm, nosivosti 400 KN). Svi poklopci trebaju biti prema HRN EN 124,
proizvedeni kompletno od nodularnog lijeva (okvir i poklopac).

Svi poklopci trebaju biti opremljeni posebnom zatikom od nerdajuceg celika spojen s okvirom i automatskom
oprugom koja onemogucuje iskakanje poklopca iz lezista i daje sigurnost od otudivanja. Poklopac treba biti obloZzen
EPDM brtvom L profila zbog stabilnosti i mirnoce poklopca. Minimalna visina poklopca koji se ugraduje s betonskim
vijencem je 18 cm, a minimalna teZina 170 kg. Minimalna visina poklopca za ugradnju van prometnih povrsina je
10 cm, a minimalna tezina 50 kg. Svi poklopci trebaju imati moguénost otvaranja do 120°, te blokadu poklopca od
slu¢ajnog zatvaranja pri 90°. Na poklopcima kanalizacijskih okana treba biti izlivena rije¢ , KANALIZACIJA” s
logotipom Medimurskih voda u svemu prema predloZzenom uzorku od strane Izvodaca, a kojeg treba odobriti
Narucitelj. Od ukupne koli¢ine poklopaca predvideno je 20% perforiranih (ventiliranih).

2.3.6. Crpne stanice

Precrpna stanica smjestena je u k.o. Novakovec na novo formiranoj katastarskoj Cestici povrsine

623m2. Formiranje nove Cestice diobom postojeée k.¢. 3676/5 dio je parcelacijsko/geodetskog elaborata u svrhu
provodenje promjena u katastru, odnosno zemljiSnoj knjizi. Parcelacija zemljista provedena je u skladu s
lokacijskom dozvolom.

Uredenje gradevne Cestice

Crpna stanica PS P1(Q= 75,0 I/s, H = 14,70 m v.s.), izvesti ¢e se kao podzemna monolitna armiranobetonska
konstrukcija., klase betona C 35/45 u skladu Projektom konstrukcije — Knjiga 2.

Vanijski tlocrtni gabariti zidova gradevine su 10,00 x 4,00 m. Vanjski tlocrtni gabariti s temeljnom

stopom su 10,00 x 5,2 m. Dubina ukopa od razine uredenog terena za ulaznu komoru iznosi 4,47 m, a za

crpni bazen i komoru crpki iznosi 6,70 m. Razina gornje plo¢e konstrukcije je cca. 15 cm izdignuta iznad kote
uredenog okolnog terena i pristupnog puta.

Vertikalni puzni transporter automatskog finog sita podize i prazni organske i anorganske sadrzaje u

komunalni kontejner postavljen na gornjoj ploci objekta crpne stanice.

Neposredno uz objekt crpne stanice smjesten je razvodno upravljacki ormar za upravljanje crpkama, u

kojemu je smjeStena oprema razvoda i automatike. Tipski razvodno upravljacki ormar za vanjsku

ugradnju je samostojeci postavljen na zasebnom temelju dim. 3,30*0,60*0,60 m, klase betona C25/30.

Pristup do objekta izvesti ¢e se spojem na nerazvrstanu cestu na k.¢. 3676/4.
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Prostor oko objekta crpne stanice ograduje se zastitnom tipskom industrijskom panel ogradom visine 2,2 m, od
kote uredenog terena. Na ulaznoj strani ograde ugraduju se se dvokrilna ulazna vrata za kolni ulaz, svijetle Sirine
4,0m.

Predvidena je tipska ograda sa panelima od pocin¢anog i plastificiranog pletiva u zelenoj boji, a pocincani i
plastificirani su i stupni nosaci, koji se postavljaju na razmacima 2,5 m.

Panel ograda izvesti ¢e se na trakastim temeljima od betona klase C25/30 debljine 20 cm, visine temelja 70 cm, od
¢ega 60 cm ispod linije terena. Tipska ograda s panelima, postavlja se i na desni rub pristupnog puta u duljini od
37m, kako bi se stvorila vidljiva granica puta i desno lociranog postoje¢eg odvodnog kanala/ jarka.

Opis tehnoloskog rieSenja, kapacitet i dijelovi gradevine

Gradevina crpne stanice PS P1 oblikovana je da ispuni svoju namjenu precrpljivanja sanitarnih otpadnih

voda. lzvesti ¢e se mokro suha crpna stanica u podzemnoj monolitnoj armiranobetonskoj konstrukciji.
Precrpljivanje otpadnih voda je putem dvije crpke za otpadne vode, u rezimu rada 1 radna + 1 rezervna, u
naizmjeni¢nom radu u suhoj izvedbi.

Buduci da je crpna stanica predvidena za potpuno automatizirani rad crpki i kontrolu radnih parametara,

uz crpnu stanicu ¢e se postaviti samostojeci razvodno upravljacki ormari¢, sa automatikom za regulaciju

rada crpki, uklju€ujuéi svu potrebnu opremu za mjerenje i komunikaciju s nadzornim sustavom.

Osim prikljucka na mrezno napajanje u razvodno upravljackom ormariéu biti ¢e predviden i priklju¢ak

mobilnog diesel-elektricnog agregata, kao pricuvnog izvora energije.

Hidraulicko dimenzioniranje elemenata sustava crpne stanice — tlacni cjevovodi (radni volumen crpnog

bazena, provjera vremena zadrzavanja otpadnih voda u tlathom cjevovodu, hidrauli¢ki proracun sustava vodnog
udara provedeno je u sklopu Knjige 2 - Strojarskog projekta.

Temeljem provedenog hidraulickog dimenzioniranja definirane su detaljne karakteristike crpnih agregata, utvrdeni
radni nivoi crpki,provjerene dimenzije tlaénih cjevovoda i druge pojedinosti predmetne crpne stanice, te su
definirani postupci kod odrzavanja crpne stanice i tlacnih cjevovoda.

Prikaz i iskaz pripadajudih cijevnih i fazonskih komada i armatura iz GGG40 i AISI304L te ostale

hidrotehnicke opreme, opreme za odzracivanje i usis zraka, kao i sustava oslonaca i uc¢vrscenja crpki i

tlaénog cjevovoda, je obuhvacen u sklopu Knjige 3 - Strojarskog projekta.

Oprema za vizualnu i automatsku kontrolu rada sustava i mjerenje ugradena unutar crpne stanice je

obuhvacen u sklopu Knjige 3 - Strojarskog projekta i Knjige 4. Elektrotehnickog projekta.

Usvojene karakteristike crpne stanice su:

e PS PI1
o radni volumen crpnog bazena: V=_8.6m3
o dubina dna crpue stanice (od terena): -6,25m
o ulazni gravitacijski cjevovod DN 400 mun
o izlazni tlaéni cjevovod DN 355/312,8 mm, L= 1.344 m
o hidrauli¢ke karakteristike: Q cs= 75,0 [Us], Hipan = 14,70 [m]

Objektu podzemne gradevine crpne stanice oblikovane su slijedeée prostorne cjeline:
- prostor ulazne komore i vertikalnog sita
- prostor crpnog bazena
- prostor strojarnice- zasunske komore crpki i fazonerije

Oprema crpne stanice

Sva Celi¢na bravarija u podzemnom objektu crpne stanice predvidena je od nehrdajuceg celika €.4580 (AISI304).
U armiranobetonskoj pokrovnoj ploci predvideni su otvori iznad svakog od navedenih prostora crpne stanice
pokriveni sigurnosnim poklopcima. Otvori su predvideni za potrebe servisa crpki i ugradene opreme, te za pristup
u podzemni prostor crpne stanice.

Poklopci na otvorima su od inoxa sa obaveznim jetkanjem u kupelji, te naknadnom pasivizacijom ¢ime se osigurava
antikorozivno djelovanje i dodatna trajnost, u kompletu sa okvirima te gumenom trakom za osiguranje nalijeganja,
te vodo i plinotijesnosti.

Vertikalni prilaz u podzemni prostor crpne stanice je putem cvrstih ljestava postavljenih vertikalno (kruto
vezanim za konstrukciju objekta), sa centralnom sigurnosnom vodilicom i klizacem te pojasom.

Vertikalni razmak penjalica je max. 30 cm.

Odzracne cijevi DN 100 s odzra¢nom kapom, za ventiliranje mokrog i suhog prostora trebaju biti

opremljene zastithom mreZicom protiv kukaca, veli¢ine okanaca 1 x 1 mm i biofiltarskom patronom s
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filtrima od aktivnog ugljena ugradenim u ventilacijsku kapu.

Predvideni materijal armiranih elemenata je beton C35/45 i armatura B500B. Zastitni sloj je 4,5 cm. Zaprofilni
beton unutar CS (nearmnirani) predvida se C25/30, a za podlozni beton C16/20. Za AB betonski blok (nosa¢ cijevi)
unutar komore sita predvida se C25/30, armiran konstruktivno s barem 40 kg/m3 betona. Specifikacije materijala
navedene su u Projektu konstrukcije-Knjiga 2.

U zidovima izmedu komora predvideni su okrugli i pravokutni otvori za prodor opreme (max.50x50cm).Na gornjoj
ploci predvideni su otvori za poklopce i za prodor opreme, kao i na meduploci u komori s crpkama.

Donje ploce imaju prosirenje (stopu) Sirine 60 cm, radi bolje stabilnosti pri uzgonu Armirano-betonski podloZni blok
za polaganje cijevi (unutar komore sita) poloZen je u L-obliku.

Dimenzija je poprecnog presjeka 60x60x215cm.

Gradevina se izvodi na sloju nearmiranog podbetona d=10cm.

Karakteristike tla uzete su prema podacima iz geotehnickog elaborata.

Svi AB elementi crpne stanice izvodit ¢e se s dodacima za vodonepropusnost betona, zahtjevana klasa
vodonepropusnosti VDP3, uz predvidenu izradu vanjske hidroizolacije i posebnu obradu spojeva i

prodora. Gornja (pokrovna) ploca crpne stanice se s vanjske strane premazuje bojom za beton, radi

zastite od atmosferilija.

2.3.8. Kucni prikljucci

U skladu s glavnim projektima odnosno troskovnikom, Izvodac ¢e u okviru Ugovora izvesti ku¢ne prikljucke. Tocan
poloZaj prije izvodenja potrebno usuglasiti s vlasnikom parcele i voditeljem projekta u Medimurskim vodama.

Jedan kuéni priklju¢ak se sastoji od:

e T-komad od materijala koji je prilagoden odabranom cijevnom materijalu sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi, DN profil cjevovoda na koji se spaja/160 mm. T komad
je sastavni dio cievovoda (kolektora). Visina odvojka T-komada, na koji se spaja priklju¢ni cjevovod (DN160
mm) min 1,00 m.

e lzvedba kanalizacijskog priklju¢ka s ugradnjom odgovarajuéeg vodonepropusnog priklju¢nog okna te
ispitivanjem vodonepropusnosti izvoda buduéeg kué¢nog prikljucka:

o Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim
materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:

=  kanalizacijskih cijevi DN 160 mm (tjemene nosivosti min. SN 4, cca 10 m')

=  fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi - koljena DN 160 mm
za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj
lokaciji prikljucka), dvostruka klizna spojnica sa grani¢cnikom DN 160 2 komada
- za spoj T-komada i cijevi DN 160

=  prikljuéno okno

= ukljuéeno ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV snimanje svakog pojedinog
prikljucka

Ukljuceni su i svi zemljani radovi za izradu prikljucka:
= iskop rova za kanal ku¢nog prikljucka u tlu C ktg, Sirine 0,6 m, srednje dubine 1,5 m.
Predvidena je izvedba rova s vertikalnim stranama. Iskopano tlo odbacuje se u stranu
unutar radnog pojasa.

= Strojno rezanje i razbijanje asfalta prijelaza ispod prometnica, kolnih i pjesackih ulaza

=  rucno planiranje dna rova.
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nabava, dobava i ugradnja sitnog Sljunka (granulacije 4-16 mm) za izradu podloge
debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi)
uz pazljivo nabijanje.

nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje
(ovisno o postoje¢em stanju) cjevovoda uz pazljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod
ugradnje treba voditi racuna na dijelove trase gdje se vrsi obnova asfaltnog zastora da
visina Sljuncanog zastora bude niza od postojeéeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora
(min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadleznih institucija (Grada).
Konaénu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Nadzorni inZenjer
upisom u gradevinski dnevnik.

utovar i odvoz viska materijala iz iskopa na stalnu deponiju.

U troSkovnickim stavkama kuéni prikljuéci su razradeni na nacin da je prikazana koli¢ina po komadu priklju¢aka
duljine do 10,00 m te, posebna stavka za dulje prikljuce i obracunava se samo razlika za duljinu cjevovovoda.

Osim nevedenog, izvode se i izvodi prikljucka prema slijede¢em:

e lzvedba 1ZVODA

za kanalizacijski priklju¢ak s ugradnjom "Cepa" na kraju cjevovoda te ispitivanjem

vodonepropusnosti izvoda buduéeg kuénog prikljucka:

o Nabava,

doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim

materijalom u vodonepropusnoj izvedbi:

=  kanalizacijskih cijevi DN 160 mm (tjemene nosivosti min. SN 4, cca 8 m')

= fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi - koljena DN 160 mm
za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj
lokaciji prikljucka), dvostruka klizna spojnica sa grani¢nikom DN 160 2 komada
- za spoj T-komada i cijevi DN 160

= Cep

= ukljuéeno ispitivanje vodonepropusnosti i CCTV snimanje svakog pojedinog
prikljucka

Ukljuceni su i svi zemljani radovi za izradu izvoda za kuéni prikljucak:
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(ovisno o postoje¢em stanju) cjevovoda uz pazljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod
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visina Sljuncanog zastora bude niza od postojeéeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora
(min. 8 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadleznih institucija (Grada).
Konaénu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Nadzorni inzZenjer
upisom u gradevinski dnevnik.

36



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

= utovar i odvoz viSka materijala iz iskopa na stalnu deponiju.

Ukljuceni su i svi montazerski radovi za izradu prikljucka i izvoda.

Izvodac je duzan izraditi zapisnik (skice) izvedenog priklju¢aka sa KO i izvoda bez KO na temelju obrasca kojeg ¢e
mu dostaviti Narucitelj. Nakon izrade zapisnika (skice) lzvodac je duZan iste dostaviti na pregled i ovjeru
predstavniku Narucitelje najkasnije do 5.-tog u mjesecu za zapisnik (skice) izradene u proteklom mjesecu.
Predstavnik Narucitelja ¢e u roku 7 dana po primitku izvrsiti kontrolu i ovjeru istih. Izvodac je duzan zapisnike (skice)
predati na uvid Nadzornom inzenjeru prilikom ovjere gradevinske knjige. Zapisnik-skica izvedenog prikljucaka prije
predaje predstavniku Narucitelja mora biti obvezatno potpisana od strane Izvodaca i vlasnika parcela.

Tocne lokacije za izvedbu prikljucaka definirat ée NadzorniinZenjer i predstavnik Naruditelja i lzvodaca u dogovoru
sa vlasnikom parcele.
Izvodac je slobodan sve prikljucke izraditi sukladno sljede¢im normama:

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
HRN EN 12666-1:2011 polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-

1:2005+A1:2011)

Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -

HRN EN 1852-1:2009 polipropilen (PP) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-
1:2009)
Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -

HRN EN 1401-1:2009 neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i

sustav (EN 1401-1:2009)
Plasti¢ni cijevni sustavi za tla¢nu i netla¢nu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom
HRN EN 14364:2013 ojacani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) --
Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)
Plasticni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
HRN EN 13598-2:2020 Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2.
dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020)

2.3.9. CCTV inspekcija

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode i priklju¢ake nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video
CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i
Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proci$¢avanja otpadnih voda (NN 3/11, NN 46/18).

Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o stru¢nosti snimatelja te opremi i potrebno je pridrzavati se odgovarajucih pravila
za tu vrstu radova:

¢ Preporucena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosje¢na brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara dnevnom ucinku
od maksimalno 800 — 1000 m'/dan.
¢ Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi.
¢ Snimke se moraju naciniti kamerom u boji.
e Za potpunu snimku priklju¢aka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moci zakrenuti u svim pravcima
najmanje za 90°.
Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uklju¢enim videobrojacem (stacionaza) i oznakom ispitne
dionice.

3. OPCE TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno clanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
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na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

3.1. Opéenito-gradevinski radovi
3.1.1. Uvod

Neovisno o podijeli specifikacije prema razli¢itim naslovima, svaki njihov dio ¢e se smatrati kao dodatak i nadopuna
svakom od ostalih dijelova.

Naslovi unutar specifikacija se ne¢e smatrati njihovim dijelom te se nec¢e uzimati u obzir pri njihovoj interpretaciji
ili u sklopu Ugovora.

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije drugacije
odredeno. lzvodac ¢e dostaviti Nadzornom inZenjeru ime proizvodaca i detaljne informacije o materijalima i
opremi za koje predlaze da budu koristeni pri izvodenju radova, koji ¢e imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po
njegovom misljenju na zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.

3.1.2. Norme i zakoni

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odgovarajué¢im i usuglasenim standardima (Hrvatskim normama i normama
Europske Unije) koji su trenutno na snazi.

Hrvatske norme i norme Europske Unije ée biti koristene ili ovisno o potrebama koristit ée se druge priznate
medunarodne norme koje se uobicajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko lIzvoda¢ ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji od
navedenih te e svi detalji o razlikama izmedu njih biti dostupni Nadzornom inZenjeru. KoriStenje takvih materijala
ili opreme je podlozno odobrenju Nadzornog inZenjera.

3.1.3. Popis primjenjivih normi i zakona RH

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH i norme EU koje su navedene u poglavlju
6.

Svi projekti, materijali i radovi e biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s datumom
izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvodac ¢e koristiti primjenjive strane
norme (EN, DIN, BS, itd.).

3.1.4. Norme na Gradilistu

Izvodac ¢e nabaviti te ¢uvati na Gradilistu kopiju svake bitne norme, vodice i priru¢nike. Dodatno, Izvodac ¢e
nabaviti i Cuvati kopiju na Gradilistu bilo koje druge norme, vodice ili hrvatske norme koje se odnosi na
dostavljene materijale.

Kopije normi e biti stalno raspoloZive na pregled u uredu Nadzornog inZenjera. U slucaju da Nadzorni inZenjer
zahtijeva prijevod na hrvatski bilo koje norme ili prirucnika, Izvodac je duzan dostaviti kopiju u digitalnom
formatu u roku od 7 dana od dana zaprimanja pisanog zahtijeva.

3.1.5. Pitanja koja nisu pokrivena normama

Svi materijali ili oprema za izvodenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodic¢ima ili priru¢nicima
takoder moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvodenje kvalitetnih radova i u sukladnosti s ovim
Tehnickim Specifikacijama. U takvim slucajevima, Nadzorni inZenjer ¢e odrediti da li su svi materijali ili opremaili
samo neki od predlozZenih ili dostavljenih na Gradilistu adekvatni za koristenje pri izvodenju Radova, te ¢e odluka

Nadzornog inZenjera na ovu temu biti kona¢na i neopoziva.

3.1.6. Visine i kote terena
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Izuzev u slucaju gdje je to drugacije definirano, sve visine ¢e biti navedene u metrima nad Jadranskim morem, s
preciznoséu od minimalno dva decimalna mjesta. Podaci koji se odnose na visinu biti ¢e zasnovani na visinskim
referentnim to¢kama a koje ée biti odobrene od strane Nadzemnog inZenjera.

Izvodac ce definirati i izvesti dodatne stalne visinske tocke potrebne tijekom izvodenja radova, a koje ¢e periodi¢no
biti provjeravane. Izvodac je odgovoran za odredivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i gradevina, te ¢e
troskove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi takoder lzvodac.

Izvodac ¢e biti odgovoran za izvodenje radova u skladu s podacima koji se odnose na visine.

Izvodac ¢e voditi zapisnik sa svim kotama te ¢e poslati kopiju zapisnika Nadzornom inzenjeru. Sustav koordinata
kota na GradiliStu ¢e biti sustav koordinata koje koristi Narucitelj te ée biti povezane s nivoima koji su odobreni od
strane Nadzornog inZenjera.

3.1.7. Velicine

Sve veli¢ine, udaljenosti i nivoi koji su sadrzani u projektima dobivenim od strane Narucitelja su navedene u
metrickom sustavu. U slucaju da je potrebno izraditi projekte, lzvodac ¢e pripremiti i predati ove projekte u
metrickom sustavu.

3.1.8. Obiljezavanje radova

Radovi ¢e biti obiljezeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. lzvodac ¢e pozicionirati privremene
kote na tlu te kontrolne tocke na pogodnim lokacijama na Gradilistu, te ¢e tijekom radova, periodi¢no provjeravati
nivoe repera i koordinate tocaka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od strane Nadzornog inzenjera.
Privremeni reperi i kontrolne tocke ce biti locirane izvan GradiliSta, osim u slu¢aju gdje je drugacije definirano.

Izvodac ¢e dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje projekte gdje je su poloZzaji i nivoi koordinata oznaceni,
ovisno o slucaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne tocke koje se koriste za obiljezavanje radova, u dva
primjerka.

Prije pocCetka izvodenja bilo kojeg dijela radova, lzvodac ¢e dostaviti Nadzornome inZenjeru na odobrenje sve
detalje vezane za pozicioniranje, zajedno s proracunima i dodatnim projektima (ukljucujuéi projekte gdje su
definirane pozicije i koordinate koristenih repera), u dva primjerka.

Izvodac c¢e definirati dimenzije obuhvata svih gradevina u odnosu na postojece radove. Nagib kolektora, sustav
cjevovoda i drugih hidrauli¢kih gradevina ¢e biti naznaceni u projektima, osim u sluc¢ajevima gdje je to drugacije
zahtijevano ili odobreno od strane Nadzornog inZenjera.

Lokacije gradevina koje ¢e biti izgradene u sklopu Radova biti ¢e definirane u odnosu na celicne repere postavljene
u betonu ili bilo koji drugi pogodan nacin pozicioniranja, a koji je usvojen od strane Nadzornog inZenjera, uz Sto se
moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojeéih gradevina u blizini.
Izvodac ¢e definirati koordinate referentnih tocaka u intervalima ne vis§im od 500 m uz glavne cjevovode, te ¢e ove
tocke biti locirane i jasno oznacene na odobrenim mjestima, bilo to na postoje¢im zgradamaiili ¢elicnim H reperima,
sidrenim u betonu.

Izvodac¢ ¢e definirati dionice Radova u sluc¢aju da je na to upuéen od strane Nadzornog InZenjera, a u svrhu
olaksavanje intervencija od strane nadleznih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih
promjena na opremi ili uslugama.

3.1.9. Istrazni radovi

Oprema za istrazne radove koju koristi Izvodac treba biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvodenje
radova te odrZzavana u prema najvisim standardima. Alati i oprema ¢e biti predmet odobrenja od strane Nadzornog
InZenjera.

Za sve istrazne instrumente koji se korite tijekom radova, Izvodac ¢e predati potvrdu o kalibraciji koja je nedavno

izdana od ovlastenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih Sest mjeseci.

3.1.10. Mjere opreza
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Nije dozvoljeno koriStenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije drugacije
odobreno od strane Nadzornog inZenjera. Posebna paznja ¢e biti posveéena da su ovi infrastrukturni sustavi
dostupni u slucaju izvanrednog stanja.

Privremeni radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvodenja
radova e biti odrzavani od strane lzvodaca te ¢e biti uklonjeni ¢im je to prakticki izvedivo. Izvodac e biti odgovoran
za odrzavanje svi navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom izvodenja radova te ¢e
snositi troSkove popravka bilo kakve Stete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti.

3.2. Materijali i radovi
3.2.1. Opci uvjeti

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 0, Op¢i uvjeti. Ovo poglavlje je posebno
vezano uz pojasnjenje skracenica koristenih u svim dijelovima ove natjeCajne dokumentacije. Ovaj dokument se
moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.2. Pripremni radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj dokument se
moze naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.3. Zemljani radovi

Ovaj dio natjecajne dokumentacije treba biti u potpunosti povezan s Opcim tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj
dokument se moZze nadi na sljede¢oj web adresi: www.voda.hr.

3.2.4. Zastita ravnih povrsina i pokosa

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zastita ravnih povrsina i pokosa.
Ovaj dokument se moZe naci na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5. Tesarski radovi i radovi na skeli

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski radovi i radovi na skeli. Ovaj
dokument se moze nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.5.1. Izrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i ¢vrsta kako bi onemogucdila gubitak dijelova betona te kako bi se odrzala
adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konacne strukture. Stoga treba biti tako napravljena da se moze lako ukloniti
sa izlivenog betona bez udaraca i osteéenja.

Oplata treba biti takva da omogucava kontinuiran kvalitetu izradenih povrsina kako je to definirano u Ugovoru.
Tamo gdje je potrebno naciniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uredaje ili druge
ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu paznju kako ne bi doslo do otpadanja komada betona.
Oplata mora biti takva da omogucava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.

Metode Izvodaca za izradu oplate ¢e omoguciti da se postavi potpora tako da namjesteni oblik ostane kontinuirano
u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne veze ili sidra unutar oplate ¢e biti konstruirane ili postavljene na nacin da omoguce njihovo potpuno
vadenjeilivadenje do dubine najmanjeg poklopca od povrsine bez oSte¢enja betona. Svi okovi za uklonjive metalne
veze Ce biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogudéih dimenzija. Udubljenja
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koja su rezultat djelomicnog ili potpunog uklanjanja veza ce biti poravnate i ispunjene materijalom koji ¢e odobriti
Nadzorni inZenjer.

Ploce oplate ¢e imati ravne ivice s ciljem preciznog poravnavanja te ce biti fiksirane s vertikalnim ili horizontalnim
spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeéi kutove s ciljem osiguranja ravne linije. Spojevi
ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbocine na izloZenim povrsinama. Odredeno
dopusteno odstupanja ce biti moguce uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja betona.

Izradena oplata moZe biti od celicnih plo¢a, GRP (staklom ojacane plastike), Sperploce ili drugog pogodnog
materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. Zasebne ploce ce biti posloZzene u jednoobraznu strukturu.
Gruba oplata ¢ée se sastojati od rezanih plo¢a, metalnih ploca ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji ¢e
sprijediti pretjeran gubitak betona kada izloZen vibraciji s ciljem izrade betonske povrsine koja je adekvatna za
primjenu bilo kojeg navedenog zastitnog premaza.

Ukoliko nije drugacije definirano na nacrtima sve izloZena izdizanja oplate ¢ée biti s kosinama 25mm x 25mm.
Izvodac ¢e poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i koristenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja betona
kako ne bi doslo do naglih promjena u temperaturi betona.

3.2.6. Armaturni radovi
Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac

2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armaturni radovi. Ovaj dokument
se moZe nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.7. Beton

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sljiedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.8. Vodonepropusni profili

Vodonepropusni profili za sve spojeve ¢e biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. Spojevi ¢e
biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvodaca. Oni ¢e biti postavljeni tako da se izbjegne dodir s
konstrukcijskim celikom.

Povrsine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima mora biti Ciste, suhe i ¢vrste bez tragova ulja ili bilo
kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema povrsina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala ¢e biti u skladu s
naputcima proizvodaca.

Svi instalirani vodonepropusni profili ¢e biti standardni, te ¢e biti proizvedeni od strane poznatih proizvodaca.
Detalji vodonepropusnih profila ¢ée biti poslani na odobrenje. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC
membranom ¢e biti otporni na trganje, mehanicku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih voda,
morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili ¢e sadrzati pokrivni sloj Zbuke. Minimalna Sirina ¢e biti 200 mm za beton debljine do 600
mm te 300 mm za beton debljine ve¢e od 600 mm.

Vodonepropusni profili koristeni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagodavanja uslijed kretanja dvije betonske
strukture Ce biti tipa prema preporuci proizvodaca te Ce biti poslani od strane Izvodaca Nadzornom inZenjeru na
odobrenje. Svi spojevi, osim c¢eonih spojeva izmedu profila ¢e biti istog tipa, te ¢e biti predgotovljeni. Spojevi
izmedu vodonepropusnih profila s gumenim slojem ¢e biti izvedeni koristeéi odgovarajuée nacine stvrdnjavanja i
konacne obrade. Spojevi PVC profila ¢e biti izvedeni tehnikom varenja toplim plo¢ama.

3.2.9. Zidarski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 8, Zidarski poslovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sljiedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.10. Izolacijski radovi
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Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Op¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj dokument se
moZe nadi na sljedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.11. Bravarski radovi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj dokument
se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.12. Prijevoz sirovih materijala na Gradilistu

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Prijevoz sirovih materijala na
gradilistu. Ovaj dokument se moZe naci na sliedecoj web adresi: www.voda.hr.

3.2.13. MontaZerski radovi — odvodne cijevi

Ovaj dio Tehnickih Specifikacija treba biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, MontazZerski radovi — odvodne
cijevi. Ovaj dokument se moZe naci na slijedecoj web adresi: www.voda.hr.

Napomena: utroSak vode za tlacnu probu je trosak izvoditelja.

3.2.15. Cijevi i drugi materijali

Opdi elementi
Ovaj odlomak je vezan uz poglavlja 2.2.2. kao dodatni dio koji Izvodac mora uzeti u obzir.

DN je nominalna veli¢ina u milimetrima.

Sve cijevi Ce biti predmet inspekcijske provjere tijekom njihove izrade.

Ime proizvodaca, norma i nominalni promjer (DN), vrsta naglavka, klasa i datum izrade (mjesec+godina) e biti
oznaceni unutar naglavka.

Spojevi

Fleksibilni spojevi

Fleksibilni spojevi su spojevi s naglavkom gdje se spajanje vrsi na pritisak s ciliem omogucavanja kutnog odstupanja
u bilo kojem smjeru. Oni omogucavaju osne pomake s ciliem kompenzacije dilatacije i termalne kontrakcije te
pomicanja tla.

Ovakvi spojevi omoguéavaju kutne pomake kako bi se kompenzirala pomicanja tla i kako bi se postigli veliki zaokreti
za cijevi. Svi spojevi ¢e biti projektirani da budu u potpunosti fleksibilni.

Gumeni prstenasti spojevi nece biti osteceni djelovanjem lokalnih uvjeta niti tijekom skladistenja.

Spojevi s prirubnicama

Cijevi i fazonski komadi s prirubnicama ¢ée se koristiti samo za spajanje sa zasunima ili drugim posebni komadima
odobrenim od strane Nadzornog inZenjera.

Koristit ¢e se prirubnice s grlom koje ¢e biti lijevane ili varene. Prirubnice s navojima ili lijepljenje prirubnice nisu
dopustene. Rotirajuce prirubnice mogu biti koristene za cijevi i fazonske komade s dimenzijama do DN 600.
Dimenzije te otvori sa spajanje prirubnica ¢e biti u skladu sa normom HR EN 1092-2. Spojevi prirubnica bit ¢e
kompletno opremljeni sa brtvama, vijcima, Sarafima, i pocincani prsteni ili prsteni premazani kadmijem.

Gumene brtve Ce biti od elastomernog EPDM ili od ekvivalentnog materijala. Brtva ¢e biti minimalne debljine od 3
mm te e biti ucvrséena metalnim dijelom za radne pritiske od 16 bara ili viSe. Veli¢ine brtvi za prirubnice ¢e biti u
skladu s normom 1SO 7483.

Vijci, prsteni ¢e biti izradeni od Celika s minimalnom otpornos¢u na istezanje od 800 N/mm2 te trebaju biti
pocinéani ili premazani kadmijem. Vijci ¢e biti pogodni za definirani radni pritisak. Vijci ¢e biti u skladu s normom
ISO 4014 i 4032 dok ¢e prsteni biti u skladu s ISO 887.

Gumene brtve i maziva za cijevi
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Ukoliko ne postoje druge specifikacije, materijal za brtvljenje ¢e biti sintetska guma (EPDM) ili ekvivalentni
materijal s otpornoS$¢u na sumpornu kiselinu i bakteriolosko nagrizanje.

Osiguranije kvalitete

Certifikati

Izvodac ¢e osigurati certifikate za cjevovode, ispunjavajuci zahtjeve koji se navode u specifikacijama:
e Certifikat proizvodaca;

e Certifikat za laboratorijske testove.

Cjevovodi ¢e biti tvornicki testirani te ée biti predmet hidraulickih i udarnih testova.

Sva vaznija roba ¢e imati certifikate odobrenja.

Troskovi uzimanja uzoraka, njihov prijevoz do laboratorija i samo testiranje ¢e se smatrati da su ukljuéeni u
jedini¢ne cijene te se nece posebno plaéati.

lzvieséa

Izvodac ¢e pokazati dovoljno podataka za sveukupnu evaluaciju predloZzenog poslovanja. Ovi podaci ¢e sadrzati,
najmanje, slijedeée specificne informacije:

(a) Detalje o materijalima, specifikacije i dobavljaca cijevi;

(b) Detalje o spojevima, ukljucujudi izvedbu

Odobrenje materijala

Prije narucivanja bilo kakvih materijala i bilo kakvom svrhom, a koji su namijenjeni za gradevine, Izvodac e zatraziti
odobrenje Nadzornog inZenjera za ime proizvodaca ili dobavljaca, specifikacije materijala i detalje o porijeklu ili
mjestu proizvodnje. Ukoliko je to zahtijevano od strane Nadzornog inZenjera, lzvodac ¢e dostaviti kopiju za arhivu
bilo koje od ovih narudzbi.

Svi materijali koristeni za Radove moraju biti novi.

3.2.16. Metalni radovi

Celi¢ne konstrukcije
Celi¢ne konstrukcije i plo¢e ¢e biti u skladu s vaZeéim zakonima Hrvatske.

Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci

Izvodac ce projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s pove¢anom antikorozivhom
zastitom u skladu s Hrvatskim vaze¢im normama.

Sigurnosni lanci ¢e od kratkih komada od pocinc¢anog mekog celika veli¢ine 10 mm.

U podrucjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristit nehrdajudi celik.

Vijci, matice i podloSci

Vijci, matice i podlosci moraju imati zavrs$ni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za koji se koriste.
U sluéaju da dolazi do kontakta razli¢itih metala, potrebno je podloske i ukoliko potrebno, odgovarajudi izolirajuci
brtvedi prsten.

Sidreni vijci za smolu ili dilatacijski vijci za u¢vrscivanje u betonu ¢e imati ¢vrstocu spoja ne manju od vlacne ¢vrstoce
vijaka.

Varenje
Sve aktivnosti varenja izvedene tijekom izrade i montiranja na GradiliStu moraju biti u skladu s tehnickim uvjetima

navedenim u detaljnim nacrtima lzvodaca, koji su prethodno odobreni. Detalji predloZenih procedura varenja ¢e
biti poslani na odobrenje predstavniku poslodavca u isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi spojevi ¢e biti vareni na
nacin da konacni spojevi budu Cisti, ravni te spremni za bojanje. Svi ostatci od varenja ¢e biti uklonjeni te ¢e bilo
kakve ostre neravnine biti poravnane. Prije poCetka varenja, bilo u tvornici ili na GradiliStu, procedure varenja ce
biti testirane u skladu s Hrvatskim normama.

Kada budu definirani, radovi na varenju ¢e biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez ogranicenja
mogu ukljucivati feromagnetske, ultrazvucne, radiografske metode ili metode prodirajuée boje ovisno o vrsti vara
i lokaciju unutar konstrukcije.
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Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim tehnickim
specifikacijama iz bilo kojeg razloga, ¢e biti sanirani ili odbijeni ¢ak ukoliko su radovi izvr$eni od strane kvalificiranog
varioca prema odobrenim procedurama.

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dode do formiranja
poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja.

Poduzet e se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slucaju varenja metalnih ploca
velikih debljina, koristenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja klase 1 ¢e biti podvrgnuta
rendgenskim zrakama osim u slucajevima gdje je to drugacije definirano.

U sluéaju loSeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slucaju kiSe za potrebno je
odrzavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm ¢e prethodno biti ugrijana
na 50° C, s obije strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u slu¢aju kontinuiranog vara.

Tijekom varenja nisu dopusteni mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane margine ili kutni
spojevi, popravci vara te pukotine. Povrsine ne smiju imati tragove udaraca, deformacija i ulegnuca.

Uobicajene mjere antikorozivne zastite

Celi¢ni dijelovi ¢e biti oci$¢eni od ostataka, hrde ili drugih oneci$éujucih pojava. Celi¢ni dijelovi ¢e biti bojani s
temeljnom bojom, zastitnim slojem te najmanje dva sloja zavrsne boje.

Povrsine koje trebaju biti pocin¢ane ukljucuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, resetke,
vijke, Sarafe i prsteni te druge predmete od ugljicnog celika ili lakih legura. Galvaniziranje ¢ée biti izvedeno nakon
$to se izvrSe radovi rezanja, busenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi a koje su vezane uz predmete koji se
obraduju.

Posebne mjere antikorozivne zastite

Pogledati Opée tehnicke specifikacije strojarskih radova.

Svi dijelovi koji ne mogu biti zasti¢eni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lué¢ni mehanizmi,
vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge odrzavanja te gdje je zamjena dijelova tesko izvediva, biti
¢e izradeni od nehrdajudeg cCelika ili bronce.

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini ¢elicnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt izmedu ovih
metala i Celika ¢e se izbjegavati osim u slucajevima gdje lzvoda¢ moze dokazati poslodavcu da kontakt izmedu
razli¢itih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji.

Detalji sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane lzvodaca ¢e biti poslane na odobrenje od strane Poslodavca.
Gdje je naznaceno koristenje "nehrdajuceg Celika" smatra se otpornost da je neophodna otpornost atmosferskoj
koroziji ne manjoj od one koja se dobiva s 18% kromiranog celika - 10% nikal celika.

Za instalacije podrumskih prostorija, povrSina celicnih konstrukcija ¢e biti prekrivena s dva dodatna sloja
epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora biti 250
mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, moze se koristiti ljepljivi sloj PVC-a sa bitumenom s ciljem
antikorozivne zastite.

Povrsinska oStecenja i unutarnji defekti

Obloga koristena za elemente Celi¢nih konstrukcija mora biti u skladu s tehnic¢kim uvjetima vezanim uz popravak
nepravilnosti (povrsinska ostecenja i unutarnji defekti) a koji su utemeljeni vaze¢im zakonima.

Postoje dopusteni povrsinski defekti, ¢ija dubina ne premasuje 1/2 grani¢nih vrijednosti progiba za danu debljinu
a kako je to propisano odgovaraju¢om normom za proizvod. Defekti koji se nalaze izmedu 1/2 i cijele granicne
vrijednosti progiba ce biti otklonjeni poliranjem, Sto se preporuca izvesti u smjeru izvodenja i gdje kut prema
povrsini tog dijela nece biti veéi od 1:10.

U oba slucaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopustenoj debljini.

Zabranjeno je koristenje dijelova nacinjenih od obloge sa preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri spajanju.
Obloge koje imaju povrsinske defekte sa ve¢im dubinama od dopustenog odstupanja prema normi za taj proizvod,
sa ne metalnim udjelima, odnosno sumporim sa dijelovima ve¢im od 5 mm i vece Sirine od 1 mm mogu biti koristeni
uz prethodnu pisanu suglasnost projektanta, i s moguc¢im mjerama sanacije od njihove strane.

Grani¢na odstupanja od oblika i veli¢ine

Granic¢na odstupanja za hladne i tople pravce su izrazene u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije biti ve¢a od
1/1000 duzine ¢eliénog dijela, i bez da ukupno premasuje 10 mm.

Za istezanje Celi¢nih ploca, grani¢no odstupanje izmedu njih i ¢elicnog ravnala od 1 metar postavljen u bilo kojem
smjeru i na bilo kojem mjestu na povrsini ploce je maksimalno 1.5 mm.
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Za zakrivljene celicne komade, granic¢no odstupanje je izrazeno povecanjem veli¢ine spoja izmedu krajeva i uzorka
¢ija je duzina mjerena na luku jednaka duzini savinutog podrucja, i bez da ukupno premasuje 1.5 m. Veli¢ina spoja
ne smije biti ve¢a od 1/500 duzine luka na zakrivljenom podrucju, a maksimalno 3 mm.

Pravila i metoda provjeravanija kvalitete

Provjera generalnih tehnicki uvjeta kvalitete gradevinskih elementa sastoji se od:

Provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja.

Provjera uvjeta ponasanje nekih elemenata ili njihove celicne strukture pod optere¢enjem.

Provjera dijelova i elemenata celi¢nih konstrukcija u smislu izgleda i uskladenosti s dopustenim odstupanjima
geometrijskih dimenzija, se izvodi dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu materijala i spojeva se
zasnivaju na tehnickim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim slucajevima, projektanta moze dostaviti
pisano obrazloZenje ovih dodatnih aktivnosti.

Provjere kvalitete za koriStene materijale pri izradi i montiranju Celi¢nih konstrukcija (Celik, dijelovi za sastavljanje,
primjese za varanje, materijali koriSteni za antikorozivu zastitu, itd.) su bazirane na proizvodima te ukupnoj ili
djelomi¢noj provjeri oni za koje ne postoje certifikati putem ovlastenih laboratorijskih testova, u skladu s
navedenim normama.

Provjera uskladenosti s tehnologijom izvodenja se provodi posebno za svaku pojedinu fazu radova (ispravljanje,
savijanje, sjeCenje, busenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehnic¢koj dokumentaciji za izvodenje
radova te u vazedéoj zakonskoj regulativi.

Prelazak s jedne faze na drugu je dopusteno tek nakon provjere kvalitete izvodenje prethodne faze, a u svezi
definiranih uvjeta kvalitete.

Provjera spojeva izvedeni pri postavljanju se izvodi na osnovu zakonskih tehnickih odredni na snazi, te takoder na
osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehni¢koj dokumentaciji za izvodenje.

Provjera odnosa se izvodi tako da elementi Celi¢nih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehnicke kvalitete u svezi
nepravilnosti pri izvodenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama antikorozivne zastite, koje
su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehni¢koj dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o vaznosti,
zavrsnim metodama i uvjetima koristenja elemenata.

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela povrsine temelja (ukljucujuci sidrene vijke ili otvore za vijke), te
dali su podrucja oslonca celicne konstrukcije izvedena na nacin da odgovaraju podacima iz tehnicke dokumentacije
za izvodenje. U slucaju odstupanja premasuju dozvoljene vrijednosti, sve neophodni radovi na popravku biti ¢e
izvedeni od strane proizvodaca. Provjere i radovi na popravku ¢e obavezno biti uneseni u zapisnik.

Provjera kvalitete Celicnih konstrukcija se izvodi u skladu s vazecom zakonskom regulativom u svezi ciljevima
zaprimanja investicijskih sredstava.

Kontrola izvrSenja radova

Kontrola izvrsenih radova pocinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala.

Tehnicka kontrola kvalitete ¢e biti izvede nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru nakon rezanja, nakon
strojne obrade, nakon sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem sprje¢avanja dostave
gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.

Izvodenje radova propisanih poput: prethodnog zagrijavanja, otpustanja (grijanjem ili ¢eki¢anjem), zapocinjanja ili
zavrSavanja €eonog varenja spojeva na glavama produZenja plocastih dijelova, obijanje varova elektrolu¢nim
obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi konstruktivnih elementa, itd. ¢e biti nadgledani
od strane ovlastene i kompetentne osobe.

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama koje su
navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te takoder onima koje su navedene
u tehnickim specifikacijama.

Svi izvedeni varovi trebaju biti dostupni za inspekciju, te se u svrhu toga predlaze primjena djelomi¢ne kontrole
kvalitete zavarivaca obloZenih konstrukcija (keson), gdje konacna potpuna kontrola nije moguca zbog oblika
konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata.

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli mora biti Cisti od Sljake, prskanih komada te ne neobojani. Dopusteni su
eventualni premazi varova prozirnim zastitnim slojem.

vev 7

3.3. Radovi rusenja i CiS¢enja

Ovaj odjeljak je vezan uz Pripremne radove definirane ¢lankom 3.2.2. ovog dokumenta kao dodatni element.
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3.3.1. Odobrenje

Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru pisanu obavijest u svezi namjere o pocetku radova kréenja, CiS¢enja te
rusenja. Radovi nece poceti prije zaprimanja pisane potvrde od strane Nadzornog inZenjera.

Uz zahtjev priloZit ¢e se program izvodenja gore navedenih radova. Bilo kakva ciS¢enja, rusenja i koristenje
eksploziva nece zapoceti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne
evakuacije).

Izvodac ce osigurati da krcenje, CisS¢enje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije pocetka drugih radova u
pojedinim podrucjima, kako bi se izbjegla kasnjenja.

3.3.2. Uvjeti vezani za prometovanje na prometnicama

Prije pocetka radova na prometnicama (lokalne), ili prije pocetka radova izvodenja kolnicke konstrukcije, 1zvodac
¢e poslati Nadzornom InZenjeru, Upravi za ceste i Policiji, planirane metode rada.

Tijekom radova, lzvodac ¢e uspostaviti suradnju s Upravom za ceste i Policijom.

Sva podrucja izvodenja radova ¢e biti adekvatno oznacena, te ce isti tijekom nocnih sati ili na podrucjima slabe
vidljivosti, biti osvijetljeni.

U slucaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih od cesta ili pjesackih staza Izvodac ¢e osigurati i odrzavati
alternativne pristupne ceste.

Pristupna rampa ce biti postavljena i odrzavana prema normama u skladu s kategorijom koristenja.

3.3.3. Cis¢enje Gradilista

Izvodac cée odistiti podrucja predvidena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolni¢ke povrsine, betonske ploce,
opeka, otpad i druge gradevine).

3.3.4. Zastite

Drvece i druga vegetacija koja Ce biti ostavljena u skladu projektima i nalogu Nadzornog InZenjera, ¢e biti zasti¢ena
od ostecenja tijekom izvodenja radova.

3.3.5. Cestovna oprema

Izvodac ¢e vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili
uklonjeni tijekom radova. Njihova rekonstrukcija ¢e biti na izvrSena na originalnim mjestima, do stanja koje je slicno
originalnom stanju.

3.3.6. Skladistenje

Sav materijal koji je rezultat ¢iséenja podrucja za izvodenje radova ¢e biti transportiran i skladisten u posebnom
skladistu, a koje je odredeno od strane Nadzornog inZenjera.

3.3.7. Nasipavanje terena i uredenje povrsina

Sve jame i rovovi ¢e biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren, te ¢e povrsine biti poravnane
prema nivou postojeceg terena te na odgovarajuéi nac¢in prema misljenu Nadzornog InZenjera. Nasipavanje ¢e biti
izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.

3.3.8. Zastita postojecih gradevina

Izvodac nece unistiti ili ukloniti gradevine ili druge postojece elemente, ukljucujuci drvece, neovisno da li je to
navedeno u projektu ili ne, osim u slucajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane Nadzornog InZenjera.
Izvodac ¢e poduzeti sve mjere predostroznosti kako bi se izbjeglo stvaranje Stete na ovim gradevinama, ukljucujuci
kuce, zgrade, ograde i drvece, a koji su locirani unutar Gradilista ili u blizini.

Gradevine locirane u neposrednoj blizini radova biti ¢e zasti¢eni od Stete koja moze biti prouzrokovana vozilima,
odronima, vibracijama, itd.

KNJIGA 3: Program radova

46



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

Stete koje su prouzrokovane od strane lzvodaca ¢e bit popravljene na nacdin da su gradevine vraéene u svoje
prvobitno stanje na odgovarajuéi nacin prema misljenju Nadzornog inzenjera.

3.4. Ostali elementi
3.4.1. Pritisak vode

Principi koristeni pri projektiranju ¢e biti provjereni da li odgovaraju karakteristikama postojecih podzemnih voda.
Gradevine ¢ée biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa
podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na gradevine, spremnike i cijevi ¢e biti izracunate za najgore moguce
uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekuéine).

Testovi vodonepropusnosti ¢e biti izvedeni na gradevinama (spremnici za vodu) prije nego se vanjski rub ispuni
kako je to projektirano.

Kod odredivanje projektiranog pritiska vode u gradevinama koje sadrze zemljani materijal 1zvodac ¢e uzeti u obzir
nivo vode iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slucaju da gradevina sadrzi zemlju sa srednjim
ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da odgovara
nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti, osim u
slu¢ajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije sprije¢ene na drugi nacin.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, ucvrs¢en za dno spremnika (ukoliko primjenjivo) za zastitu od
pojave plutanja (podizanja gradevina spremnika od podloznog zemljista kada je prazan, zbog pritiska podzemne
vode — Arhimedov zakon) te ¢e uzeti u obzir sve predvidive slucajeve koji se mogu desiti tijekom njihovog Zivotnog
vijeka, ukljucujuci one koji su vezani za koroziju i pucanje. Snaga sidrenja za oslonac ¢e biti ispitana na osnovu
rezultata testova i lokalnog iskustva.

3.4.2. Zastita iskopa od prodiranja vode

Izvodac Ce zastititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a Sto bi moglo biti rezultat podzemnih
voda, poplava, nevremena ili slicnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog zemljista, a Sto ¢e
biti utvrdeno od strane Nadzornog inZenjera.

Izvodac ¢e odrzavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniZe strane stalnih radova, tijekom perioda odredenog
od strane Nadzornog inZenjera. U slu¢aju da Izvodac zahtjeva kanale i odvodne cijevi, Nadzorni inZenjer ¢e dopustiti
izvodenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvaéanja detalja izvodenja radova
koji su navedeni u prijedlogu Izvodaca.

Prikupljena voda se na smije ispustati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora s Nadzornim
inZenjerom.

3.4.3. Metode izvodenja iskopa

Izvodac ¢e pripremiti adekvatne metode izvodenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne lokacije,
program iskopa, privremene potporne materijale, te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.

Izvodac ¢e poslati Nadzornom inZenjeru na odobrenje prijedlog metoda izvodenja iskopa najmanje 14 dana prije
dana predloZenog za pocetak radova na izvodenju iskopa za svaku komponentu.

3.4.4. Pregledi od strane Nadzornog inZenjera

Kada se dode do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, NadzorniinZenjer ¢e izvrsiti pregled izlozene povrsine i u slucaju
da on smatra da odredeni dio istih po prirodi neadekvatan, on moZe naloziti lzvodacu radova da nastavi s
iskopavanjem.

3.4.5. Crpljenje vode

Osim u slucajevima kada je to drugacije definirano, Izvodac Ce zastititi iskope od infiltracije vode tijekom izvodenja
radova, a u slucaju izvodenja gradevina u podzemnim vodama, bit ¢e poduzete neophodne mjere za izbjegavanje
potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Potrebno je analizirati da li ¢e sheme crpljenja vode omoguditi da bocni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano stabilni
te da nece dodi do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Takoder je potrebno poduzeti mjere opreza kako
bi se izbjegli slu¢ajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a sto bi moglo uzrokovat urusavanje zemlje uslijed
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krhke strukture, kao Sto je na primjer neojacani pijesak. Mjere zastite od vode te crpljenje vode moraju biti
odobrene od strane Nadzornog inZenjera. U slucaju da je moguce da dode do plutanja gradevine, lzvodac ¢ée
smanjiti pritisak podzemne vode, tako da gradevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvodenja radova.
Izvodacé ¢e osigurati kontinuiranu raspolozZivost rezervnih strojeva na Gradilistu kako bi se izbjeglo prekidanje
kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.

3.4.6. Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama

Iskopi ¢e biti izvedeni na nacin da njihove dimenzije omogucavaju adekvatno crpljenje vode, adekvatno
stabiliziranje boc¢nih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, ukljuujuéi zbijanje i bilo kakve druge
neophodne gradevinske aktivnosti. Posebnu paznju potrebno je posvetiti oCuvanju visinskih kota izvedenih iskopa.
3.4.7. Testovi formiranja visinskih kota

Pri postizanju odgovarajucih visinskih kota za ruc¢no izravnavanje kako je ovdje navedeno, Nadzorni inZenjer moze
zahtijevati izvodenje ,,in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova, kako bi se odredila priroda, kapacitet nosivosti i
karakteristike deformacije zemljisnog sloja.

3.4.8. Uklanjanje viska iskopanog materijala

Izvodac ¢e biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje adekvatnih podrucja za uklanjanje viska iskopanog

materijala te ¢e snositi troskove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.
U svezi uklanjanja viska iskopanog materijala, Izvodac ¢e biti odgovoran tijekom izvodenja radova za slijedece:

(a) Povecdanje Cvrstoce i kvalitete postojecih pristupnih cesta (cesta) i njihovog odrzavanja u dobrom i
kona¢nom stanju.

(b) Odvodnja nakosenih povrsina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnizim tockama ili kako
bude dogovoreno s Nadzornim inZenjerom.

(c) Istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljista u nasipe, ovisno o slucaju, s ciljem odrzavanja
povrsina u sigurnim uvjetima.

(d) Ci$¢enje vozila pri napustanju nagnutog podrudja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne

stvaraju onecis¢enje javnih cesta.
3.4.9. Dodatna iskopavanja

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti ¢e biti zatrpani od strane lzvodaca o
njegovom trosku s obi¢nim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pazljivo zbijanje.

3.4.10. Zbijanje posteljice

Posteljica ¢e biti pazljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvodac ce izvijestiti Nadzornog inZenjera kada je rov
spreman za postavljanje cijevi te nece poceti s aktivnostima postavljanja cijevi ili bilo kojih drugih radova dok
Nadzorni inZenjer ne da svoje odobrenje.

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne suglasnosti
Nadzornog inzenjera, ¢e biti momentalno uklonjeni na trosak Izvodaca.

3.4.11. Nasipavanje

Izvodac ¢e utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio Radova nece biti pod
previsokim tlakom, oslabljen, ostecen ili ugrozen.

Slojevi materijala ¢e biti postavljeni kako bi se uspostavila adekvatna drenaza i kako bi se sprijecilo zadrzavanje
vode. Posebno, postavljanje materijala ako betonskih struktura ée biti zapoceto tek nakon Sto se materijal stvrdne
i dode u stanje svojih konacnih karakteristika.

Materijal ¢e biti postavljen tako da vrsi podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim metodama za
nasipavanje, lzvodac ¢e osigurati da su rovovi izvedeni u skladu sa zahtjevima Nadzornog inZenjera. lzvodac ce
poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema ostecéenja na stalnim gradevinama.
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3.4.12. Nasipavanje iznad povrsine terena

Nasipi i druga podrucja nasipavanja potrebno je formirati od pogodnih materijala koja je moguée normalno zbiti
kako bi se dobilo stabilno tlo, $to je potrebno nasuti i zbiti ¢im je to prakti¢ki moguée nakon iskopa, u slojevima
prihvatljive debljine prema koristenom nacinu zbijanja.

Nasipavanje, gdje je to moguce, ce biti izvedeno i zbijano podjednako, te ¢e biti odrzavano cijelo vrijeme, s
dostatnim odvodnim nagibom i unakrsnim padom, te minimalno nagnutom gornjom povrSinom, kako bi se
osiguralo otjecanje povrsinskih voda.

Sav povrsinski sloj zemlje, organski materijal i dZepovi mekog materijala ¢e biti uklonjeni s podrucja koja se trebaju
nasipavati.

Materijali za nasipavanje ¢e biti postavljani u slojevima ne debljim od 25 cm.

3.5. Ogradivanje i uredenje povrsina
3.5.1. Dokumentacija

Prije pocetka Radova na uredenju povrsina, Izvodac ¢e predati na odobrenje InZzenjeru detaljni prijedlog u svezi
uredenja povrsina, ukljuéujuéi predloZene vrste trave, drveéa i grmlja.

3.5.2. Materijali

Sloj humusa

Postojeci sloj humusa, uklonjen i odlozen na hrpe u blizini izvodenja Radova, moZe biti ponovno iskoristen, pod
uvjetom da ne bude zagaden i da ne sadrzi Sljunak ili druge ostatke materijala.

Kada humus raspoloziv na Gradilistu nije dovoljan, humus ¢e biti nabavljen iz pogodnog izvora.

Busotine za ispitivanje zemlje ¢e biti predane Nadzornom inZenjeru te odobrene prije po¢etka Radova na uredenju
okolisa.

Sljunak
Sljunak koji ¢e se koristiti na Gradili$tu za potrebe uredenja okoli$a ¢e biti u skladu s odredbama vazece lokalne
zakonske regulative i normi.

3.5.3. Postavljanje ograde
Ograda ¢e biti izradena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena od strane Nadzornog InZenjera.
Na podrucju gdje je teren predmet uredenja tijekom zemljanih radova, ograda ¢e biti postavljena tako da prati

postojecu liniju terena.
Manje nepravilnosti ¢e biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.
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4. TEHNICKE SPECIFIKACIJE ZA STROJARSKE RADOVE

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno clanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

4.1. Kanalizacijske crpke

U precrpnu stanicu se ugraduju jedna (1) radna crpka i jedna (1) pricuvna kanalizacijska crpka. Predvida se primjena
horizontalnih kanalizacijskih crpki u suhoj izvedbi za otpadne vode s Vortex ili kanalnim impelerom za mjeSovite
otpadne vode, plastom za hladenje i sanjkama, pripadaju¢a armatura i fazoni (cijevi, zasuni, protupovratne
zaklopke, Q-komadi itd.).

Crpka mora biti opremljena pogonskim elektromotorom s izolacijom u klasi F i mehani¢kom zastitom IP 68. Motor
crpke mora biti opremljen plastem za hladenje. Crpka mora mod¢i raditi sa potopljenim motorom.

Radno kolo mora biti izradeno iz legure otporne na koroziju i abraziju.

Crpka mora biti opremljena s dvije mehanicke brtve od korozijski otpornog volfram karbida ili silicij karbida ili
jednakovrijedno koje trebaju biti podmazivane medicinski bijelim parafinskim uljem koje nije Stetno za okolis.
Termicka zastita treba biti ugradena u svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na 140°C, a ponovno ga
omogucdavati na 95°C. Senzor prodora vode takoder mora biti ugraden i prekinuti rad u sluc¢aju propustanja
mehanickih brtvi.

Sve crpke u okviru ovog ugovora, kao i ostali bitni elementi crpnih sustava, bit ¢e standardni kataloski proizvodi od
istog proizvodaca.

Crpke ¢e imati moguénost kontinuiranog i isprekidanog rada bez pretjeranih vibracija, pretjeranog zagrijavanja ili
uzrokovanja oSte¢enja motora i brtvi.

Sve crpke Ce biti traZzenih karakteristika (Q, Hman) i pri radu s traZzenim opsegom karakteristika nece dolaziti do
pojave kavitacije, vibracija i bilo kakvih udara. Crpke ce biti proizvedene za crpljenje neobradene otpadne vode bez
zacepljenja impelera. Svi otvori i prolazi ée biti dovoljnih dimenzija da je omogucen prolazak neobradene otpadne
vode.

Sve crpke c¢e biti opremljene dvostrukom mehanickom brtvom (gornja i donja). Sve crpke ¢e biti opremljene
sustavom signalizacije propustanja mehanicke brtve (senzor za prisutnost vode u uljnoj komori), signalizacijom od
pregrijavanja, kontrolom stanja izolacije namota elektromotora i kontrolom vlage u statoru motora. Uz crpke
potrebno je isporuciti i pripadajudi relej za kontrolu spomenutih signalizacija koji ¢e biti ugraden u elektro ormaru.
materijala i bit ¢e podmazivane odgovaraju¢im mazivom. Dobavljac¢ crpki mora jamciti pouzdano rashladivanje
motora crpke pri projektiranim uvjetima i radnim nivoima otpadne vode u crpnim bazenima.

Energetski i signalni kabel treba biti odgovarajuceg presjeka, duljine min. 10 m, adekvatno zasti¢en. Svi kabeli od
crpki i mjeSaca privezuju se uz lanac PVC vezicama i visak kabela uvlaci se u kutiju ispod razdjelnika zbog rotirajuéih
ostrih dijelova koji mogu ostetiti kabel.

Svaka crpka ¢e biti izolirana vlastitim zasunom montiranim na tlaénom cjevovodu i nepovratnim ventilom.

Svi usponski tlacni cjevovodi crpki ¢e biti izvedeni od nehrdajuceg Celika AISI 304. Svi vijci, matice i podlozne plocice
su iz nehrdajuceg celika.

Svi nehrdajudi Celici AISI 304 trebaju imati minimalnu debljinu stjenke 2 mm.

Vratilo svih crpki ée biti izradeno od nehrdajuceg Celika. Svi vijci na crpki, ostali dodatni materijal, uvodnice kablova
i rucka za podizanje ée biti izradeni od nehrdajuceg Celika. Lanci, vodilice i kuke za podizanje crpki ¢e takoder biti
izradeni od nehrdajudeg Celika.

Crpke ce biti odgovarajuce antikorozivno zasti¢ene u minimalno dvostrukom epoksidnim premazom ukupne
debljine premaza od min. 300 um.

Karakteristike crpke proizvodac ¢e garantirati prema ISO 9906/annex 2A. Na karakteristici svake crpke moraju biti
prikazani Q-H krivulja, krivulja ulazne snage, snage na vratilu, ukupne ucinkovitosti, hidraulicke u¢inkovitosti, netto
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pozitivne usisne visine (NPSH), radna tocka, optimalna tocka, te tocne vrijednosti ucinkovitosti i snage u radnoj
tocki i optimumu.

Dobavljac crpki ¢e imati servisnu mrezu u Republici Hrvatskoj s moguénos$éu popravaka crpki unutar perioda od 7
dana od dana dojave kvara.

4.2. Fazonski komadi, armature, cjevovodi i oprema unutar crpnih stanica

Sva armatura i cjevovodi unutar crpnih stanica ce biti nazivnog tlaka 10 bar (PN10) i iskljucivo iz nehrdajuceg Celika.
Svi nehrdajudi Celici AISI 304 trebaju imati minimalnu debljinu stjenke 2 mm. Svi cjevovodi, fazoni i prirubnice
izradene od nehrdajuéeg celika isporucuju nezavareni. Po moguénosti, sva zavarivanja dijelova instalacije iz
nehrdajuceg Celika odraditi radionicki u zastitnoj atmosferi iznutra i izvana (argon). Austenitni nehrdajudi Celici
mogu se zavarivati svim elektro postupcima, ali plinsko zavarivanje i rezanje je zabranjeno. Postupak zavarivanja
treba obaviti brzo, sa sto manjim unosom topline. Kod debljih zavara, ne zavarivati u jednom prolazu nego
postupno popunjavati zavar uz medupauzu za hladenje.

Naroditu pozornost obratiti na provarivanje korijena zavara i CiS¢enje zavara nakon zavarivanja kombinacijom
mehanickih i kemijskih metoda (Cetkama i pastama), nakon cCega je tretirane povrsine potrebno temeljito isprati
vodom pod visokim tlakom.

Nakon izvedenih zavarivanja cjevovoda od nehrdajuceg celika i svih ostalih radova, sva mjesta koja su bila pod
utjecajem topline uslijed zavarivanja, iskrenja nastalih uporabom brusilice itd. je potrebno pasivizirati specijalnim
kemijskim preparatima za ovu namjenu.

Rastavljive spojeve dijelova instalacija iz razlic¢itih materijala (npr. spojeve nehrdajuceg celika i nodularnog lijeva)
potrebno je izolirati odgovaraju¢im brtvama iz nevodljivih materijala te tuljcima za izolaciju vijaka i matica.
Zabranjena je uporaba pocinc¢anih vijaka i matica. Svi vijci, matice i podlozne plocice su ih nehrdajuceg Celika.

Svi tehnoloski cjevovodi unutar crpnih stanica ¢e biti izvedeni iz AISI 304L. Cijevi se kompletiraju s prirubnicama
odgovarajuéih dimenzija, kvalitete materijala kao i osnovna cijev. Medusobno spajanje cijevi s prirubnicama i
fazonskim komadima TIG postupkom zavarivanja u zastitnoj atmosferi inertnog plina. Nakon izvedenih zavarivanja,
sva mjesta na tlacnim cjevovodima koja su bila pod utjecajem topline uslijed zavarivanja, iskrenja nastalih
uporabom brusilice itd. je potrebno pasivizirati specijalnim kemijskim preparatima za ovu namjenu.

Pri montazi strojarske opreme u crpne stanice, lzvodac je duzan izvesti sva potrebna pomoc¢na sredstva za rad kao
$to su skele, ograde, skladista, dizalice, dopremiti i postaviti strojeve, alat, potreban pribor itd. te poduzeti sve
mjere sigurnosti da ne dode do smetnjii opasnosti po Zivot i zdravlje zaposlenika, drugog osoblja i prolaznika. Svaka
eventualna Steta koja bi bila prouzrocena prolazniku, susjednoj gradevini, cesti itd. pada na teret izvodaca koji je
duZzan ukloniti i nadoknaditi Stetu u odredenom roku.

Potopljena horizontalna mijesalica treba biti izradena iz nehrdajucéeg Celika AISI 304L, direktan start, 400 V, 50 Hz
sukladno stavci troSkovnika. Mjesalica mora biti opremljena trofaznim asinkronim motorom, izolacijom u klasi F i
mehani¢kom zastitom IP 68.

Maksimalni broj ukljuéenja unutar jednog sata: 30

Mjesalica mora biti opremljena s dvije mehanicke brtve od korozijski otpornog volfram karbida ili silicij karbida.
Energetski i signalni kabel treba biti potopnog tipa, duZzine prema elektro projektu.

Svi vijci moraju biti od od nehradajuéeg Celika. MjeSalica mora biti opremljena s jednostrukom vodilicom s
pripadaju¢im montaznim setom, donjim i gornjim drzacem vodilice, sve iz nehrdaju¢eg materijala AlSI304, za
bazene dubine do 6 m. Vodilica sluZi za podizanje/spustanje mijesalice, bez ulaZenja osobe u sabirni bazen.

5. TEHNICKE SPECIFIKACIJE ZA ELEKTROTEHNICKE RADOVE NA CRPNIM
STANICAMA

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno clanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajuce prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti

KNJIGA 3: Program radova

51



Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreZe naselja Novakovec

jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno clanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

5.1. Tehnicke specifikacije za elektrotehnicke radove na crpnim stanicama

Na svakoj crpnoj stanici izvest ¢e se elektroinstalacija i automatika, uzemljenje i izjednacenje potencijala metalnih
masa, te povezivanje u nadzorno upravljacki sustav.
Napajanje elektricnom energijom i mjerenje utroska elektricne energije izvest ¢e se prema prethodno dobivenim
elektroenergetskim suglasnostima izdanih od HEP ODS - DP Elektra Cakovec. Obveza Izvodada je postavljanje
pripadajucih zastitnih kolona za provlacenje prikljuénog kabela (glavni vod) te postavljanje trake za uzemljenje.
Radove oko postavljanja SPMO ormari¢a, opreme za mjerenje i spajanje priklju¢ka kao i povezivanje glavnog
razdjelnog ormara i limitatora prema EES izvodi HEP ODS Cakovec. Takoder, HEP ODS Cakovec izvodi kompletne
iskope i zatrpavanja do priklju¢nog mjernog mjesta tj, SPMO razdjelnika. Radove izmedu SPMO razdjelnika koji ¢e
se postaviti na rubu parcele uz ogradu i glavnog razvodnog ormara stanice izvodi Izvodac radova. Izmedu Glavnog
razvodnog ormara i SPMO razdjelnika HEP-a potrebno je postaviti i ugraditi kabel za glavni vod i signalni kabel za
reset brojila.
Takoder, Izvodac snosi sve troskove prikljuenja na javnu elektro distributivnhu mrezu sukladno predrac¢unu HEP
0DS Cakovec.
Sva oprema razvoda i automatike smjesta se, za svaku crpnu stanicu, u pripadni samostojeéi poliesterski razvodni
ormar sa zastitom minimalno IP54. Pumpe manjih snaga do 2 kW ukljucuju se direktno preko sklopnika, a pumpe
vecih snaga ukljucuju se preko frekventnog regulatora.
Frekventni regulator definira se sukladno snazi crpke odnosno njezinoj nazivnoj struji. Kod odabira regulatora na
grani¢nim vrijednostima nazivnih struja i snaga odabrati regulator za jednu veli¢inu vedi, Sto ne utjeCe na njegovu
ucinkovitost.
Uzemljivac se radi u obliku prstena, i potrebno je izvesti tri izvoda i to u komandni ormari¢, za uzemljenje sustava
i unutar crpne stanice pri vrhu stanice za uzemljenje strojarske opreme, poklopca i ograde.
Kod odredivanja mjesta temelja ormarica treba uvaziti nekoliko detalja. Ispred i iza el. ormarica treba biti slobodan
prostor od 50 cm za prilaz i rukovanje u ormari¢u. Treba voditi racuna da el. ormari¢ bude dovoljno udaljen od
ceste radi sigurnosti kod rada na el. ormaricu.
Upravljanje crpkama unutar crpnih stanica vrsi se rucno i automatski, ovisno o razinama otpadne vode u samim
stanicama. Razine otpadne vode se ocitavaju putem hidrostatskog mjeraca i ugradene 2 nivo sklopke. Kontrolne
razine unutar crpnih stanica su:

e  razina 1 - zastita rada na suho (nivo sklopka)

e razina 2 —iskljucivanje crpke (mjerac)
e razina 3 — ukljucivanje crpke (mjerac)

e razina 4 — alarm visoki nivo i zamjena crpki — gasenje crpke koja je radila i paljenje druge (nivo sklopka)

5.2. Tehnicke specifikacije za integraciju crpnih stanica u nadzorno-upravljacki sustav

Naruditelj trenutno posjeduje veéi broj kanalizacijskih crpnih stanica koje su nalaze na podrucju

Medimurske Zupanije. Sve crpne stanice imaju iste elektro ormare i istu vrstu automatike i telemetrije. U crpne
stanice su ugradeni PLC-i (ili tipski upravljacki uredaji) kao upravljacki sklop s digitalnim i analognim ulazima, te
modulima za komunikaciju. Pristup informacijama o radu stanice i upravljanje stanicom izvodi se preko zaslona
montiranog na unutarnja vrata u glavnom razdjelniku. Informacije o svim stanjima u CS se putem GPRS/3G/4G
komunikacije unutar sigurne privatne mreze Medimurskih voda i 3alju se na glavni server NUS-a na lokaciji
,CrpiliSte Nedelisé¢e,Varazdinska 88“ gdje se nalazi centralni nadzorno upravljacki sustav. Pristupanje aplikaciji NUS-
a izvodi se preko bilo kojeg internet preglednika uz prijavljivanje s osobnim korisnickim imenom i lozinkom. Na
serverskom rac¢unalu se nalazi programska aplikacija SCADA-e (myPro).
Narucitelj posjeduje razvojni projekt nadzorno upravljackog sustava i samostalno u suradnji s poslovnim
partnerima odrzava kompletan sustav. Na SCADA-i se spremaju podaci iz svih CS i izraduju grafikoni za svaku CS.
SCADA sustav ima dojavu alarma kako bi odgovorne osobe mogle detektirati probleme u sustavu odvodnje.
DeZurno osoblje pomocu tablet-racunala ili osobnog racunala ima uvid u stanje CS te moguc¢nost upravljanja s CS.
Novu kanalizacijsku precrpnu stanicu potrebno je ukljuciti u navedeni postojeci sustav sa svim navedenim
elementima sukladno postoje¢em sustavu.
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Minimalni zahtjevi za prikaz signala i parametara na Nadzorno upravljackom sustavu odvodnje za svaku crpnu
stanicu su:

- Upravljanje crpkama (Auto / Ru¢no),

- Prikaz alarma ili greSke za svaku crpku zasebno,

- Mjerenje razine otpadne vode i prikaz razina ukljucenje i isklju¢enja svake zasebne crpke,

- Mjerenje protoka na tlacnom cijevovodu,

- Prikaz radnih sati svake crpke (ukupno /jucer /danas)

- Prikaz broja uklopa svake crpke (ukupno /juéer/danas)

- Prikaz radnih sati i broja uklopa mjesaca

- Prikaz parametara crpke (trenutna struja crpke, mjerenje temeprature crpke, mjerenje prodora vode u
kuciste crpke)

Mjeraci razine

Na crpnoj stanici potrebno je isporuciti i ugraditi hidrostatski mjeraC razine za otpadne vode sljedecih
karakteristika: raspon mjerenja 0-10 m, analogni izlaz 4-20 mA , minimalno IP68. Senzor u kemijski otpornom
kucistu. Sondu montirati u zastitnu cijev fi50 koja prolazi cijelom visinom stanice.

6. ZAKONI | NORME

6.1. Zakoni

Tijekom izvrSenja Ugovora, Izvodac ¢e uvazavati zakone na snazi u RH. Izvodac je obvezan i odgovoran primjenjivati
sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su navedeni ili ne u ovim Tehnickim
Specifikacijama. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam lzvodac ukljucuje i Projektanta.

6.2. Norme

Tijekom izvrSenja Ugovora, Izvodac ¢e uvazavati norme izricito navedene u ovim Tehnickim Specifikacijama ili bilo
gdje u Ugovoru. Takoder, Izvodac je nuzan uvazavati norme na koje upucuju vazeéi zakoni RH. Ukoliko tijekom
ispunjenja Ugovora na shagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge tehnicke kriterije i/ili uvjete
Ugovora, Izvodac ée se pridrzavati onih navedenih u ovim Tehni¢kim Specifikacijama, osim ako Nadzorni inZenjer
ne odredi drugacije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednozna¢no odredeni normama, ili koji ne
pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Nadzorni inzenjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeci sukladnost sa normama po pitanju
isporucenog proizvoda ili usluge, Izvodac ¢e pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Nadzornom inZenjeru.

Smatra se da ugovorna cijena ukljucuje sve troskove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama kako
je odredeno Ugovorom.

VaZece je norme mogucde provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/

Takoder, lzvodac je duzan postivati odredbe svih normi na koje upucuju pojedini glavni projekti, ukoliko to nije u
suprotnosti s ovim Tehnickim Specifikacijama.

Kao Sto je vec prethodno navedeno, sukladno clanku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navodenje
sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-3), za svaku navedenu normu se podrazumijeva
ta konkretna norma ili jednakovrijedno. Dokazivanje da rjesenja (robe, radovi, usluge) koja ponuditelj predlaze
na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju zahtjeve pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja
zadovoljavajucée prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na zadovoljavajuci nacin dokazati da rjesenja
koja predlaZe na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju postavijene zahtjeve. Prethodno navedeno dokazivanje
jednakovrijednosti je potrebno dostaviti sukladno ¢lanku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je
izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim normama (ocjena sukladnosti) mora biti
akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeca.

Sukladnost s odredenim normama kod kojih se ista moZe provjeriti iskljucivo na gradilistu provjeravati e se u fazi
izvodenja ugovora, sukladno zahtjevima Nadzornog inZenjera. Kod toga Ugovaratelj na gradilistu mora imati
zakonom propisanu gradilisSnu tehnicku i obracunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o
svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene
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opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine temeljnim
zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole
kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove
gradevine i za radove koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom
ponudom.
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